
 
 
 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 102 

1/4 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

Č. j.: MHMP 1069731/2023  
Sp. zn.:      
 

Dodatek č. 1 Objednávky 
ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka 

na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021 

 

Číslo zakázky:        INV/OR/0006/19 
Číslo objednávky:  DOH/21/05/006975/2021 – 30 
Kontrolní číslo:      P20V00176503 
 
 
OBJEDNATEL: 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
datová schránka: 48ia97h 
IČO: 00064581, 
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
DODAVATEL: 
EDIKT a.s. 
se sídlem: Rudolfovská třída 461/95, 370 01 České Budějovice 
datová schránka: p8ncd8g 
IČO: 25172328 
DIČ: CZ25172328  registrované  dle §94  zákona  č. 235/2004 Sb.,  o dani  z  přidané  hodnoty,                    
         v platném znění 
zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904 
bankovní spojení: Unicredit Bank a.s. 
číslo účtu: 211 452 5664/2700 
zastoupen: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
(dále jen „Dodavatel“) 
 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor investiční 
Oddělení Městského okruhu 
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I. 
Předmět Dodatku  

Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu Díla, která souvisí s nutností náhrady stávajících 
předokenních žaluzií, které budou poničeny při demontáži stávajících oken, žaluziemi novými. 
Rozsah této změny Díla je specifikován změnovým listem č. 3 (viz příloha). 

Dále je předmětem dodatku změna znění článku II. Doba plnění a článku III. Cena. 
 

II.  
Změna doby plnění 

Článek II. Doba plnění se mění vzhledem ke skutečnosti, že doposud nebylo provedeno předání 
Staveniště z důvodu zdlouhavého projednávání realizace opatření s majitelem objektu, takto: 
1. Termín zahájení plnění je dán datem podpisu protokolu o předání Staveniště. 
2. Termín dokončení plnění je do tří měsíců od data předání Staveniště. 
 
 

III. 
Změna ceny 

 
Článek III. Cena se mění na základě změnového listu č. 3 (viz příloha) takto: 
 

  Cena bez DPH DPH 15 % Cena včetně DPH 
 
Cena dle objednávky  
 
 

2 935 814,73 Kč 440 372,21 Kč 3 376 186,94 Kč 

Dodatek č. 1 501 662,68 Kč 75 249,40 Kč 576 912,08 Kč 
 
Nová cena včetně     
dodatku č. 1  
 

3 437 477,41 Kč 515 621,61 Kč 3 953 099,02 Kč 
       

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Platnost Dodatku nastává oboustranným podpisem smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dodatek je nedílnou součástí Objednávky. Ostatní ustanovení Objednávky, která nejsou 
Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, 
tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této 
Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, 
že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů 
upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených 
se řídí tímto nařízením a zákonem. 

5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku  
žadatelům. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

7. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž Dodavatel po obdržení Dodatku přes datovou 
schránku Dodatek elektronicky podepíše a je povinen bez zbytečného odkladu jej zaslat přes 
datovou schránku Objednateli. 

8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku  
v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
 
Příloha: změnový list č. 3 
 
 
 

 
V Praze dne  V Praze dne 
 
 

 

Objednatel Dodavatel 
Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního MHMP  
(podepsáno elektronicky)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radim Bláha 
místopředseda představenstva 
(podepsáno elektronicky)  
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Interně pro pracovníky MHMP – INV: 

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne …………… 

 

pod ID smlouvy ………… 

 

 

 

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR ……………………. 
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