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STAVBA:
STRAKOVA AKADEMIE - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017
OBJEDNATEL/IC:
Česká republika - Úřad vlády České republiky/ 00006599
ZHOTOVITEL/IC:
Sdružení „Strakova akademie - HTCZ + GEOSAN" / 46678468
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1
 - 
Půdní vestavba v levém východním křídle
)Dohodnuté změny: Popis změny:

Po provedení sondy do souvrství střešního pláště byla konstatována rozdílná skladba střešního pláště. Projekt předpokládal minerální tepelnou izolaci mezi krokvemi. Na místo toho byl lokalizován sypký zásyp a to jak v šikmé části střešního pláště, tak ve vodorovné a svislé části.

Viz příloha č.1


Dopad do ceny:
Zvýšení ceny o částku 88 148 Kč bez DPH Viz příloha č.3
Dopad do termínu:
Prodlouženi terminu o 19 dni na činnostech předmětné střešní konstrukce - lhůta od vytvoření sondy ve střeše za účastí TDS po předání projektové instrukce - viz zápisy z KD a stavebním deníku. Bez časového dopadu na mííník a konečný termín dokončení.

Ostatní:

Cena změny díla neobsahuje demontáž původních klempířských prvků okolo střešních oken a dodávku těchto prvků nových. Větrací mřížky do klempířských masek nejsou obsahem ZL - v odděleném řízení bude vyvzorkováno a předloženo k odsouhlaseni.
Přílohy:
1) Projektová instrukce
2) Fotografie pořízené po provedení sondy
3) Rozpočet ceny změny díla
4) 
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Projektová instrukce č. 01

Strakova akademie
Obnova vnějšího pláště a oplocení
Nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana
Vydal:
Studio acht, spol. s.r.o
Za Zámečkem 746/3,158 00 Praha 5 - Jinonice Ing. Pavel Jakoubek, Ing. Marek Wolíner

Datum vydání:     24. 11. 2017
Profese:	Architektonicko-stavební část
Počet stran/příloh: 1+2

věc: Půdní vestavba v levém východním křídle (část mezi kupoli a požární
stěnou)	
Popis: Po provedení sondy do souvrství střešního pláště byío konstatována rozdílná skladba střešního pláště. Projekt předpokládal minerální tepelnou izolaci mezi krokvemi. Na místo tohoto byl lokalizován sypký zásyp a to jak v šikmé částí střešního pláště, tak ve vodorovné a svislé části.
Důvod: V průběhu provádění projektových prací nebylo realizovatelné vzhledem k nepřerušenému provozu Strakovy akademie provést sondu do souvrství střešního pláště, a proto řešené souvrství vycházelo pouze z inženýrského odhadu.
Návrh: Navrhujeme demontáž zásypu ze šikmé části pláště v kontaktu s půdní vestavbou (ve svislé a vodorovné Části zachovat) a provedení nové vrstvy minerální tepelné izolace v tl. 120 mm ve svislé, šikmé i vodorovné části. Ve svislé čistí bude tepelná izolace fixována rámem z lati kotveným z boku ke krokvím mezi než bude natažena difuzně otevřená folie. Pro zajištění provětrávání roviny střechy navrhujeme provedení nasávacích otvorů v čelní svislé ploše žlabu (opatřeno žaluzií) a navazujícím Šikmém bednění a odřezání horních 30 mm příčných výměn krokví u střešních oken (zajištění nepřerušení dutiny mezí bedněním a tepelnou izolací. Vzduch bude nasáván do vrcholu krovu (dutina), odkud bude přirozené odtahován do kupole. Přesný popis viz detail v příloze.
Příloha:
č. 1 - Řez střešním pláštěm (poloviny střechy, navazující část přes hřeben je symetrická) č. 2 - Položkový rozpočet (nové konstrukce + procesy, odpočty)
















Upozornění: Zhotovitel je povinen informovat investora a technický dozor stavby o dopadech do ceny a harmonogramu díla do pěti pracovních dni od obdrženi pokynu.
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STRAKOVA AKADEMIE -OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ
OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

 (
PROJEKTOVÉ INSTRUKCE
Pof
Kod
Po
pis
MJ Výměra bez zlr Ztratné       Výměra        Jedn. cena        Cena 
Jedn. hmobi Hmotnosl   Jedn. suť Suť
) (
Projektová Instrukce c.0l_ Půdni 
                                                                                                
poinamky
Pl_01
ve
st
avba
8
814
8
) (
1.
r-3151813        Idstranénl 
tepelné Izolace stř
ech šikmých volné kladen
é mezi
 krokve vláknité 
tl.
přes 100 mm
m2
-214,43
- 214.43
6
1.25
- 13 134
SO 01.2.1- Střechy • množ
ství. 1 suté- 214.43m2í x0,008t=1.715t
0.00500
- 1.7
0098: Bourací práce
54 608
 a
)
	2.
	71310DS14
	Odslranénl tepelné Izolace škvárového lote tloušlkv do 200 mm
	na
	103.25
	
	103,25
	247.00 
	25 503  Jedná se o odslranéní škvárové lože mezi trámy
	a trámy
	-   j      0.18000 |
	1B.6 |



	3
	713100B14-R
	Příplalek za odstranění tepelné izolace škvárového lože ze šikmé plochy mezi trámy
	m2
	103,25
	
	103.25
	112,75
	11 641
	R- položka přlplelek za odslranénl ze šikmé plochy mezi Irámy
	
	
	
	

	4.
	00701311/
	Vnilrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace
	1
	16,87
	
	16,87
	623,75
	10 522
	oprava množsLvI sutě
	
	
	
	

	5.
	007013511
	Odvoz su ti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do1 km s naložením a se složením
	t
	16.87
	
	16,87
	281.25
	4 745
	oprava nviozství sulě
	
	
	
	

	6.
	007013500
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ples 1 km
	t
	320,522
	
	320,522
	15,00
	4 808
	oprava množství sutě
	
	-
	
	-

	
	
	

	
	BB7O13S00
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skladkovné)
	1
	16.87
	-
	16,87
	623.75
	10 522
	oprava množství sutě
	
	
	-

	7132: Izolace teplené slěn a stropů                                                                                       37 077 

	1.
	|7111311S1_1
	Monláž Izolace tepelné stěn a základu volná vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva {zasunutím mezi rošt  a stávající sténu)
	m2
	      146,65
	
	146.65
	65.00
	9 532          
	Zvýšená výměra - nebyla započtena vodorovná část izolace
	
	
	
	

	

	2.
	63148105
	Deska minerální střešní Izolační tloušťka 120 mm - dodávka - (tech. standard: Isovar Orsik)
	m2
	146.65
	5.00
	153,983
	143,91
	22 160
	v nabídce, pol. č.6  odd 7133 Střechy v části 01 2 I_Střechy je Orsik 160 mm za 191.88 Kč přepočet pro tl. 120 mm: 191,88/16'12= 143.91 Kč Im2 použito
	0,00420
	0,6
	
	

	3.
	7131311BO_1
	Montáž překryli izolace tepelné stán z fólie
	m2
	59,15
	-
	59.15
	46,99
	2 779
	
	
	
	
	-

	

	     4. I6315031B           Folie difuzní otevřená - dodávka              | m2l           50.15 1    15.00 1             68.023            38.30          2 605 1                      CU2018/I                                                    1     0,002501       0,2 1                          - 1

	7133: Izolace tepelné střech                                                                                            -40 108                                                                                               - 0.8

	1.
	713151132
	Montáž izolace tepelná střech Šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů. desek sklonu do 45"
	m2
	-111.18
	-
	-111,18
	112,50
	- 12 508
	
	
	
	
	

	2
	03148107
	Deska minerální střešní izolační. Houslka 160mm-dodávka<{lach standard: tsover Orsik) – PS11
	m2
	-214,43
	5.00
	-225 ,52
	191.88
	- 43 202
	
	0.00560
	- 1,3
	
	

	3
	63148105
	Deska minerální střešní izolační tloušťka 120 mm - dodávka - (tech standard: Isover
Orsik)
	m2
	103.25
	5.00
	108,413
	143,91
	15 602
	Dtto pol. č. 2 odd 7132
	0.00420
	0,5
	
	-

	7621: Krovy tesařské                                                                                                   23 186                                                                               0,258

	1.
	702341031
	Vyřezáni části bedněni střech z prken tl. do 32 mm plochy jednoUive do 1m2
	m
	30.0
	-
	30.0
	109,00
	3 270
	CÚ 2018/1
	
	
	0.00440
	0,1

	2.
	782333012
	Otesáni čisti střešní vazby z hranolů prřezové plochy do 224 cm2
	rn
	18.0
	-
	18,0
	147.00
	2 646
	CÚ 2018/1
	
	
	
	-

	3
	782112110
	Montáž tesařských stán na hladko z hraněného loziva průlezová plachy do 120 cm2
	m
	167,96
	
	167.96
	81,40
	13 672
	CÚ 2018/1
	
	
	
	

	4.
	60514101
	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2-dodávka
	m3
	0,403
	12.00
	0.451
	5 120,00
	
	CÚ2018/1
	0.55300
	0.2
	
	-

	5.
	702063122
	Imprognace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením -bezbarvým fungi- nsekticídním nevylohovatelným přípravkem (tech. standard Bocheit Forte Prolij
	m3
	0,403
	
	0,403
	750.00
	302
	
	0,00180
	0,0
	
	

	6
	782305000
	Spcjovacl prestredky pro montáž krovu, bednénl, lefováni, světlíky. klíny
	m3
	0.403
	
	0.403
	2 375.00
	957
	jedná se o střešní konstnjkee
	0,02337
	0.0
	
	-

	784.: Konstrukce klempířské                                                                                               7 107                                                                     0.0

	i
	764S32470_1
	Provedeni otvoru v masce nadřímsového žlábu z Cu plechu - včetně případného rozebrání oplachováni (funkčnost žlabu nebude přerušena)
	kus
	20.0
	
	20.0
	355.36
	7 107
	
	
	0,0
	
	

	vedlejší a ostatníl náklady                                                                                                 6279 _

	1.
	VN01
	Vnitroslavenštní přesun hmot
	Kč
	1,0
	-
	1,0
	3 684,11
	3684
	ok - v SoD 4.5 % Z celková ceny
	
	-
	0,00800
	0.0

	3
	VN 07
	koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pio provedeni stavby
	Kč
	1.0
	
	1.0
	1 598,45
	1 596
	ok-vSdD 1,05 % z celkové ceny
	
	-
	0,00800
	0.0

	4.
	VM 08
	Náklady spojené s omezenýrnl podmínkami na staveništi
	Kí
	1.0
	
	1,0
	998.80
	999
	ok-v SoD 1,22 Viz celkové ceny
	
	-
	1.00000
	1.0
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