
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY
Modernizace silnoproudých zařízení metra - rekonstrukce MDT

Stavba: V . .
Zehvskeho ll

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 1
Změna: D

R

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

OBJEKT, Stavebně Číslokonstrukční část objektu:

PS01
PS04
PS05
PS08
SO01
SO02
SO04
SO05
SO06

Technologická zaňzení MDT
Sdělovací zařIzeni
ASDŘ-E
ASDŘ-T

Název: Stavební část
VZT
ZTI
Osvětleni
EPS

Popis změny:
V DVZ byl uvažován retrofit vnitřního vybaveni rozvaděčů RM, RS, podle realizační dokumentace jsou osazeny nové
rozvaděče. Týká se všech polí rozvaděče RM a RS.
Změna rozvaděče RU220 spočívá v rozdělenI na sekci A a sekci B umístěné v samostatných požárně oddělených
místnostech místnostech podle směrnice DPČ.22-2012-01 ČI.9.5.2. a či, 9.5.3 vycházejIcí z čsn 7300848 Požární
bezpečnost staveb - kabelové rozvody , ČI. 6.2 - Elektrické rozváděče, na napájeni a ovládánI požárních klapek,
doplněnI požárních čidel, osvětlenI v těchto nově vybudovaných místnostech.
U stavební části dochází k doplněnI rámů pod rozváděče RS a RM, vybudováni místnostI pro RU220 sekce "A" a
sekce "B", kyselinovzdorný povrch podlach bude proveden z kyselinovzdorných dlaždic
DoplněnI rekombinačnľch zátek u baterií GB 480.11, GB 480.12, GB220A a GB220B.
Doplněni nového destilačnIho přístroje do předsíně v místnosti baterii.
Přesun přístupového systému EKV.
Změna provedeni povrchových úprav podlah v prostorách MDT.
Úprava povrchu stěn a podlah v místnosti baterií a v přilehlých místnostech.

Zdůvodnění změny:
Změna se týká rozvaděčů RM, RS. Při rekonstrukci rozvaděčů a zařIzenI DT/MDT předcházející akce, která
probíhala za za plného provozu metra, bylo zjištěno že noční 3 hodinová výluka byla příliš krátká na odpojení,
výměnu všech původních jističů za jističe s motorovým pohonem a opětovné zapojení. Zároveň bylo zjištěno že tyto
úpravy nejsou technicky proveditelné z důvodu konstrukce stávajících rozvaděčů. Týkalo se všech polí zmíněných
rozvaděčů.
Z těchto důvodů zástupci provozu vznesly požadavek za náhradu retrofitů vnitřního přezbrojení jednotlivých polí
rozvaděčů za kompletní dodávky celých nových polí rozvaděče RM a RS, který bude předem odzkoušen u výrobce a
jako celek bude zabudován do sestavy přímo na stavbě. Následně byl vydán pokyn vztahujÍcÍ se na všechny
rekonstruované DT a MDT pro pražské metro.
Cena byla porovnána se srovnatelnými nabídkami konkurenčních firem.
Ocenění provedených prací bylo provedeno podle metodiky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy o dílo Č.DPP 000 496 0021 ,
čl.6,7. ( Rozpočet změny je v Příloze č.1-a )
Dle směrnice OPP č, 22-2012-01 ČI. 9.5.2 a 9.5.3 vycházející z čsn 730848 Požární bezpečnost staveb - kabelové
rozvody, ČI. 6.2 - Elektrické rozvaděče. musí být rozváděč RU220 v samostané požárně oddělené místnosti a to jak
sekace "A" tak i sekce "B". a také rozváděč RU01.Tyto místnosti se musí standartně vybavit vzduchotechnickým
zařIzenIm, osvětlenlm, požárními čidly a vše zahrnout do ASDŘ-T
Doplnění rekombinačnľch zátek u baterií GB 480.11, GB 480.12, GB220A a GB220B z důvodu prod|ouženľ životnosti
baterií a zároveň nižší nároky na údržbu.
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Ldůvodněni změny :
Doplnit destilační přístroj do předsíně místnosti baterií (obdoba, jako na předchozích obdobných stavbách - větší
přístroj 400 v, 50 Hz).
V rámci jiné akce - (KBS) byl instalován přístupový systém (EKV) na vstupní dveře do MDT (mezi m.č. 241 a 245), Z
důvodu osazeni nových vstupních dveří do prostor MDT vznikl požadavek na přesunutí EKV před tyto nové dveře ve
směru vstupu do MDT (mezi m.č. 238 a 241).
Oproti původnímu zadání vznikl požadavek na provedení ANTISTATICKÉ LITÉ PODLAHOVÉ STĚRKY s
požadovanými vlastnostmi (Povrch musí odolat dlouhodobému stání a pojÍždění montážním vozíkem o hmotnosti
min. 1300 kg tj. bodové zatíženi 3,25 kN. Dále musí splňovat třídu reakce na oheň Bfl, být bezprašný a antistatický
(bez mřížové soustavy). Požadován je tvrdý litý povrch s úpravou proti odÍránj, antistatická úprava provedená v
souladu s ČSN, barva šedá + 2x nátěr, zatížení podlahy: 10 kN/m2 , bodové zatížení před rozvaděči min, 3 kN.
Skladbu jednotlivých vrstev, specifikaci provedení určil projektant.
V původním zadáni byl pouze kyselinovzdorný povrch stěn, při tvorbě realizační dokumentace bylo shledáno, že před
samotným kyselinovzdorným nátěrem je nutné stěny stavebně opravit vápenocementovou omítkou. Dle DVZ
podlahy měly být opatřeny betonovou stěrkou. Na základě požadavku investora byla na podlahy položena
kyselinovzdorná dlažba. (viz uvedené směrnice niže)
V souladu s určením katalogovými listy OSM Směrnice 106 je požadováno provedení v souladu přísl. ČSN - tedy:
podlahy s instalaci příslušných kyselinovzdorných dlaždic včetně 20 cm soklu, zatIženI podlahy: 6 kN/m2;
· v případě soudržného povrchu stěn bez vlhkosti aplikovat vápenocementovou omítku s povrchovou úpravou
kyselinovzdorným nátěrem, jinak aplikovat kyselinovzdorný obklad
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