



Spr (54/2019)


DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na elektroinstalace a dodávku a montáž svítidel



Smluvní strany: Objednatel:
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání: E-mail/ telefon:



(dále jen „of?jednatel'')

a


Zhotovitel: Sídlo: Zastoupený: Kontaktní osoba: E-mail/ telefon:

IČO:
DIČ:
Zapsaná:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

(dále jen „zhotovit el'')



Česká republika - Okresní soud v Teplicích zastoupená JUDr. Danou Kolářovou, předsedkyní soudu U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice
00024902
[image: ]





SYVEL plus, s.r.o.
Nelsonská 8,417 05 Osek
Filip Lerch, jednatel společnosti

[image: ]
28738306
CZ08738306
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 29655
[image: ]


uzavírají níže uvedeného  dne,  mes1ce  a  roku  ve  smyslu  ustanovení  §  2586  a  násl.  zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

1. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly při provádění stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou sepsán y níže a blíže specifikovány v rámci změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Změnový list č. 1 ze dne 11. 11. 2022
· VP 1 - Doplnění a úprava rozvěděče R-K


vyveseno dne:


1
16 -12- 2022

:Jaw. I






· MP 1 - Odpočet původně navrženého rozvaděče R-K

Spr (54/2019)


2. [image: ]Změny zaznamenané ve změnovém listu č. 1 byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se mění.

Článek I. odst. 1 se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v elektroinstalačních dodávkách a pracích a dodávce a montáži svítidel v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy, dle projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby), kterou zpracovala
společnost IDPspol. sr.o., Fabiána Puliře 117 /4, Ústí nad Labem 400 01 a dle Protokolu o
provedených výpočtech od společnosti Syvel plus s.r.o., Osek  u  Duchcova,  Nelsonská  8 (dále jen „dílo") a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu

Článek IV. odst. 1 se mění takto:

Cena díla, uvedeného v čl. I této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 1090 326,16 Kč, včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.

Článek IV. odst. 2 se mění takto:

Rozpis ceny v Kč:

Původní cena díla:

	celková (původnD cena bez DPH:
	870 116,53Kč

	DPH z celkové (původru') ceny:
	182 724,47 Kč

	Celková (původru') cena včetně DPH:
	1 052 841,00 Kč


Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

	celková (nová) cena bez DPH:
	901 096,00 Kč

	DPH z celkové (nové) ceny:
	189 230,16 Kč

	Celková (nová) cena včetně DPH:
	1 090 326,16 Kč


· Zvýšení  ceny  dle  ustanovení  §  222  odst.  6  zákona   o   zadávání  veřejných   zakázek činí 60 919,87 Kč vč. DPH
· Snížení  ceny  dle  ustanovení  §  222  odst.  6  zákona   o   zadávání   veřejných   zakázek činí 23 434,71 Kč vč. DPH

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je tato příloha: Příloha č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 11. 11. 2022; počet stran 4



V Teplicích dne:	16 -12- 2022
Za zhotovitele:
[image: ]Firma: SYVEL plus, s.r.o., Jméno, příjmení: Filip Lerch Funkce: jednatel společnosti

V Teplicích dne:	16 -12- 2022
Za objednatele:
Česká	republika	-	Okresní	soud	v Teplicích Jméno, příjmení: JUDr. Dana Kolářová
Funkce: pJedsedkyně soudu
[image: ]
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	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	
	Smlouva o dílo
	870 116,53 Kč
	182 724,47 Kč
	1 052 841,00 Kč

	
	
	
	
	

	
	Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222
	50 347,00 Kč
	10 572,87 Kč
	60 919,87 Kč

	
	Méněpráce celkem dle odst . 6, § 222
	19 367,53 Kč
	4 067,18 Kč
	23 434,71 Kč

	
	Vícepráce/méněpráce celkem
	30 979,47 Kč
	6 505,69 Kč
	37 485,16 Kč

	
	
	
	
	

	
	Cena díla dle dodatku č.1
	901 096,00 Kč
	189 230,16 Kč
	1 090 326,16 Kč



Dne : 11.11.2022


Za zhotovitele: SYVEL plus s.r.o. Filip Lerch - jednatel

Za objednatele: česká republika - Okresní soud v Teplicích
 (
v
)Martin Souček - referent investičního útvaru KS Ústí nad Labem - na základě Plné moci

 (
2.
Příloha k dodatku č
.A
' 
- Změnový list č.1
(
,,Elektroins talace a dodávka a montáž svítidel v budově Okresního soudu v Teplicích"
Spr
Spr478/2019
(
REKAPITULACE 
- 
CELKOVÁ
)

 (
JČ
 
/2
 
87383
06 DI 
)"
 
CZ28738306
)r.o. <D
ova









Položkový rozpočet

SYVEL plus, s.r.o.
Nelsonská 8
417 05 Osek u Duchcova
IČO : 28738306 DIČ: CZ28738306

 	Rozpočtové náklad y


Po is dodávek	měr·. edn. ·edn.celk. cena za 'edn celkem


Rozvaděč soud Teplice	35 947,00

Dodávky a montáže celkem	35 947,00


Vedlejši rozpočtové náklady Přesun hmot
Prováděcí dokumentace
Projektová dokumentace dle skut.stavu Technická a koordinační  činnost Revize elektrických zařízení,
Zařízení staveniště Pojištění materiálu Komplexní zkoušky Garanční servis

soub	1,000
soub	1,000
soub	0,000
soub	1,000
soub	2,000
soub	1,000
soub	1,000
soub	0,000
soub	2,000
soub	0,000

2 000,00
0,00
0,00
4000,00
650,00
4800,00
2300,00
o.oo
0,00
o.oo

2 000,00
0,00
0,00
4 000,00
1 300,00
4 800,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00

VRN CELKEM	14 400,00



Základ pro DPH
DPH-dle platných předpisů


50 347,00 Kč



Cena celkem bez DPH	50 347100 Kči







dne: 11.11.2022
Za zhotovitele :
Za zhotovitele : SYVEL plus s.r.o.
Filip Lerch - jednatel



[image: ]plus, s.r.o. Ci
Nc1sonská8
Osek u Duchcova
IČ:  28738306 Dl ··: CZ28738306

dne: 11.11.2022
Za objednatele:
Za objednatele : česká republika-Okresní soud v Teplicích Martin Souček - referent investičního útvaru -
KS Ústí n.L. - na základě plné moci
[image: ]
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Méněpráce MP 1 - odpočet původně navrženého rozvaděče R- K
O 1.6 • ELEKTROINSTALACE


Místo:

Ziidavatel: Zhotovitel:




TEPLICE

ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V TEPLICÍCH
SYVEL plus s.r.o.


Datum:

Projektant: IDP s.r.o. Zpracovatel:
--  -    - -   - - --   --, ,--   -	-


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]

		
Náklady soupisu celkem

Cena celkem
[CZKJ
19 367,53

[image: ]
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