
Smlouva o spolupráci a o společném zadávání a realizaci díla

uzavřená ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), ustanovení § 2716 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")

I. Smluvní strany
Smluvní strany:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
kontaktní osoba:
(dále jen „ŘSD")

2. Letiště Praha, a.s.
se sídlem: K letišti 1019/6, Praha 6 - Ruzyně, PSČ 161 00
zastoupeno:

IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
kontaktní osoba: 
email:

(dále jen „LP")

(dále společně jako „Zadavatelé" nebo „Smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o společném zadávání ve smyslu 
ustanovení § 7 ZZVZ a § 2716 OZ (dále jen „Smlouva"). II.

II. Účel Smlouvy
1. Smluvní strany touto Smlouvou rámcově upravují vzájemné vztahy a spolupráci při přípravě 

a realizaci veřejné zakázky s názvem: „D7 MÚK Aviatická- MÚK Ruzyně" (dále jen „Veřejná 
zakázka").

2. Smluvní strany se touto Smlouvou sdružují ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ a § 2716 OZ do 
sdružení zadavatelů (dále jen „Sdružení zadavatelů") za účelem společného zadání Veřejné 
zakázky vybranému dodavateli, s cílem uzavření smlouvy mezi vybraným dodavatelem a



Zadavateli, a následnou realizaci této zakázky, za podmínek v této Smlouvě dále 
specifikovaných.

3. Účelem Smlouvy je úprava vzájemných vztahů a způsobu spolupráce Smluvních stran při 
přípravě a realizaci Veřejné zakázky, a současně úprava vztahů Smluvních stran a jejich práv 
a povinností v rámci Sdružení zadavatelů, mj. i ustanovení zástupce Sdružení zadavatelů, 
který zajistí provedení zadavatelských činností při společném zadávání veřejné zakázky ve 
smyslu ZZVZ, jakož i potřebné pověření tohoto zástupce Sdružení zadavatelů k jednání za 
Zadavatele.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Zadavatelů ktřetím 
osobám i k sobě navzájem při přípravě, zadávání a realizaci Veřejné zakázky, jejímž 
předmětem je stavba investora ŘSD „D7 MÚK Aviatická -  MÚK Ruzyně I. etapa" (dále také 
„MÚK Aviatická") a stavba investora LP „NOVÁ KOMUNIKACE CARGO - HANGÁR F, LETIŠTĚ 
PRAHA/RUZYNĚ - ÚSEK č. 3" (dále také „Podjezd"). Protože se jedná o stavby úzce 
související, je žádoucí, aby byly realizovány společně, podle stejného zadání a jedním 
dodavatelem.

IV. Jednání za Sdružení zadavatelů
1. K veškerému jednání jménem Sdružení zadavatelů a kčinnostem souvisejícím se zadáváním 

Veřejné zakázky, není-li dále v této Smlouvě uvedeno jinak, je oprávněno ŘSD (dále jen 
„Zástupce sdružení").

2. Zástupce sdružení je oprávněn za Sdružení zadavatelů jednat a činit veškerá právní jednání 
nezbytná podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek (zejména ZZVZ) 
k zahájení řízení1 a v průběhu celého řízení, stejně tak je Zástupce sdružení oprávněn za 
Sdružení zadavatelů jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu v případném 
řízení o přezkoumání úkonů Zadavatelů vztahujících se k veřejné zakázce.

3. Zástupce sdružení je oprávněn se nechat smluvně zastoupit jinou osobou v souladu s § 43 
ZZVZ při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících s řízením směřujícím k zadání veřejné 
zakázky.

4. LP tímto Zástupci sdružení uděluje ke všem úkonům souvisejícím se zadáváním Veřejné 
zakázky, není-li dále v této Smlouvě uvedeno jinak, prováděným na základě této Smlouvy 
v rozsahu dle této Smlouvy plnou moc na dobu trvání této Smlouvy, což stvrzuje podpisem 
této Smlouvy. Zástupce sdružení zmocnění přijímá, což potvrzuje podpisem této Smlouvy.

5. Zástupce sdružení se zavazuje vždy jednat v zájmu obou Smluvních stran, vždy s vědomím 
LP a nikdy proti výslovnému nesouhlasu LP.

1 Řízením se rozumí zadávací řízení nebo zadání veřejné zakázky malého rozsahu.



6. Zástupce sdružení nese vůči LP odpovědnost za zákonný průběh řízení směřujícího k zadání 
veřejné zakázky. Zástupce sdružení nese rovněž odpovědnost za důsledky spojené s jeho 
úkony v řízení, zejména za porušení ZZVZ. Tím není dotčeno ustanovení § 7 odst. 3 ZZVZ.

7. V případě, že bude Zadavatelům v přímé souvislosti s řízením týkajícím se zadání Veřejné 
zakázky uložena sankce, uhradí tuto sankci v plném rozsahu Zástupce sdružení, 
neprokáže-li, že uložení sankce bylo alespoň částečně zaviněno i LP. Pokud se zavinění LP 
prokáže, bude sankce uhrazena Smluvními stranami poměrně dle míry zavinění. Obdobně 
bude postupováno při financování nákladů zastoupení.

8. Smlouva uzavíraná s vybraným dodavatelem na základě řízení bude za Zadavatele 
podepsána všemi Smluvními stranami.

V. Práva a povinnosti Smluvních stran v rámci Sdružení Zadavatelů
1. Zástupce sdružení se zavazuje provádět při zadání Veřejné zakázky dle této Smlouvy 

veškeré úkony zadavatele dle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a činit 
veškeré kroky v průběhu řízení, přičemž v případech, o nichž rozhoduje Komise, je vázán 
příslušným rozhodnutím Komise, a v případech, které do rozhodovací kompetence Komise 
nespadají, jedná v zájmu obou členů Sdružení zadavatelů. Zástupce sdružení je oprávněn i 
povinen zejména:
a. koordinovat spolupráci obou Smluvních stran při přípravě a zpracování zadávací 

dokumentace včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace"),
b. zahájit a vést řízení podle pravidel stanovených v ZZVZ,
c. uveřejnit příslušné formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a další informace a 

dokumenty na svém profilu Zadavatele,
d. poskytovat dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace,
e. přijímat nabídky dodavatelů,
f. přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele,
g. vyzývat účastníky k písemnému objasnění nabídky,
h. rozhodovat o vyloučení účastníka,
i. rozhodovat o výběru dodavatele,
j. zrušit řízení z důvodů uvedených v ZZVZ,
k. zpracovat příp. vyjádření k návrhu na přezkum úkonů zadavatele v zadávacím řízení a 

případné vyjádření k podanému rozkladu stěžovatele,
l. uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce podle § 216 ZZVZ.

2. Zástupce sdružení je dále povinen:
a. průběžně předkládat LP veškerou dokumentaci vážící se k Veřejné zakázce (např. žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace, námitky, oznámení Zadavatele), informace budou 
předávány členu komise za LP.



b. po zániku Sdružení zadavatelů předat LP kopie veškerých dokladů vážících se k Veřejné 
zakázce.

3. Smluvní strany jsou povinny, kromě dalších povinností daných touto Smlouvou:
a. si při zadávání Veřejné zakázky poskytnout vzájemnou nezbytnou součinnost, zejména 

poskytovat nezbytné podklady a informace,
b. dohodnout jednotlivé dílčí termíny procesu zadávání Veřejné zakázky v harmonogramu 

zadávání Veřejné zakázky a v jednotlivých nepředvídatelných případech prostřednictvím 
svých oprávněných pracovníků s přihlédnutím kZZVZ stanoveným lhůtám a vnitřním 
poměrům Zadavatelů,

c. vypracovat společně Zadávací dokumentaci v souladu s čl. VI.,
d. zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této 

Smlouvy,
e. po výběru dodavatele uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu.

4. Obdrží-li LP (ať již nedopatřením nebo z jiného důvodu) jakýkoliv doklad nebo dokument 
vztahující se k zadávání veřejné zakázky, který je relevantní pro průběh zadání Veřejné 
zakázky, je povinno bezodkladně tento předat v originále Zástupci sdružení.

5. LP je povinno sdělit Zástupci sdružení, že jakákoliv jeho část Veřejné zakázky je 
spolufinancována z národních, evropských nebo jiných fondů či jiných zdrojů financování, 
a v důsledku toho se na zadávání Veřejné zakázky budou vztahovat specifická pravidla. LP 
je současně povinno zajistit řádnou aplikaci těchto specifických pravidel při přípravě a 
v průběhu řízení, a to zejména formou kontroly a připomínkování jednotlivých dokumentů 
či úkonů. Za dodržení specifických pravidel Zástupce sdružení neodpovídá, nedohodnou-li 
se Smluvní strany písemně jinak.

6. LP je povinno sdělit Zástupci sdružení nejpozději do 2 měsíců od splnění smlouvy mezi 
vybraným dodavatelem a Zadavateli výši skutečně uhrazené ceny za plnění části Díla 
připadající LP podle smlouvy mezi vybraným dodavatelem a Zadavateli. Pokud LP nedodrží 
uvedenou povinnost, zodpovídá v plné výši za případnou škodu a/nebo sankci, která 
v důsledku nesplnění povinnosti dle § 219 odst. 3 ZZVZ vznikne/bude udělena Zástupci 
sdružení.

7. Každá ze Smluvních stran má právo na informace týkající se přípravy a průběhu veřejné 
zakázky od druhé Smluvní strany, a to kdykoliv v průběhu účinnosti této Smlouvy.

VI. Zadávací dokumentace
1. Součást zadávací dokumentace tvoří projektové dokumentace obou souvisejících staveb, 

přičemž LP zpracuje na vlastní náklady projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a zajistí 
pravomocné stavební nebo společné povolení ke stavbě Podjezdu, zatímco ŘSD zpracuje 
na vlastní náklady projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a zajistí pravomocné stavební 
nebo společné povolení ke stavbě MÚK Aviatická. LP se zavazuje dodat ŘSD projektovou



dokumentaci ke stavbě Podjezdu ve stupni PDPS, tato dokumentace bude navazovat na 
dokumentaci ŘSD pro stavební povolení, která v digitální podobě na CD/DVD tvoří přílohu 
této Smlouvy. Z důvodu koordinace obou dokumentací ve stupni PDPS se LP zavazuje 
předložit ŘSD dokumentaci ve stupni PDPS již ve stupni konceptu, k němuž se ŘSD vyjádří. 
Koncept dokumentace ve stupni PDPS předá LP na základě výzvy v přiměřené lhůtě ŘSD. 
V případě zjištěného nesouladu obou dokumentací vyvolá Zástupce sdružení neprodleně 
jednání a obě strany poskytnou maximální součinnost k odstranění nesouladu projektových 
dokumentací.

2. Zástupce sdružení odpovídá za zajištění průběžné koordinace a souladu obou dokumentací 
ve stupni PDPS tak, aby mohl být stanoven rozsah dopravně-inženýrských opatření, postup 
realizace stavby a odhad stavebních nákladů, aby mezi nimi nevznikl jakýkoli nesoulad, aby 
na sebe navazovaly a aby bylo eliminováno riziko, že při realizaci dojde v důsledku 
zpracování obou projektových dokumentací ve stupni PDPS ke komplikacím vedoucím 
k prodloužení trvání doby realizace staveb, případně ke vzniku škody. Vzhledem k tomu se 
Smluvní strany dohodly, že LP neodpovídá ŘSD za újmu prokazatelně vzniklou z důvodu 
nesouladu projektových dokumentací ve stupni PDPS, přičemž tato odpovědnost LP za 
újmu je vyloučena v rozsahu, v němž to umožňují příslušné právní předpisy. Odpovědnost 
Zástupce sdružení se vylučuje v případě, kdy k projektové dokumentaci LP ve stupni PDPS 
vzneslo odůvodněné připomínky, které nebyly ze strany LP akceptovány.

3. Tyto dokumentace ve stupni PDPS se zároveň stanou podkladem pro vytvoření Zadávací 
dokumentace, ve které budou jednoznačně určeny stavební objekty náležející příslušnému 
Zadavateli jako samostatné Sekce, a to včetně stavebních objektů správců inženýrských sítí. 
Toto rozdělení bude převzato do Smlouvy o Dílo s vybraným Dodavatelem, která je rovněž 
součástí Zadávací dokumentace. Smluvní strany se zavazují zajistit předání stavebních 
objektů správců inženýrských sítí do jejich správy a majetku podle jejich rozdělení 
v Zadávací dokumentaci.

4. Připomínky či návrhy LP k návrhu Zadávací dokumentace budou zaslány Zástupci sdružení 
v termínu nejpozději do 15 pracovních dní po zahájení projednání Zadávací dokumentace. 
Za zahájení projednání se považuje doručení elektronické verze Zadávací dokumentace LP, 
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Nebude-li mít LP k Zadávací dokumentaci 
žádné připomínky nebo návrhy, sdělí to Zástupci sdružení písemně v téže lhůtě. Neuplatni­
li LP připomínky či návrhy k Zadávací dokumentaci ve lhůtě dle věty první tohoto odst. a 
následně ani do 10 pracovních dnů ode dne obdržení dodatečné písemné výzvy Zástupce 
sdružení k vyjádření, má se za to, že žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci 
nemá.

5. Případné připomínky či návrhy LP k Zadávací dokumentaci je Zástupce sdružení povinen 
vypořádat nejpozději do 30 pracovních dní po uplynutí lhůty pro podání připomínek a 
návrhů a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínek či návrhů informovat LP. 
Pokud Zástupce sdružení některé připomínky či návrhy nepřijme, jsou Smluvní strany 
povinny ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne doručení vyrozumění o způsobu vypořádání



připomínek LP tyto připomínky a návrhy vzájemně projednat. Pokud ani na základě tohoto 
projednání nedojde ke shodě na finální podobě Zadávací dokumentace, přistoupí Smluvní 
strany k dohadovacímu řízení uvedenému níže.

6. Zástupce sdružení není oprávněn zahájit řízení na zadání Veřejné zakázky před shodou 
obou Smluvních stran na konečné podobě Zadávací dokumentace.

7. V případě nedodání projektové dokumentace ve stupni PDPS ani po opakované výzvě, v níž 
bude stanovena přiměřená lhůta na dodání projektové dokumentace, nebo nenalezení 
shody na podobě Zadávací dokumentace, Sdružení zadavatelů zaniká a Zástupce sdružení 
veřejnou zakázku zadá a zrealizuje bez účasti LP.

VII. Komise pro hodnocení a posouzení nabídek
1. Každá Smluvní strana může delegovat příslušný počet člen a jejich náhradníků pro účely 

jmenování členem a náhradníkem člena komise pro hodnocení a posouzení nabídek (dále 
jen „Komise"). Zástupce sdružení zajistí, aby většina členů Komise měla příslušnou 
odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

2. Komise bude mít pět členů, přičemž LP deleguje dva zástupce a dva náhradníky, nebude-li 
mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Jednání Komise bude probíhat v místě a termínu určeném Zástupcem sdružení 
s přihlédnutím k možnostem LP. Jednání komise může probíhat také vzdáleně 
prostřednictvím komunikačního software (např. MSTeams).

4. Pro postup a jednání Komise platí ustanovení platné verze Směrnice generálního ředitele 
ŘSD ČR č. 5/2018 s názvem Aplikace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a to zejména její Oddíl první, Část pátá - Jednací řád komisí.

5. Administrativní podporu Komise zajišťuje Zástupce sdružení.

Vlil. Financování veřejné zakázky
1. Případné náklady spojené s účastí členů Komise na jednání Komise ponese každá Smluvní 

strana v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, které do Komise jmenoval.

2. Náklady spojené s účastí případných přizvaných odborníků (např. vyhotovení posudku) v 
průběhu řízení hradí Smluvní strana, jejíž stavby ve smyslu čl. III této Smlouvy se účast 
přizvaných odborníků týká, a pokud se týká obou staveb, pak je hradí Smluvní strany 
v poměru podle předpokládané hodnoty, nedohodnou-li se písemně jinak.

3. Ostatní náklady související s výkonem činnosti Zadavatele vynaložené při zadávání Veřejné 
zakázky nese Zástupce sdružení.

4. Smluvní strany se dohodly, že na financování Díla se budou podílet v rozsahu prací 
provedených na stavebních objektech (Sekcích), přiřazených v Zadávací dokumentaci



příslušnému Zadavateli. Cena těchto stavebních prací bude vyplývat z nabídkové ceny 
vybraného dodavatele. Přípravu stavby do fáze zpracování dokumentace ve stupni PDPS 
hradí každá Smluvní strana samostatně.

5. S realizací Díla souvisí i zajištění souvisejících služeb, jako např.: technický, autorský a 
ekologický dozor, služby geodeta, koordinátora a laboratoře a ostatních specialistů tak, jak 
je definuje Metodika výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací vydaná 
Ministerstvem dopravy ČR v červnu 2019. Náklady za související služby, které je možné 
přiřadit ke stavebním objektům pouze jednoho ze Zadavatelů, budou hrazeny příslušným 
Zadavatelem; náklady za související služby, které je možné přiřadit ke stavebním objektům 
obou Zadavatelů, budou hrazeny v poměru stavebních nákladů Zadavatelů na tyto stavební 
objekty; náklady za související služby, které není možné přiřadit k žádným stavebním 
objektům, budou hrazeny v poměru stavebních nákladů Zadavatelů na celé Dílo.

IX. Realizace veřejné zakázky
1. Smluvní strany se dohodly, že Stavba se bude řídit Smlouvou o dílo, založenou na Smluvních 

podmínkách pro výstavbu pozemních inženýrských staveb projektovaných objednatelem 
vydaných Mezinárodní federací konzultačních inženýrů (Obecné podmínky Červené knihy 
FIDIC (dále také „OP") a Zvláštní podmínky Červené knihy FIDIC (dále také „ZP")), 
technickými podmínkami vydávanými Ministerstvem dopravy ČR a směrnicemi generálního 
ředitele ŘSD (dostupné na http://www.pipk.cz/obchodni-podminky/). na něž bude 
Smlouva o dílo odkazovat a případně zakotví určité jejich úpravy, na nichž se smluvní strany 
shodnou (dále společně jako „Obchodní podmínky").

2. Smluvní strany se dohodly, že funkci Správce stavby pro Smlouvu o dílo bude vykonávat 
ŘSD prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance. Správce stavby bude osobou se 
všemi pravomocemi stanovenými na základě Červené knihy FIDIC, a to v souladu 
s Metodikou SFDI a MD pro tým Správce stavby (dále jen „Metodika"), (Metodika je 
Přílohou č. 4 této Smlouvy) a touto Smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly na zúžení určitých pravomocí Správce stavby a jejich přenesení 
na Zadavatele, resp. Objednatele. Správce stavby nebude bez souhlasu nebo bez absence 
nesouhlasu obou Objednatelů oprávněn zejména:

a. přenést pověření na třetí osobu,
b. činit úkony týkající se Změn závazku dle směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017, v platném znění
c. Rozhodovat o Variacích podle ČI. 13 OP/ZP,
d. vydat pokyn k přerušení prací podle Pod-čl. 8.8 OP/ZP,
e. řešit claimy podle čl. 20 OP,
f. vydávat Určení podle Pod-čl. 3.5 OP/ZP,

4. Zástupcem LP pro komunikaci a koordinaci realizace Díla se Správcem stavby bude 
Oprávněná osoba za LP. Ve vztahu k částem Díla (Sekcím) připadajícím pouze ŘSD bude vůči

http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky/


dodavateli jednat Správce stavby samostatně, ve vztahu k částem Díla (Sekcím) 
připadajícím pouze LP nebo oběma Smluvním stranám bude vůči dodavateli jednat Správce 
stavby ve vybraných případech pouze se souhlasem, popř. při absenci nesouhlasu 
Oprávněné osoby za LP, v ostatních případech bude i zde vystupovat Správce stavby vůči 
dodavateli samostatně. LP se zavazuje případné připomínky nebo podněty k průběhu 
realizace stavby vznášet ve vztahu k částem Díla (Sekcím) připadajícím pouze LP nebo 
oběma Smluvním stranám prostřednictvím Oprávněné osoby za LP vůči Správci stavby. 
Podrobnosti stanoví Příloha č. 2) této Smlouvy - Vzájemná práva a povinnosti Správce 
stavby a Oprávněné osoby za LP v rámci realizace Díla.

5. U staveb velkého rozsahu lze předpokládat, že během výstavby může dojít ke změnám, 
které ovlivní sjednanou cenu nebo dobu dokončení. Administraci takových změn upravuje 
směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017, v platném znění ( http://www.pjpk.cz/smernice-rsd-cr/). 
Smluvní strany se dohodly, že budou respektovat postup v souladu s touto směrnicí, 
přičemž dodavatelem předložené změny během výstavby odsouhlasí každá Smluvní strana 
pro svou část Díla (Sekci), v případě změny týkající se části Díla připadající oběma Stranám 
pak obě Strany společně, a to před vydáním pokynu k provedení změny.

6. V případě, že Správce stavby překročí rozsah svého oprávnění, nebo učiní v rozporu se 
Smlouvou úkon, který vyžaduje souhlas Oprávněné osoby za LP, bez tohoto souhlasu, 
odpovídá ŘSD LP za škodu tím vzniklou, stejně tak je ŘSD povinno uhradit případné zvýšení 
ceny Díla, které nastane v této souvislosti, nebo další náklady. Tato povinnost nevzniká, 
pokud k takovému jednání došlo z důvodu prokazatelného bránění vzniku škody, spočívající 
v nárůstu nákladů stavby, výrazném prodloužení stavebních prací, apod.

7. Osoby oprávněné k výkonu pravomocí podle ustanovení čl. 4 výše:

za ŘSD: oprávněné osoby uvedené ve směrnici GŘ ŘSD č. 18/2017, v platném znění
za LP: Oprávněná osoba na základě pověření

8. Smluvní strany se dohodly, že každý Zadavatel protokolárně převezme svou část Díla (Sekci) 
jako celek.

9. Bankovní záruky za Dílo a záruka za vady a nedodělky budou rozděleny v poměru podle 
zasmluvněné ceny každé části Díla. Výše bankovní záruky bude stanovena v zadávací 
dokumentaci, procentuálně z přijaté smluvní částky, pro každý druh záruky samostatně.

10. Případné reklamace bude vůči dodavateli uplatňovat každý Zadavatel samostatně.

11. Smluvní strany mají právo účastnit se kontrolních dnů stavby, informaci o konání 
kontrolního dne zašle ŘSD kontaktním osobám LP nejméně 15 kalendářních dnů předem.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že vstup na staveniště jim bude umožněn jen za 
předpokladu, že dodrží bezpečnostní předpisy stanovené směrnicí GŘ ŘSD č. 7/2008 
verze 5.0, v platném znění (proškolení, ohlášení, apod.).

13. Vlastnické právo k Dílu přechází na každého Zadavatele průběžně, jak je Dílo zhotovováno, 
přičemž na každého Zadavatele přechází vlastnické právo k části Díla odpovídající jemu

http://www.pjpk.cz/smernice-rsd-cr/


náležejícím a jím hrazených Sekcí. Materiály a technologická zařízení přecházejí do 
vlastnictví příslušného Zadavatele podle toho, v čí Sekci se nacházejí, a to okamžikem, kdy 
jsou do Díla zabudovány.

X. Ochrana a zpracování osobních údajů
V případě, že v souvislosti s touto Smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto 
zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování 
osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů).

XI. Způsob komunikace, kontaktní osoby
1. Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, 

zejména prostřednictvím níže uvedených e-mailů.

2. V případě potřeby osobního jednání Smluvních stran bude jednáno v sídle organizační 
jednotky Zástupce sdružení, která zajišťuje přípravu a administraci Veřejné zakázky, pokud 
nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto něco jiného (jednání prostřednictvím 
komunikačního softwaru, např. MSTeams).

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí ktomu, aby se shodly na všech 
aspektech spolupráce podle této Smlouvy a podle navazující Smlouvy o dílo. V případě, že 
mezi Stranami vznikne na základě této Smlouvy či Smlouvy o dílo spor, porušení povinnosti 
nebo prodlení (dále jen „Spor"), jsou odpovědní zaměstnanci Smluvních stran povinni se 
snažit takový Spor smírně vyřešit dle smyslu a účelu této Smlouvy. Pokud nedojde ke 
smírnému vyřešení takového Sporu na úrovni odpovědných zaměstnanců Stran, jsou tito 
odpovědní zaměstnanci oprávněni přizvat k řešení Sporu své nadřízené, a to až do úrovně 
vedení společností, a společně se zavazují vynaložit maximální úsilí pro smírné vyřešení 
Sporu dle smyslu a účelu této Smlouvy (tento proces také jen „Dohadovací řízení").

4. Kontaktními osobami Smluvních stran jsou:
4.1 Pro koordinaci projektových dokumentací ve stupni PDPS a vypracování Zadávací 
dokumentace:
a. za ŘSD: 

jméno:
b. za LP: 

jméno:

4.2 Pro zadávací řízení a v rámci Sdružení Zadavatelů: 
a. za ŘSD: 

jméno:,



b. za LP: 
jméno:

4.3 Pro realizaci stavby:
a. za ŘSD: 

jméno:
b. za LP: 

jméno:

4.4. Správce stavby:

4.5 Oprávněná osoba za LP:

V případě komunikace mezi Správcem stavby a Oprávněnou osobou pro LP jsou příslušné 
osoby v případě nepřítomnosti povinny předem oznámit druhé straně jméno a e-mailovou 
adresu zastupující osoby. E-maily jsou tyto osoby povinny posílat s vyžádáním potvrzení o 
přečtení, bez doručeného potvrzení o přečtení nelze e-mail považovat za doručený. Současně 
budou dokumenty zasílané e-mailem zaslány i datovou schránkou.

5. Smluvní strany jsou povinny zajistit nepodjatost u všech osob, které pověří činnostmi 
souvisejícími se zadáváním této Veřejné zakázky.

XII. Platnost Smlouvy, zánik Sdružení Zadavatelů a účasti na něm
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku dosažení účelu podle čl. II Smlouvy, 

tj. převzetím dokončené (tzn. bez vad a nedodělků) stavby oběma Zadavateli, resp. 
posledním z nich, od dodavatele. Tímto okamžikem Sdružení Zadavatelů podle této 
Smlouvy zaniká.

2. Sdružení zadavatelů zaniká rovněž ke dni zrušení Veřejné zakázky.

3. Zmaří-li se po uzavření Smlouvy její základní účel (zadání a realizace Veřejné zakázky), a to 
v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, může Smluvní 
strana dotčená zmařením účelu Smlouvy od ní odstoupit. Tímto okamžikem Sdružení 
zadavatelů podle této Smlouvy zaniká. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
vypořádat své vzájemné závazky dohodou.

4. Platnost Smlouvy ani zánik Sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, však nemá 
vliv na případnou odpovědnost Zástupce sdružení za jednotlivé úkony v rámci řízení ani na 
případné uplatnění náhrady škody vůči dotčené Smluvní straně.



XIII. Závěrečná ustanovení
1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se budou vzájemné vztahy 

Smluvních stran řídit OZ.

2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného nebo kvalifikovaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, Smluvními stranami do této Smlouvy 
a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). Smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí ŘSD. 
V uveřejněné Smlouvě budou vždy anonymizována e-mailová spojení a telefonní čísla, čísla 
bankovních účtů, jména jednajících osob a jejich podpisy u obou Smluvních stran. Další 
údaje mohou být anonymizovány, pakliže se na tom strany dohodnou před podpisem 
Smlouvy a anonymizace těchto údajů nebude v rozporu s platnými právními předpisy.

3. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží 
její elektronický originál.

4. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných Smluvními stranami. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy, jak je v ní 
vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi Smluvními stranami, zavazují se 
Smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této Smlouvy 
co nejlépe naplněn.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost 
Smlouvy potvrzují Smluvní strany svým podpisem.

6. Spory budou Smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout 
dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou 
obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

7. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této Smlouvy za obchodní tajemství.

Přílohy:
Příloha č. 1) Projektová dokumentace MUK Aviatická, pro stavební povolení
Příloha č. 2) Vzájemná práva a povinnosti Správce stavby a Oprávněné osoby za LP v rámci 
realizace Díla



Příloha č. 3) Směrnice Generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, v platném znění 
Příloha č. 4) Metodika SFDI a MD pro tým Správce stavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 

Za ŘSD:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic 
02.06.2023 18:10:11

ČR

Datum: 

Za LP:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.05 
15:36:30 +0200

Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.05 15:09:25 +02'00'

Podpis: ____________________________

Jméno:

Funkce:
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Příloha c, 2 ke Smlouvě o spolupráci a o společném zadávání a realizaci díla

{„Smlouva")

Vzájemná práva a povinnosti Správce stavby a Oprávněné osoby Za LP v rámci
realizace Díla

1. Zásady spolupráce Správce stavby a Oprávněné osoby za LP

1.1. Správce stavby vykonává pravomoci mu stanovené na základě Červeně knihy FIDIC a 
Metodiky, pokud není stanoveno jinak ve Smlouvě včetně této Přílohy č. 2 nebo ve 
Smlouvě p dílo. V případě rozporů mají přednost dokumenty v následujícím pořadí: 
tato Příloha č. 2, Smlouva, Smlouva o dílo, Metodika a Červená kniha FIDIC (Obecné i 
Zvláštní podmínky).

1;2. Platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoci konkrétně 
určené ve Smlouvě o dílo nebo nutně ze Smlouvy o dílo vyplývající, jedná:
i. ve vztahu k částem Díla (Sekcím) připadajícím pouze ŘSD jménem ŘSD;
ii. ve vztah u k Částem Díla (Sekcím) připadajícím pouze LP jménem LP;

tli. ve vztahu k částem Díla (Sekcím) připadajícím oběma Smluvním jedná jménem 
obou Objednatelů.

Tím se mění Ustanovení pod-čl. 3.1 písm, a) Obecných podmínek Červené knihy FIDIC 
(dále také „OP").

Správce stavby není oprávněn vykonávat pravomoci uvedené v ustanovení čh IX 
odst, 3 Smlouvy bez předchozího souhlasu Objednatele, V případě překročení rozsahu 
svého oprávnění odpovídá ŘSD LP za škodu tím vzniklou, stejně tak je ŘSD povinno 
uhradit případné zvýšení ceny Díla, které nastane v této souvislostí, nebo další 
náklady. Tato povinnost nevzniká, pokud k takovému jednání došlo z důvodu 
prokazatelného bránění vzniku Škody, spočívající v nárůstu nákladů stavby, yýrazném 
prodloužení stavebních prací, apod.

1.3. Správcem stavby se pro účely tohoto dokumentu rozumí jakýkoli člen týmu Správce 
stavby, který má příslušnou pravomoc č| povinnost (ať už přímo vyplývající z červené 
knihy FIDIC nebo z Metodiky pro tým Správce stavby, hebo přenesenou na základě 
těchto předpisů).
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