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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo Zpracování projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba dužiny ZŠ Vl.Menšíka, Ivančice“, uzavřené dne 14. 11. 2022 (dále jen „smlouva“).
Město IvančiceSídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 IvančiceZastoupené: starostou Milanem BučkemIČO: 00281859DIČ: CZ00281859Bankovní spojení: KB Ivančice č.ú:   125911/0100- dále jen “objednatel” –
a
Tomáš SýkoraSídlo: Bieblova 162/18, 613 00 BrnoZastoupené: Tomáš SýkoraIČO: 733 13 190DIČ: CZbankovní spojení: č. ú.: zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném: Magistrát města Brna- dále jen “zhotovitel” -
dále jen „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.
Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) Ustanovení čl. V. Cena za dílo, odst. 1), který nově zní:
Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran, jestanovena nabídkou zhotovitele a je definována jako cena „nejvýše přípustná“ (maximální) vesmyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění a zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění v celkové výši 486 710,-Kč bez DPH, DPH 21 % 102 209,10 Kč, cena včetně DPH 588 919,10 Kč.
Cena se navyšuje o 94 540 Kč bez DPH z důvodu požadavku NPÚ - nemožnost umístit střešníokna pro uvažované učebny. Nástavba bude provedena v celém půdoryse místo původníuvažované půdní vestavby.
Původní cena bude navýšena o geodetické zaměření objektu (výškopis), návrh nové dispoziceinteriéru, konzultace návrhu s NPÚ a dopracování PD v rozšířeném rozsahu. Více viz. příloha č. 1Dodatku č. 1.



2

2) Ustanovení č. VI. Lhůty plnění, odst. 3, který nově zní:
Předpokládaný termín ukončení prací je do 11 měsíců od zahájení prací. Lhůta dokončení smí býtpřekročena pouze v případě dodatečných změn, požadavků a neúměrně dlouhých správních lhůtdotčených orgánů, a to pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran na základěpříslušného dodatku k této smlouvě.

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registrusmluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2023/13/288 ze dne 9. 5. 2023.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací
V Ivančicích dne 10. 5. 2023 V Brně dne 11. 5. 2023

Objednatel: Zhotovitel:

……..………………… ……………………………za Objednatele za ZhotoviteleMilan Buček Tomáš SýkoraStarosta jednatel




