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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev. č. SlOO46/2023IOI

„IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Vršovců 56, 58“

čl. I.

Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: CZOOS45451

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.,

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel./E-mail:

(dále jen „objednatel“)

  

2. KP REVITAL s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Stará Bělá, Pod Lesíkem 556/23

zastoupena: Kamila Peterová, jednatelka

IČO: 02632195

DIČ: czo2632195

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 58196

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a. 5.

číslo účtu: 7240066/5500

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel./email:

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo „IROP 2020—23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Vršovců

56, 58“, ev. č. S/OO46/2023/OI, ze dne 23.02.2023 (dále jen „smlouva“).

čl. ll. Změna smlouvy

1. Článek V. Cena za dílo bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

 

Cena za dílo celkem v Kč

 

 
Cena bez DPH: 6.373.193,39 Kč

  

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. l te’to smlouvy.

Změnový list č. 1 je přílohou dodatku č. 1.

 

Dodatek č. 1 SOD S/OO46/2023/OI " ' ' " . ' ' ' " " " * " " . . .

„IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Vršovců 56. 58“ MARIANSKE HORY

A HULVÁKY
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. |||. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti

nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatnosti originalu, přičemž objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. |V. Doložka

Doložka platnosti pravniho jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 17. schůzi konané dne 12.06.2023 pod č. usnesení 0404/RMOb—MH/2226/ 17.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

 

starosta městského obvodu jednatelka

  

Dodatek č. 1 SOD S/OO46/2023/OI " " ' ' ' " * " " . . .

„IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Vršovců 56. 58“ MARIANSKE HORY

A HULVÁKY



 

 
Oznámení změny číslo OZ: 1
 

 

  
 

 

    
 

 

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 5.6.2023

MOb. Mariánské Hory a

Hulváky

Název akce: IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Vršovců

56, 58. Číslo smlouvy: S/0046/2023/OI

Reg. č. Projeku: CZ.06.2.11 /0.0/0.0/17_097/0013809

Způsob odeslání/ předání poštoulZl e-mailem|:I faxeml:l osobněg

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
 

na rozpočtové podklady: Rozpočet
 

 na jinou část smlouvy:

 

Předmět změny: Ptačí budky, branky, zvonková tabla

Popis a zdůvodnění změny:

. Zdůvodu jednotného systému zvonkových tabel objednatele, bude provedena D+M

zvonkového tabla (2ks) objednatelem, a to smluvní partnerem BO. D+M zvonkového

tabla (2ks) z rozpočtu bude účtována jako MNP (odstavec 4, § 222)

. Po provedení kontroly ornitologem a provedení ornitologického posudku, byla provedena

úprava vpočtu budek pro rorýse a netopýry. Nebude prováděná jedna tříkomorová

budka pro rorýse, místo toho bude nahrazena 8ks jednokomorových budek a doplněna o

jednu jednokomorovou budku pro netopýra. Bude odečtena jedna tříkomorová budka

pro rorýse (MNP) a budou přičteny 8 ks jednokomorových budek pro rorýse a 1 ks

jednokomorové budky pro netopýra (odstavec 4, § 222)

. Při demontáži vstupních branek v oplocení bylo zjištěno značné poškození materiálu na

brankách a nemožnost provedení repase. Budou provedeny nové vstupní branky.

(odstavec 4, § 222)

Všechny změny obsahují rozpočet
 

 
Počet připojených listů specifikací: Rozpočet 3 listy
 

Důvod vícepráce / méněpráce: (Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní

veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. )

odstavec 4, § 222 E lodstavec 5, § 222 D |odstavec 6, § 222 E] lodstavec 7, § 222 I:]
 

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

 

  Příloha: rozpočet  
 



 

 
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1
 

 

 

 

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Změnový list vystavil: Pavel Volek

Datum: 5.6.2023
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Ptačí budky, branky, zvonková tabla

Popis a zdůvodnění změny:

. Zdůvodu jednotného systému zvonkových tabel objednatele, bude provedena D+M

zvonkového tabla (2ks) objednatelem, a to smluvní partnerem BO. D+M zvonkového

tabla (2ks) z rozpočtu bude účtována jako MNP (odstavec 4, § 222)

0 Po provedení kontroly ornitologem a provedení ornitologického posudku, byla

provedena úprava v počtu budek pro rorýse a netopýry. Nebude prováděná jedna

tříkomorová budka pro rorýse, místo toho bude nahrazena 8ks jednokomorových

budek a doplněna o jednu jednokomorovou budku pro netopýra. Bude odečtena

jedna tříkomorová budka pro rorýse (MNP) a budou přičteny 8 ks jednokomorových

budek pro rorýse a 1 ks jednokomorové budky pro netopýra (odstavec 4, § 222)

0 Při demontáži vstupních branek v oplocení bylo zjištěno značné poškození materiálu

na brankách a nemožnost provedení repase. Budou provedeny nové vstupní branky.

(odstavec 4, § 222)

Všechny změny jsou zahrnuty v rozpočtu

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-26.650,- Kč 44.774,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

M

18.124,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

      



REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

  

 

Kéd: 2022_105_VCP_MP

Stavba: Bytový dům na ul. Vršovců, č. 1126/56, 1127/58, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

KSO: CC—CZ:

Misto: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ:“ 02632195

KP REVITAL s.r.o. DIC: CZ02632195

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18124,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 18 124,00 2 718,60

Cena s DPH v CZK 20 842,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko 

 

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 2022 105 VCP MP

Stavba: Bytový dům na ul. Vršovců, č. 1126/56, 1127/58, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

o1 Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

o1 VÍCEPRÁCE

02 MÉNĚPRÁCE

02 Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

02 MÉNĚPRÁCE
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18 124,00 Kč

26 404,00 Kč

44 774,00 Kč

—18 370,00 Kč

-8 280,00 Kč

—8 280,00 Kč

20 842,60 Kč

30 364,60 Kč

51 490,10 Kč

—21 125,50 Kč

-9 522,00 Kč

—9 522,00 Kč

 



    

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům na ul. Vršovců, č. 1126/56, 1127/58, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Soupis: ..

02 - MÉNEPRÁCE

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 02632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ02632195

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 280,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená -8 280,00 15,00% —1 242,00

Cena s DPH v CZK -9 522,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ob'ednavatel Zhotovitel

Razitko
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

Bytový dům na ul. Vršovců, č. 1126/56, 1127/58, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt: „ „ „

02 - Nezpůsobilé výdaje - ASR+SKR+PBR+LPS

Soupis: , .. .

02 - MENEPRACE

Misto: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem -8 230,00

D M21 Elektromontáže -8 280,00

D+M Zvonkové tablo 236x187x53mm, pro 6 bytů,

1 K 031 nerez, antivandal, vč. přivedení kabeláže a kus -2,00000 4 140,00 -8 280,00 SOD pol.č, 31

příslušenství dle PD        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům na ul. Vršovců, č. 1126/56, 1127/58, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Soupis: , .. .

02 - MENEPRACE

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 02632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ02632195

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

 

 

 

 

 

 

 

    

Cena bez DPH -18 370,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená -18 370,00 15,00% —2 755,50

Cena s DPH v CZK -21 125,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ob'ednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko    
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

         
 

 

         
 

Stavba:

Bytový dům na ul. Vršovců, č. 1126/56, 1127/58, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt: “ v v

01 — Způsobilé výdaje - ASR+SKR+PBR+LPS

Soupis: , .. .

02 - MENEPRACE

Misto: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem -18 370,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -7 370,00

D+M Tříkomorová dřevocementová budka pro rorýse _ _

1 K 054 980x150x150mm, umístěna do izolantu, vč. kotvení kus 1’00000 7 370'00 7 370'00 SOD pol.č. 112

vv viz Výpis prvků: Výpis ostatních výrobku :

vv OS4 :

W .1 4,00000

vv Součet »1 ,00000

D 767 Konstrukce zámečnické -11 000,00

Demontáž a zpětná montáž vstupní branky , posun

2 K R3 S'oupku a Zkracen',°p'°°e“' d'e K23 cca ° 200mm 2" kus -2,00000 5 50000 -11 000,00 SOD pol.č. 244
novy sloupek vč. vykopu a nového betonzékladu,

připevnění oplocení na nový sloupek

vv viz výkres D.1.1.b-01 :

W R3 :

vv -2 »2,00000

vv Součet »2,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům na ul. Vršovců, č. 1126/56, 1127/58, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Soupis: . .

01 - VICEPRACE

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 02632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ02632195

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 774,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 44 774,00 15,00% 6 716,10

Cena s DPH v CZK 51 490,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům na ul. Vršovců, č. 1126/56, 1127/58, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Soupis: . .

o1 - VICEPRACE

Misto: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

  
 

Náklady soupisu celkem 44 774,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 21 654,00

D+M Jednokomorová budka pro rorýse

420x180x161mm, umístěna do izolantu, vč. kotvení

U

 

OS_01 kus 8,00000 2 396,00 19 168,00 Indiv.

          
 

dle ornitologického průzkumu

Vestavný hnízdní box pro rorýse

Vnější rozměry (š x v x h) 42 x 18 x 16.1 cm

Vnitřní rozměry (š x v x h) 37 x 13 x 13 cm

Hmotnost 6,5 kg

Barva Šedá

Vletový otvor 30 x 65 mm

Materiál WoodStoně©, směs dřevěných vláken a betonu /

překližka

Tloušťka stěny 25 mm

"počet ks" 8 8,00000

Součet 8,00000

D+M Jednokomorová budka pro netopýry .

210x50x77mm, umístěna do izolantu, vč. kotvení , kus \ 1’00000‘ 2 486‘00 2 486‘00 Indiv.

dle ornitologického průzkumu

Vestavná budka pro netopýry

Vnější rozměry (š x v x h) 21 x 50 x 7,7cm

Vnitřní rozmery (š x v x h) 18,5 x 40 x 2,2 (2x) cm

Hmotnost 6,0 kg

Barva Šedá

"počet ks" 1 1,00000

Součet 1,00000ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
í
ž
ž
ž

ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

;
;

\ os_02

767 Konstrukce zámečnické 23 120,00

Demontáž vstupní branky, posun sloupků a zkrácení

oplocení dle KZS cca o 200mm, 2x nový sloupek vč.

výkopu a nového beton.základu, připevnění oplocení

na nový sloupek, dodávka a montáž nove branky

U

 

3 K R3_R00 kus 2,00000 11 560,00 23120,00 Indiv.

          
 

Strana 2 z 2


