
   

Dodatek č. 2 
  

ke smlouvě o dílo číslo 2800 23 0037 

 
 
 

1. Objednatel 
Název:    statutární město Zlín 
sídlo:    náměstí Míru 12, 760 01 Zlín     
jehož jménem jedná:   Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor 
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora 
odpovědný útvar:   Odbor kultury a památkové péče MMZ 
IČO:     00283924 
DIČ:     CZ00283924 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu:   3049002/0800 

 
 
2. Zhotovitel 

Název:      REVYKO spol. s r.o. 
Sídlo: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 – Kunratice  
Jeho jménem jedná:  Petr Kostka, jednatel 
Právní forma:  s.r.o. 
IČO: 49245651 
DIČ:  CZ49245651 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  220714080/0300 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20718 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku, postupem podle § 777 odst. 5, zákona o 
obchodních společnostech a družstvech. 

 

 
Čl. I. 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2023 smlouvu o dílo číslo 2800 23 0037 (k veřejné 

zakázce Vitrína na pietní předměty z pozůstalosti Tomáše Bati), ve znění dodatku č. 1 
ze dne 31. 5. 2023, jejímž předmětem byla výroba a montáž 1ks atypické vitríny na pietní 
předměty z pozůstalosti Tomáše Bati umístěné v Památníku Tomáše Bati, nám. T. G. 
Masaryka č. p. 2570, 760 01 Zlín (dále jen „Smlouva“). 

2. Z důvodů komplikací při výrobě skleněného opláštění vitríny se smluvní strany dohodly na 
změně požadované technologie výroby díla. 

 
Čl. II 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavírají na základě projevu své svobodné a vážné vůle tento dodatek 
číslo 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), jehož předmětem jsou změny Smlouvy v 
následujícím znění: 
Článek III. Termín plnění - ruší se znění odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním: 
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo s potřebnou péčí včetně instalace v rozsahu 

čl. II do 3. 7. 2023. 



Článek IV. Provedení díla - ruší se znění odstavce 3. a nahrazuje se novým zněním:

3. Fáze projektu

3.1 Vývojová fáze – od podpisu smlouvy do dodání dílenské dokumentace
s nejzazším termínem do 28. 2. 2023.

3.2 Produkční fáze – od odsouhlasení dílenské dokumentace do dokončení
výroby s nejzazším termínem do 23. 6. 2023.

3.3 Instalační fáze – nejpozději do 3. 7. 2023.

2. Smluvní strany se dohodly na nahrazení původní Přílohy 1 a 3 Smlouvy novým zněním,
jež tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a
ostatními aplikovatelnými právními předpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž
objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že tento dodatek byl
uzavřen svobodně, vážně, ne v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či
druhou smluvní stranu, že jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem plně souhlasí. Na
důkaz těchto skutečností připojují k tomuto dodatku zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 12. 6. 2023, usnesení č. 88/12R/2023, schválení uzavření dodatku

č. 2

Přílohy:
Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy
Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy

Ve Zlíně dne: Ve Zlíně dne:

Objednatel Zhotovitel


