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DODATEK č. 3 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0521 uzavřené dne 03. 01. 2022

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: město Orlová
Zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
Se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO: 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a jednání ve věcech této smlouvy:
- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,
email: martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
- Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí, Městský úřad Orlová

tel. č.: +420 596 581 433 +420 731 656 608,
email: iveta.ptoszkova@muor.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148,
dne 16. srpna 1993
Zastoupen: Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti, na základě Plné moci

ze dne 6.1.2014.
IČO: 48391531
DIČ: CZ48391531
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1649868319/0800

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
- Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti,

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
,

dále jen „zhotovitel“

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“



 Dodatek č. 2021/ORI/S/0521/3 
ke smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0521  

 

2 
 

Tato veřejná zakázka je v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby.  

 
Smluvní strany uzavřely dne 03. 01. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0521 na služby pod 
názvem „PD infrastruktury pro individuální výstavbu ul. Záchranářů v Orlové Porubě“. 
 
Během projednávání návrhu infrastruktury v zájmové lokalitě bylo společností SmVaK 
vyjádřeno nesouhlasné stanovisko. Je nutno upravit projektovou dokumentaci speciálně v 
návrhu trasy vodovodu, a to v rozsahu stanovených podmínek společnosti SmVaK. Jedná se 
o úpravu stávajícího vodovodu DN 400 na DN 350 v délce 400m, zrušení nově projektovaných 
vodovodů V1 a V2, prodloužení vodovodních přípojek na vodovod DN 350 a naopak zkrácení 
stávající přepojované přípojky. Dále se jedná o návrh dočasného suchovodu, který bude 
využíván po dobu probíhající výstavby. Tyto změny se projeví na nově dotčených soukromých 
parcelách a budou vyžadovat nové projednání dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen 
DÚR).  
Z těchto výše uvedených důvodů dojde k prodloužení termínu plnění díla a zvýšení nákladů 
na projekční činnost. 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na 
služby pod názvem „PD infrastruktury pro individuální výstavbu ul. Záchranářů v Orlové 
Porubě“. 
 

II. 
 Předmět dodatku 

 
I.   V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 5, se Smluvní strany dohodly na následující 
změně čl. III. „Termín a místo plnění“, bodu 1, písm. a), Smlouvy a Dodatku č. 2: 
 
Nové znění bodu 1, písm. a): 
 

1. Zhotovitel se zavazuje: 
a) Předat DÚR vč. podání žádosti o územní řízení – do 31.8.2023. 

 
 

II.    V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 5, se Smluvní strany dohodly na následující 
změně čl. IV. „Cena“, bodu 1, Smlouvy: 
 
Nové znění bodu 1: 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 

  



 Dodatek č. 2021/ORI/S/0521/3 
ke smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0521  

 

3 
 

 

 
 
Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 zůstávají v plném rozsahu beze změn.  
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.  

 
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

 
výkonová fáze 

cena v Kč 
bez DPH 

DPH 21% cena v Kč 
celkem vč. DPH 

 

Zajištění vstupních podkladů potřebných pro 
projektové práce, 
prověření inženýrských sítí, projednání 
s objednatelem, apod. 
 

60 000,- Kč 12 600,- Kč 72 600,- Kč 

Zpracování dokumentace pro územní řízení 
 

600 000,- Kč 126 000,- Kč 726 000,- Kč 

Dodatečné projekční úpravy návrhu dle 
stanoviska SmVaK 

119 000,-Kč 24 990,-Kč 143 990,-Kč 

 
Projednání dokumentace s dotčenými orgány 
a ostatními účastníky územního řízení včetně 
podání žádosti o územní rozhodnutí 
 

60 000,- Kč  12 600,- Kč 72 600,- Kč 

Zajištění vydání pravomocného územního 
rozhodnutí 
 

30 000,- Kč 6 300,- Kč 36 300,- Kč 

Zpracování dokumentace pro stavební 
povolení 
 

390 000,- Kč 81 900,- Kč 471 900,- Kč 

 
Projednání dokumentace s dotčenými orgány 
a ostatními účastníky stavebního řízení včetně 
podání žádostí o stavební povolení 
 

70 000,- Kč  14 700,- Kč 84 700,- Kč 

Zajištění vydání pravomocných stavebních o 
povolení 
 

50 000,- Kč 10 500,- Kč 60 500,- Kč 

Zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně listinné a elektronické podoby 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 

530 000,- Kč 111 300,- Kč 641 300,- Kč 

Statická vizualizace projektu 
 

60 000,- Kč 12 600,- Kč 72 600,- Kč 

Koordinátor BOZP v přípravě stavby 
 

30 000,- Kč 6 300,- Kč 36 300,- Kč 

Cena celkem  1 999 000,- Kč 419 790,- Kč 2 418 790,- Kč 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění
Dodatku v registru smluv.

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen
„GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato
porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo
Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou
tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahujícím osobní údaje
bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek je uzavřen elektronicky.
6. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením 518 ze dne 7.6.2023.

V Orlové dne V Ostravě dne

Za objednatele

--
Lenka Brzyszkowská

starostka města

Za zhotovitele

Ing. Lukáš Madry
ředitel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


