Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/018
 ze dne 11.5.2016
„ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – výměna osvětlení a elektrorozvodů“
Městská část Praha 7 

sídlo: 


nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: 

Pavel Vyhnánek M.A., zástupce starosty MČ Praha 7
IČO : 


00063754

bankovní spojení: 
Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx      

telefon: 

xxxxxxxxx
e-mail:


xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)



a

SYZA  s.r.o.

zastoupený: 

Bc Jiří Čermák, jednatel


sídlo/místo podnikání:
Nádražní 946/2, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IČO:


03567834

DIČ:


CZ03567834

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 85466
bankovní spojení:
UniCredit Bank

č.ú.:


xxxxxxxx
tel./fax:


xxxxxxxx
e-mail:


xxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/018  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/018 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0831/16-R z jednání č. 55 ze dne 23.8.2016
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2016  na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 16.3.2016 pod názvem „ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – výměna osvětlení a elektrorozvodů“,  k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/018 (dále také jen „smlouva“).
V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že pro dokončení díla je nezbytně nutné provést dodatečné práce, jejichž specifikace je uvedena ve změnovém listu „Cenová nabídka na vícepráce dle požadavků investora“ – viz příloha č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se tedy dohodly na tomto dodatku:
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1.     Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné stavební práce v celkovém objemu 121 332,32 Kč bez DPH (146 812,10 Kč vč. DPH),  tj. 8,3% z celkové ceny veřejné zakázky malého rozsahu podle Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/018. Tyto dodatečné schválené stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 
Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/018 činí 1 454 792,- Kč (slovy: jeden milión čtyřistapadesátčtyřitisíc sedmsetdevadesátdvě koruny české) bez DPH, respektive 1 760 298,30 Kč včetně DPH. 
Po započtení ceny dodatečných stavebních prací se navýší cena za investiční akci na celkovou částku 1 576 124,- Kč bez DPH, tj. 1 907 110,- Kč včetně DPH.
2.     Smluvní strany se dohodly na zaplacení dodatečných stavebních prací, které budou provedeny takto:

Na dodatečné stavební práce provedené na základě tohoto dodatku vystaví zhotovitel samostatnou fakturu, a to po jejich provedení a odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem stavby. Poté je zhotovitel oprávněn fakturu za tyto dodatečné stavební práce doručit objednateli.

V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.     Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2.    Tento Dodatek č. 1 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
3.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5.     Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1      Změnový list „Cenová nabídka na vícepráce dle požadavků investora“
Příloha č. 2 
Výpis z OR zhotovitele
6.    Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
V Praze dne 31.8.2016 
                 


V Praze dne 26.8.2016
objednatel:                                                        

zhotovitel:
…………………….………..                                 
………………………………..

 
Městská část Praha 7                                        
 
SYZA s.r.o.    
 
Pavel Vyhnánek M.A.                   
 
 
            Bc. Jiří Čermák
 
zástupce starosty                                                        
jednatel
Strana 2 (celkem 2)


