PRILOHA

Nazev stavby: I/11 Velkoplo$né vyspravy Vamberk a Castolovice

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky

(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-&linku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
, . Reditelstvi silnic a dalnic CR
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje
Nézev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 a.s.
Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové
Na zéakladé vyzvy Objednatele dorucené
Datum zahajeni praci 1.1.7 Zhotoviteli nejméné 7 dnti pfed Datem
zahdjeni praci.
Doba pro dokonceni 1.1.9 30 kalendainich dnu
Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se.
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se.
Faktura 1.1.28 Dal$i nalezitosti nejsou uréeny.
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenta (b) Priloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Vykaz vymer
(h) Formuléfe a ostatni dokumenty
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti stavenis§te 2.1 Od Data zah4jeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povérena osoba 3.1 I
Zastupce objednatele 32 |
Zajisteéni splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.
Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.
Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se.
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 7 dnt po datu zahajeni praci




Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadeéni a dokonceni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

Nepouzije se.

Odstranéni vad

9.1

a)

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicua s vyjimkou:

(i) prvka vodorovného dopravniho znacent,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,

(b)

Zaru¢ni doba materiala / zafizeni /
technologickych zatizeni / praci, pro néz je v
Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni doba
presahujici 60 mésicl, odpovida délce
Zaru¢ni doby uvedené v Technické
specifikaci u pfislusného materidlu / zafizeni
/ technologického zafizeni / prace.

Opréavnéni k Variaci

10.1

Postup pti Variacich je soucasti této Prilohy

Prubézné platby

11.3

Nepouzije se

11.3

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepiedlozi na zaklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)

10 % prabézné platby

Ména

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhaty (a dalsi Casova
uréeni) stanoven¢ jemu v rozhodnuti
piislusného vetrejnopravniho organu podle




Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
30.000 K¢ za kazdy piipad poruseni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
4.920 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokondeni)
980 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé€ pro
dokonceni
12.5d) Nepouzije se.
12.5¢) Nepouzije se.
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace
20.000 K¢ za kazdy piipad poruseni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych Skod ,proti viem
montazniho pojisténi rizikam® (all risks)
Zpiisob rozhodovani sporii | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

obecnym soudem




(1)

2)

G)

(4)

©)

()

()

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako souc¢ast Ptilohy, zavazné doplfiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakakoli zmena Dila sjednaného
na zaklad€ puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méteni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, ze Jariace zahrnuje zmeénu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pifiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme¢ Zmenového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zdavodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
predchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-clanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zménovy list

Cilo S0FS [ Ci=b 7BV:

I E&lo Zmény SOPS:
?2,3,4ab

Mizew 3 ewidendni sl SEvby

Mezev swebniho objekhuprovez nho souboru {SCFS):

{dik n Smicuva):

Strany smicuvy o dile na resizaci vyse uvedens Stavby uzawens dne
4000 Praha g

Objednaiel: Redielst sin a dilnc CRse sidiem Ma Pankedci 5

Fhotoviet [dopine]
Pard & Figmoe
Zastupcs ohjsdnatle (v
ekktronicks verzi htranet RSD
1 CR
2 Zhotowits]
3 Projektant
4 Supervie
hicidtor zmeény: [dopifie - bud Fhotovisl nebo Objednate]
Fope Zmémy.
Ldaje v K& bez DPH:
. . . . Cena navrhovanych Zmén
Cena navrhovanych Zmen ena nawvrhovanych Zmen : . AT e
zapormych Kadnych  Eyren Hnkych
T cekem
0,00
Podpisvyjadiuje souhla s =2 Zménou;
Projaktant (autorsky dozor) JTEND datem podps
Bupsrvize JnEno dzhem podpE
Zastupce objednatsle jréna dahem podpi:

Chjednatl a Zhotoviel == dohodl], 2 u wiSe uvedensho SOPS, keryje souldst wie uvedans SEvby, budou provedsny v soubdy s § 222
IV T Tmeny, je2 jeou podrobné popssny, zdlivednény, doksdovanya ooendny v dolumentaci Zmény, B2 soulsst jo i tenie Zméno vy fist W
cetamimzistEval prava a povinnosti Objednaele a Zhotoviele sjednané ve Smibuvé nedotéeny. M dikaz toho plipojl plishEng osoby
opravnéng jednat jménemnebo vzastoupeni Objednatel 3 Fhotovitds 5w podpEy.

Objednate | {oprawvnéns osoba

Cojednasls jméno datm podpe

di § 24 Smémice GRE. 182017)

Fhotovite| jréna diatum podpi
Celo pare




