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DODATEK Č. 1 
 

k smlouvě o dílo č. SMP-2022-800-000025 ze dne 17. 8. 2022 

  
na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro výběr zhotovitele  

pro akci 

„NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ“ 

uzavřený mezi 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211 
Zastoupený:  
 Tel.: +420  , e-mail:  
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
  
 Tel.: +420  , e-mail:  
IČ: 65138066 
DIČ: CZ65138066 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:  
Tel.: +420  
ID datové schránky: kncgujn 
(dále jen: „objednatel“) 
 
Zhotovitel:  AQOL s.r.o.  
Sídlo:  Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289  
Zastoupený:  Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti  
Zástupce oprávněný k jednání ve věcech smluvních i technických:   
 Ing. Lukáš Zimmermann, jednatel společnosti  
IČ:  051 09 469  
DIČ:  CZ051 09 469  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č. ú.:  
Tel:  +420  
ID datové schránky: 9ajv7hg  
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 
 
1.  
ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo 
uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je 
oprávněn jednat ve výše uvedených věcech. 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných 
údajů nebo její úředně ověřený opis. 
 
V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto 
dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“. 
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Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní: 

2.  
„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a 
předat mu je v termínu do:  

I. etapa do 31. 12. 2022 – návrh technického řešení  
II. etapa do 29. 09. 2023 – kompletní předání PD.“ 

 
Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze 
změn. 
 
Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 
výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Jeseníku dne ……………………….. V Olomouci dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………. ………………………………………… 
 za objednatele za zhotovitele 
  Ing. Lukáš Zimmermann 
  jednatel společnosti 


