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Smlouva o dílo MPSV Karlovo nám. 1 - Rekonstrukce kotelny
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 
Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 
00551023
bank. spojení: 
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:

2229001/0710

(dále jen „Objednatel“, „MPSV“)
a

Zhotovitel:
TZB Kladno s.r.o.
se sídlem: 
Třebízského 466, 273 09 Kladno
IČO: 

28428161
DIČ: 

CZ28428161
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140764
bank. spojení: 
neveřejný údaj
č. účtu:

neveřejný údaj
datová schránka: xjh8vyx
zastoupen: 
Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem 
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto smlouvu o dílo na snížení energetické náročnosti objektu Karlovo nám. 1 - rekonstrukce kotelny (dále jen „smlouva“).
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Účelem této smlouvy je poskytnutí dodávek a provedení souvisejících stavebních prací v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Projektová dokumentace, přílohou 
č. 2 této smlouvy - Soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) a podmínkami sjednanými touto smlouvou za účelem snížení energetické náročnosti objektu Objednatele Karlovo nám. 1 - rekonstrukce kotelny.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ pod názvem „Snížení energetické náročnosti objektu MPSV Karlovo nám. 1 - rekonstrukce kotelny“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení a nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy všechny právní předpisy platné a účinné na území České republiky, jakož i přímo účinné právní předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství a interní předpisy Objednatele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele na poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění Objednateli tak, aby byl zajištěn účel této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému provedení díla dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k provedení díla. Pověří-li Zhotovitel provedením části díla jinou osobu, má Zhotovitel při provádění části díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu, které by mohlo být důvodem zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení na majetek Zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
7. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v úvodu této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v úvodu této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
9. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. 
S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí Smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět Smlouvy plnit.
10. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikne.
11. Předmět plnění této smlouvy je spolufinancován Evropskou unií.

Článek 2

Kontaktní osoby pro účely smlouvy
1. Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této smlouvy, neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je neveřejný údaj, e-mail: neveřejný údaj.
2. Kontaktní osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této smlouvy, neoznámí-li Zhotovitel Objednateli jinak, je neveřejný údaj, e-mail: neveřejný údaj.
Článek 3
Předmět smlouvy, předmět díla
1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí snížení energetické náročnosti objektu Karlovo nám. 1, spočívající v dodání a instalaci plynových kondenzačních kotlů včetně demontáže stávajících kotlů a s tím související práce dle přílohy č. 1 - Projektové dokumentace a přílohy č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) (zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to v souladu s příslušnými normami ČSN a právními předpisy platnými a účinnými v době převzetí díla dle čl. 8 této smlouvy dále jen „dílo“), a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu za podmínek vymezených v této smlouvě.

2. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy. Neoceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet), který je součástí projektové dokumentace, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, slouží dále jako podklad pro vytvoření kalkulační ceny. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději k okamžiku uzavření této smlouvy se s přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy seznámil.
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci díla, jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si případně vyjasnil prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení;
f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení zahrnuty do podrobného soupisu prací, dodávek a služeb;

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval Objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky.
5. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá Objednatel.

6. Zhotovitel je povinen provést zaměření jednotlivých detailů bezodkladně po uzavření této smlouvy. Na základě zaměření zahájí zajišťování jednotlivých částí díla.
Článek 4
             Místo a doba plnění
1. Místem plnění je objekt Objednatele na adrese Karlovo nám. 1359/1, 128 00 Praha 2 (dále jen „staveniště“).
2. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla po nabytí účinnosti této smlouvy a po předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla s ohledem na jeho charakter vymezený v čl. 3 odst. 1 této Smlouvy provede následujícím způsobem: 

a) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dodat Objednateli plynové kondenzační kotle, 
b) Zhotovitel se zavazuje provést demontáž stávajících kotlů, instalaci jím dodaných plynových kondenzačních kotlů a všechny s tím související práce nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí plynových kondenzačních kotlů, neuplatní-li se postup dle odst. 5 tohoto článku.
3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem postupem dle čl. 8 smlouvy. 
5. Lhůta stanovená pro plnění části díla uvedené v tomto článku v odst. 2 písm. b) se může změnit v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ s tím že Objednatel si tímto vyhrazuje možnost posunutí demontáže a instalace nových plynových kondenzačních kotlů v případě, že by tato doba připadla do topné sezony Objednatele. Zhotovitel se zavazuje v tomto případě provést demontáž stávajících kondenzačních kotlů a instalaci nových plynových kondenzačních kotlů nejpozději do 14 kalendářních dnů po doručení výzvy Objednatele, v níž Objednatel Zhotoviteli sdělí, že topná sezóna byla ukončena a vyzve jej k zahájení prací. 
6. Lhůta pro předání díla stanovená v odst. 3 tohoto ustanovení může být v průběhu trvání smlouvy přiměřeně prodloužena, 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele z důvodů na straně Objednatele či třetích osob; 
b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 
7. Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla musí být smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě, který bude obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty předání díla. 
8. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejvýše 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
9. Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení Zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 5
Realizace díla
1. Zhotovitel a Objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro řádnou realizaci díla.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme dílo od Zhotovitele.

3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s požadavky Objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele. 
4. Zhotovitel se zavazuje provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování zařízení staveniště, pro dopravu materiálu z a na staveniště, včetně úhrady příslušných správních a jiných poplatků. Zhotovitel zajistí vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit případné odpovídající dopravní opatření a zábory.

6. Zhotovitel zajistí zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele.
7. Objednatel se zavazuje na vyžádání Zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje Objednatel neodpovídá. Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií. Náklady čerpaných médií (vodné, stočné, elektrická energie a další média) nese Zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. V případě likvidace zpeněžitelného odpadu (např. vzácné kovy), zajistí Zhotovitel jeho prodej a následně předloží Objednateli potvrzení o výkupu (vážní lístek). O částku výkupu bude ponížena cena díla při fakturaci.
9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu staveniště a sousedících objektů, prostor a komunikací. Zhotovitel se zavazuje, že bude na staveništi a v jeho okolí udržovat průběžně pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození okolních prostor a komunikací, ke kterým dojde činností Zhotovitele. Zhotovitel provede účinná bezpečnostní zajištění staveniště a protiprašná opatření (např. umístěním plachty), aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou písemnou výhradu Objednatele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 11 odst. 8 této smlouvy. 
10. Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích způsobené při realizaci díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou, pracovníci Zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem Zhotovitele.

12. Zhotovitel je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu provádění díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
13. Při provádění díla budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
14. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jejich dodržením.
15. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v prostorách staveniště (dále také jen „BOZP a PO“), zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
16. Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu, sepsání příslušného záznamu a provedení všech kroků vyžadovaných právními předpisy. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek 6
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 2 440 922,13,- Kč bez DPH.

K ceně díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Cena díla se skládá z ceny dodávky nových plynových kondenzačních kotlů a ceny za demontáž, instalaci a ostatní související práce. Cena je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále také jen „oceněný položkový rozpočet“).
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, dodávky, výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, správní poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
3. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu převzetí celého díla Objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.

4. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb.

5. Smluvní strany se dohodly, že § 2620 až 2622 občanského zákoníku se nepoužijí.
6. Změna ceny díla je možná pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, dochází-li k této změně v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude Zhotovitel požadovat uhradit.
7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé z prací dříve, má Objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.

8. Celkovou cenu díla uvedenou v čl. 6 odst. 1 této smlouvy je možno změnit v těchto případech:
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizace se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizace se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
vždy však v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě aktuálně platných jednotkových cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce Zhotovitelem neprovedené na základě požadavků Objednatele, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.
Článek 7
Fakturace a platební podmínky
1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy ani závdavky.
2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit 70 % z celkové ceny díla bez DPH po převzetí a potvrzení dodávky nových plynových kondenzačních kotlů. Zbývajících 30 % z celkové ceny díla bez DPH se Objednatel zavazuje zaplatit po řádném předání a převzetí díla dle čl. 8 odst. 3 této smlouvy, tj. po dokončení demontáže, instalace a ostatních souvisejících prací. 
3. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to na adresu sídla Objednatele. 
4. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet ode dne prokazatelného doručení faktur Objednateli. V případě, že bude faktura Objednateli doručena v období od 11. prosince příslušného kalendářního roku do 31. ledna roku následujícího, splatnost se prodlužuje až na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem schvalování státního rozpočtu.

5. Veškeré úhrady Objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy. Okamžikem zaplacení se rozumí datum připsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, na účet Zhotovitele.

6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou, vč. dohodnutých příloh a nedílných součástí. 
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, vč. dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, nebo nebude-li stanovena lhůta splatnosti faktury v souladu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti v délce dle odst. 6 tohoto článku běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

Článek 8
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu dokončení díla a jeho předání Objednateli, a to alespoň 5 pracovních dní předem.
2. Objednatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve technický dozor Objednatele. 
3. Závazek Zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů stanovených touto smlouvou, právními předpisy, a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

· Revizní zprávy, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě;

· zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, protokoly o měřeních, provozní řád;

· návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce;

· doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

· stavební dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v tištěné a v 5 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
· další doklady nezbytné k užívání díla a k povolení tohoto užívání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě, týkajících se díla nebo části díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla Objednateli.
5. Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím díla kontrolu, zda dílo má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných a účinných právních předpisů a této smlouvy.

6. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že dílo odpovídá této smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě, kdy dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání díla. 
7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zápis a prohlášení o předání a převzetí, zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis všech dokladů předávaných Zhotovitelem Objednateli při předání díla. Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

8. V případě, že Objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis (protokol) o nepřevzetí díla, s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí díla.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího protokolu k dílu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla podle odst. 8 tohoto článku smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

2. Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen se při provádění díla a kterékoliv jeho části řídit touto smlouvou, pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této smlouvy se stanovuje, že pro plnění díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli újma, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.

7. Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve vztahu k výši smluvních pokut a délky záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této smlouvy. 
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně přebírá povinnosti uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy ve vztahu k finančním sankcím v souvislosti se situací na Ukrajině. Objednatel je oprávněn provést kontrolu plnění povinností uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy ze strany zhotovitele.

9. V případech definovaných Přílohou č. 5 této smlouvy ve vztahu k poddodavateli je zhotovitel povinen v souladu s postupem dle čl. 14. této smlouvy změnit poddodavatele, a to buď z vlastní iniciativy neprodleně po zjištění dané relevantní skutečnosti, či na základě výzvy ze strany objednatele. V případě, že zhotovitel bude písemně vyzván objednatelem ke změně poddodavatele s odkazem na Přílohu č. 5 této smlouvy a zhotovitel tak bez řádného objektivního důvodu neučiní v objednatelem stanové lhůtě, která nebude kratší než 5 pracovních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do splnění předmětné povinnosti, tj. provedení změny poddodavatele. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
k sankcím proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině předloženém v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nebo v Příloze č. 5 smlouvy pravdivé. 
V případě prohlášení nepravdivých informací dle tohoto odst. 10 vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

11. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

· zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace;

· došlo k takové změně ve struktuře majitelů zhotovitele nebo některého z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

· zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, začal jednat jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka, fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;

· osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků
, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy;

· zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků
;

· zhotovitel nesplňuje podmínky dle Přílohy č. 5 smlouvy.

V případě porušení povinnosti dle tohoto odst. 11 vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

Článek 10
Jakost, záruka a vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo část díla jsou provedeny řádně v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době předání díla nebo části díla.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (dále jen „záruka“). Záruční doba díla činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu díla v případě, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že  dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky, počíná záruční doba díla běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na celé dílo a všechny jeho části vyjma materiálů a zařízení s delší dobou záruky, pro kterou platí záruka garantovaná výrobcem. Kopie záručních listů předá Zhotovitel Objednateli při předání díla včetně jejich seznamu a určení záruční doby. 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době jeho předání a převzetí, za vady způsobené Zhotovitelem porušením jeho povinností a za vady, které na něm vzniknou v záruční době (dále jen „vady“). Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně.
4. Zárukou přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou a že si zachová obvyklé vlastnosti. 
5. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání díla, s nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b) úmyslným poškozením díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c) vyšší mocí.
6. Objednatel je povinen oznámit (reklamovat) Zhotoviteli zjištěnou vadu písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu. V reklamaci musí být vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se vada projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou byla reklamace zaslána. 
7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů po oznámení vady dle předchozího odstavce, dostavit se po předchozí dohodě s Objednatelem na místo plnění díla za účelem projednání reklamace vady a odstranit veškeré Objednatelem vytknuté vady, s výjimkou vad označených jako havárie, pokud Objednatel nestanoví jinak. Zhotovitel je v téže lhůtě povinen se vyjádřit, zda oznámenou vadu považuje či nepovažuje za vadu záruční. Pokud se Zhotovitel nevyjádří, má se za to, že jde o záruční vady. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve stanoveném termínu, Objednatel je oprávněn pověřit jejich odstraněním jinou odborně způsobilou osobu a veškeré takto Objednateli vzniklé náklady je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 
8. Bude-li mít dílo vady, je Objednatel oprávněn:

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění za vadné dílo, dodáním chybějících částí díla či odstraněním právních vad,

b) požadovat odstranění vady opravou části díla, jestliže jsou vady opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny části díla,

d) je-li vada neodstranitelná, odstoupit od této smlouvy.

Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad díla. Volbu nároku z odpovědnosti za vady provede Objednatel v reklamaci. Smluvní strany se dohodly, že se § 2106 nepoužije.
9. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku.
10. Záruční doba díla se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.
11. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých, v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od oznámení reklamace.

12. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou.
13. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající požadované slevě na účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla Zhotoviteli reklamace doručena. Výše slevy z ceny díla bude určena jako částka odpovídající rozdílu hodnoty bezvadné části díla a hodnoty části díla s vadami, pro které je požadována přiměřená sleva z ceny díla. Pro výpočet slevy jsou rozhodující ceny včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn slevu z ceny díla započíst na jakoukoli splatnou fakturu doručenou Objednateli v souladu s čl. 7 této smlouvy.
14. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu újmy související s vadným plněním Zhotovitele.

Článek 11
Odpovědnost za újmu, sankční ujednání
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré nemajetkové újmy a škody, které vzniknou Objednateli v důsledku porušení této smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné správy, jejichž příčinou bylo porušení povinností plynoucích z této smlouvy Zhotovitelem.
2. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu předání díla čl. 4 odst. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení. 
5. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených daňových dokladů je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště či neprovedení jeho úklidu v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 8 této smlouvy se sjednává ve výši 3000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 10 odst. 7 této smlouvy;

b) 15 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 10 odst. 11 této smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových záručních vad třetí osobou.

8. Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na staveništi na základě výhrady Objednatele podle čl. 5 odst. 9 této smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.
9. V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

a) 25 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), 

b) 1 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

c) 100,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

d) 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
10. Písemné uplatnění smluvní pokuty musí být zasláno druhé smluvní straně doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění smluvní pokuty druhé smluvní straně.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody nebo jiné újmy, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu.
12. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy jednostranně započítat proti ceně díla podle této smlouvy.

Článek 12
Technický dozor Objednatele (TDO)
1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru Objednatele (dále jen „TDO“), který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
2. TDO je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO učiní záznam.

3. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech záznam, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla Zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu. TDO nesmí provádět Zhotovitel, ani osoba s ním propojená.
Článek 13
Ukončení smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) odstoupit od této smlouvy zejména, pokud Zhotovitel
a) přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo či jeho část v rozporu s touto smlouvou;

b) se i přes písemnou výzvu Objednatele neřídí pokyny Objednatele pro provádění díla či jeho části podle této smlouvy;

c) bude v prodlení s dodávkou plynových kondenzačních kotlů dle čl. 4 odst. 2 písm. a) této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů;

d) bude v prodlení se zahájením činností dle čl. 4 odst. 2 písm. b) této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, nepřevezme-li Zhotovitel staveniště a nezahájí dílo v termínech dle čl. 4 této smlouvy;
e) bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

f) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny za část díla po dobu delší než 120 kalendářních dnů. 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ohledně části díla. 
4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy budou ujednání o odpovědnosti za vady díla, o zárukách za jakost díla, sankcích a jiná ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, trvat i po zániku této smlouvy.
5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, předá Zhotovitel nedokončené dílo, resp. část díla Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude, kromě jiných náležitostí předávacího protokolu dle této smlouvy, popsán stupeň rozpracovanosti díla, resp. části díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a jiné listiny vztahující se k dílu, resp. části díla, získané za dobu trvání účinnosti této smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení díla, resp. části díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli skutečně provedené části díla podle podmínek této smlouvy.

6. Ode dne podpisu protokolu dle předchozího odstavce začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 týden a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s Objednatelem dohodl do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje odměnu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto smlouvou Zhotoviteli uhradit.
Článek 14
Poddodavatelé
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo sám nebo prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení a jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatelé, kterými případně prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části díla v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.
2. Pokud ze závažných objektivních důvodů v průběhu trvání smlouvy vznikne na straně Zhotovitele potřeba využít služeb nového poddodavatele či změnit poddodavatele, je oprávněn tak učinit pouze ve výjimečných případech, a to po předchozím souhlasu Objednatele, a jen tehdy, pokud bude nový poddodavatel splňovat stejnou či vyšší kvalifikaci, jakou případně dokládal v zadávacím řízení. V případě, že Objednatel souhlas k využití poddodavatele neudělí, není Zhotovitel oprávněn takovou poddodávku udělit. Souhlas Objednatele nebude bezdůvodně odepřen. 

3. V případě využití poddodavatele Zhotovitel odpovídá za poddodavatele jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho poddodavatel prováděl dílo v souladu s touto smlouvou a dodržoval veškerá ujednání mezi smluvními stranami.

Článek 15
Závěrečná ujednání
1. Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv Objednatel.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li touto smlouvu stanoveno jinak. Ke změně kontaktních osob dle čl. 2 této smlouvy není vyžadováno uzavření dodatku a taková změna je účinná doručením oznámení o změně kontaktních údajů druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí mu z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel dále není oprávněn svou pohledávku za Objednatelem z titulu této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
6. Smluvní strany sjednávají, že spory mezi nimi vzniklé na základě této smlouvy, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
7. Smluvní strany zpracovávají jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v této smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci smlouvy, výhradně pro účely související s plněním této smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy odůvodněnou. Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním této smlouvy Objednateli předává. Smluvní strany se zavazují nastavit ochranu a zabezpečení osobních údajů v souladu s platnou legislativou, tj. s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právnímu předpisu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

10. Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání smluvních stran, protokol o předání a převzetí díla nebo zápis o odstranění vad a nedodělků, e‑mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud e-mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1
Projektová dokumentace (CD)
Příloha č. 2
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4
Etický kodex

Příloha č. 5
Podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině

                 Za Zhotovitele:                                                          Za Objednatele:

	
	

	V Kladně dne elektronického podpisu
	V Praze dne elektronického podpisu

	______________________________

Ing. Alois Maršner
jednatel společnosti
TZB Kladno s.r.o.
	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek,

 ředitel odboru vnitřní správy 
Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí


Příloha č. 1
Projektová dokumentace – přiložena v elektronické podobě na CD
(volná příloha nepřipojená ke Smlouvě)

[image: image1.emf]P1_Projektová dokumentace.zip


Příloha č. 2

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
(volná příloha nepřipojená ke Smlouvě)

[image: image2.emf]P2_Ocenený soupis  prací, dodávek a služeb.xlsx


Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů
Zhotovitel prohlašuje, že k plnění této Smlouvy nebude využívat poddodavatele.
Příloha č. 4

Etický kodex

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.  

2) STŘET ZÁJMŮ

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.  

3) PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů.

4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování.

5) EKONOMICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných 
a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků. 

6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.
Příloha č. 5

podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině 
Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

a. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel sám, případně zhotovitelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle Nařízení č. 833/2014.

Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 269/2014“) a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014
, a dle nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 765/2006“) nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, v příloze Nařízení č. 765/2006 a případně v  dalších předpisech nebo v jejich prospěch (tzv. sankční seznamy a dále jen „Osoby vedené na sankčních seznamech“).

Zhotovitel sám, případně zhotovitelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou Osobami vedenými na sankčních seznamech.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění dle této Smlouvy, že

i. k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to zejména u poddodavatelů provádějících minimálně 10 % plnění veřejné zakázky a ať už se takové sankce budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a

ii. v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění veřejné zakázky takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním této Smlouvy;

a

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění dle této Smlouvy nebude nabízet a v rámci plnění veřejné zakázky ani dodávat zboží spadající pod

iii. rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činností Ruska destabilizujících situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (dále jen „Nařízení k dovozu“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Nařízení k dovozu, popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty z Nařízení k dovozu nebo

iv. jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla Dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi z Nařízení k dovozu.
� Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině


� Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí � HYPERLINK "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269" �nařízení (EU) č. 269/2014� o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
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Stavba

		#RTSROZP#		Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

				Stavba:				1267		Rekonstukce kotelny Karlovo nám. 1359/1, Praha

				Objekt:				SO 01		Architektonicko-stavební řešení

		1,111.00		Rozpočet:				1		Architektonicko-stavební řešení

				Zadavatel												IČO:

																DIČ:



				Projektant:												IČO:

																DIČ:



				Zhotovitel:				TZB Kladno s.r.o.

Radim Štěpánek: Název								IČO:		28428161

Radim Štěpánek: IČO

								Třebízského 466, Kladno, 273 09

Radim Štěpánek: Ulice								DIČ:		CZ 28428161

Radim Štěpánek: DIČ



										

Pavel Veternik: Místo								

Radim Štěpánek: IČO		

Radim Štěpánek: DIČ		

Radim Štěpánek: Název		

Radim Štěpánek: Ulice		

Radim Štěpánek: PSČ		Vypracoval:

				Rozpis ceny														Celkem

		HSV		HSV														155,297.06

		PSV		PSV														1,896,108.27

		MON		MON														358,716.80

		VN		Vedlejší náklady														30,800.00

		ON		Ostatní náklady														0.00

				Celkem														2,440,922.13

				Rekapitulace daní

		0		Základ pro sníženou DPH						15		%		0.00						CZK

		0		Snížená DPH 						15		%		0.00						CZK

		512593.6473		Základ pro základní DPH						21		%		2,440,922.13						CZK

		64.730000007		Základní DPH 						21		%		512,593.65						CZK

		2953515.7773		Zaokrouhlení										0.00						CZK

				Cena celkem bez DPH										2440922.13						CZK

		77.7300000191		Cena celkem s DPH										2,953,515.78						CZK





						v						dne





								Za zhotovitele								Za objednatele



				Rekapitulace dílčích částí

		#CASTI>>		Číslo		Název						Základ pro sníženou DPH		Základ pro základní DPH		DPH celkem		Cena celkem		%

		1.00		Stavba								0.00		2,440,922.13		512,593.65		2,953,515.78		100

		2.00				Stavební objekt										0.00		0.00		0

		2.00		SO 01		Architektonicko-stavební řešení						0.00		2,440,922.13		512,593.65		2,953,515.78		100

		3.00		1		Architektonicko-stavební řešení						0.00		2,440,922.13		512,593.65		2,953,515.78		100

				Celkem za stavbu								0.00		2,440,922.13		512,593.65		2,953,515.78		100

				Rekapitulace dílů

				Číslo		Název						Typ dílu						Celkem		%

				2		Základy a zvláštní zakládání						HSV						6,213.13		0

				3		Svislé a kompletní konstrukce						HSV						3,487.95		0

				61		Úpravy povrchů vnitřní						HSV						44,336.46		2

				63		Podlahy a podlahové konstrukce						HSV						24,587.30		1

				94		Lešení a stavební výtahy						HSV						11,976.51		0

				95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						HSV						22,068.56		1

				96		Bourání konstrukcí						HSV						26,881.59		1

				99		Staveništní přesun hmot						HSV						5,518.26		0

				711		Izolace proti vodě						PSV						2,670.57		0

				720		Zdravotechnická instalace						PSV						199,667.75		8

				721		Vnitřní kanalizace						PSV						16,516.15		1

				723		Vnitřní plynovod						PSV						100,269.95		4

				730		Ústřední vytápění						PSV						1,511,497.50		62

				777		Podlahy ze syntetických hmot						PSV						17,055.20		1

				784		Malby						PSV						48,431.15		2

				M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						MON						38,236.80		2

				M36		Montáže měřících a regulačních zařízení						MON						320,480.00		13

				D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						PSU						10,227.30		0

				VN		Vedlejší náklady						VN						30,800.00		1

				Cena celkem														2,440,922.13		100
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ASŘ

		Položkový soupis prací a dodávek																																																																#TypZaznamu#

		S:		1267		Rekonstukce kotelny Karlovo nám. 1359/1, Praha																																																												STA

		O:		SO 01		Architektonicko-stavební řešení																																																				STA								OBJ

		R:		1		Architektonicko-stavební řešení																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Pavel Šafář: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Pavel Šafář: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky



		Díl:		2		Základy a zvláštní zakládání								6,213.13				0.00				0.00				7,517.89				1.33				0.00										2.11																						DIL

		1		278361721R00		Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 425 (BSt 500 S), složitosti 1		t		0.03768		82,432.00		3,106.04				0.00				0.00		21.00		3,758.31		1.00		0.04		0.00		0.00		801-5		RTS 21/ I		RTS 21/ I		11.29		0.43				Práce																		POL1_

						z betonářské oceli																																																												SPI

						80 kg/m3 : 																																																												VV		0

						Začátek provozního součtu																																																												VV

						  sokl : 2*1,25*0,15				0.37500																																																								VV		2

						  0,8*0,8*0,15				0.09600																																																								VV		2

						Konec provozního součtu																																																												VV

						0,471*80/1000				0.03768																																																								VV		0

		2		278382541R00		Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 20/25, objemu do 5 m3, složitost 1		m3		0.47100		6,596.80		3,107.09				0.00				0.00		21.00		3,759.58		2.73		1.29		0.00		0.00		801-5		RTS 21/ I		RTS 21/ I		3.56		1.68				Práce																		POL1_

						s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.																																																												SPI																																								s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

						sokl : 2*1,25*0,15				0.37500																																																								VV		0

						0,8*0,8*0,15				0.09600																																																								VV		0

		Díl:		3		Svislé a kompletní konstrukce								3,487.95				0.00				0.00				4,220.42				0.21				0.00										2.22																						DIL

		3		340271610R00		Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm		m3		0.25600		9,004.80		2,305.23				0.00				0.00		21.00		2,789.33		0.76		0.20		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		3.08		0.79				Práce																		POL1_

						včetně pomocného pracovního lešení																																																												SPI

						2.NP a 4.NP : (0,8*1,6)*2*0,1				0.25600																																																								VV		0

		4		342948111R00		Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky		m		6.40000		184.80		1,182.72				0.00				0.00		21.00		1,431.09		0.00		0.01		0.00		0.00		801-1		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.22		1.43				Práce																		POL1_

						Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.																																																												SPI

						Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.																																																												POP

						2.NP a 4.NP : 1,6*2*2				6.40000																																																								VV		0

		Díl:		61		Úpravy povrchů vnitřní								44,336.46				0.00				0.00				53,647.12				0.55				0.00										29.62																						DIL

		5		602011141RT1		Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  		m2		2.56000		705.60		1,806.34				0.00				0.00		21.00		2,185.67		0.00		0.01		0.00		0.00		801-1		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.24		0.61				Práce																		POL1_1

						po jednotlivých vrstvách																																																												SPI

						2.NP a 4.NP : (0,8*1,6)*2				2.56000																																																								VV		0

		6		602011191R00		Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky		m2		2.56000		504.00		1,290.24				0.00				0.00		21.00		1,561.19		0.00		0.00		0.00		0.00		801-1		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.07		0.18				Práce																		POL1_

						po jednotlivých vrstvách																																																												SPI

		7		610991111R00		Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm		m2		2.56900		151.20		388.43				0.00				0.00		21.00		470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		801-1		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.08		0.20				Práce																		POL1_1

						které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,																																																												SPI																																								které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

						okna : 0,995*0,4*2				0.79600																																																								VV		0

						dveře : 0,9*1,97*1				1.77300																																																								VV		0

		8		611421131RT2		Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

 v množství opravované plochy do 5 %, štukových		m2		68.19313		257.60		17,566.55				0.00				0.00		21.00		21,255.53		0.00		0.15		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.16		10.62				Práce																		POL1_

						Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.																																																												POP

						1.PP : 10,01*5,45*1,25				68.19313																																																								VV		0

		9		612401191R00		Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou		kus		2.00000		224.00		448.00				0.00				0.00		21.00		542.08		0.00		0.01		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.22		0.45				Práce																		POL1_

						jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,																																																												SPI																																								jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

		10		612401291R00		Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou		kus		2.00000		430.08		860.16				0.00				0.00		21.00		1,040.79		0.01		0.03		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.36		0.72				Práce																		POL1_

						jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,																																																												SPI																																								jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

		11		612401391R00		Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou		kus		2.00000		893.76		1,787.52				0.00				0.00		21.00		2,162.90		0.04		0.09		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.88		1.76				Práce																		POL1_

						jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,																																																												SPI																																								jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

		12		612421131RT2		Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %,  štukových		m2		129.57500		150.08		19,446.62				0.00				0.00		21.00		23,530.41		0.00		0.25		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.11		14.15				Práce																		POL1_

						stěny : (10,01+5,45+1,145*2)*2*3,65				129.57500																																																								VV		0

		13		612481211RT8		Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu		m2		2.56000		290.08		742.60				0.00				0.00		21.00		898.55		0.00		0.01		0.00		0.00		801-1		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.36		0.93				Práce																		POL1_1

						2.NP a 4.NP : (0,8*1,6)*2				2.56000																																																								VV		0

		Díl:		63		Podlahy a podlahové konstrukce								24,587.30				0.00				0.00				29,750.63				0.17				0.00										3.33																						DIL

		14		622300172RT1		Těsnicí prvky exteriér, montáž, pro spáru šířky 7-12 mm		m		40.62000		240.80		9,781.30				0.00				0.00		21.00		11,835.37		0.00		0.00		0.00		0.00		801-1		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.06		2.23				Práce																		POL1_

						sokl : (10,01+5,45)*2				30.92000																																																								VV		0

						(2+1,25+0,8+0,8)*2				9.70000																																																								VV		0

		15		631312141R00		Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách		m3		0.04500		5,947.20		267.62				0.00				0.00		21.00		323.82		2.50		0.11		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		5.33		0.24				Práce																		POL1_

						prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,																																																												SPI

						ležaté potrubí : 3*0,15*0,1				0.04500																																																								VV		0

		16		631664112R00		Oprava trhlin a výtluků v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 11 mm do 20 mm		m2		1.95000		806.40		1,572.48				0.00				0.00		21.00		1,902.70		0.03		0.06		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.44		0.86				Práce																		POL1_

						1.PP : 3*0,65				1.95000																																																								VV		0

		17		23153101R		tmel MS polymer; lepicí; š. spáry 5 až 30 mm; l = 3 až 5 mm; pro interiér i exteriér; barva šedá; přilnavost k materiálům dřevo, kovy, porcelán, keramika, keram. obklady, dlažby; přetíratelný		kus		12.18600		1,064.00		12,965.90				0.00				0.00		21.00		15,688.74		0.00		0.00		0.00		0.00		SPCM		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.00		0.00				Specifikace																		POL3_

						0,3 ks/mb : 																																																												VV		0

						Začátek provozního součtu																																																												VV

						  sokl : (10,01+5,45)*2				30.92000																																																								VV		2

						  (2+1,25+0,8+0,8)*2				9.70000																																																								VV		2

						Konec provozního součtu																																																												VV

						40,62*0,3				12.18600																																																								VV		0

		Díl:		94		Lešení a stavební výtahy								11,976.51				0.00				0.00				14,491.58				0.35				0.00										35.34																						DIL

		18		941955001R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m		m2		20.00000		70.00		1,400.00				0.00				0.00		21.00		1,694.00		0.00		0.02		0.00		0.00		800-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.18		3.54				Práce																		POL1_1

						20				20.00000																																																								VV		0

		19		941955002R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m		m2		124.27700		70.00		8,699.39				0.00				0.00		21.00		10,526.26		0.00		0.20		0.00		0.00		800-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.21		26.60				Práce																		POL1_

						1.PP : 10,01*5,45*2				109.10900																																																								VV		0

						2.NP a 4.NP : 3,16*1,2*2*2				15.16800																																																								VV		0

		20		941955004R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m		m2		20.00000		93.86		1,877.12				0.00				0.00		21.00		2,271.32		0.01		0.13		0.00		0.00		800-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.26		5.20				Práce																		POL1_

		Díl:		95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								22,068.56				0.00				0.00				26,702.96				0.14				0.00										23.85																						DIL

		21		952901111R00		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m		m2		70.55450		145.60		10,272.74				0.00				0.00		21.00		12,430.02		0.00		0.14		0.00		0.00		801-1		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.31		21.73				Práce																		POL1_1

						1.PP : 10,01*5,45				54.55450																																																								VV		0

						2.NP a 4.NP : 8*2				16.00000																																																								VV		0

		22		952902110R00		Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě		m2		141.10900		4.22		595.82				0.00				0.00		21.00		720.94		0.00		0.00		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.02		2.12				Práce																		POL1_1

						1.PP : 10,01*5,45*2				109.10900																																																								VV		0

						2.NP a 4.NP : 8*2*2				32.00000																																																								VV		0

		23		959990099R00		Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby		kpl		1.00000		11,200.00		11,200.00				0.00				0.00		21.00		13,552.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Kalkul		0.00		0.00				Práce																		POL1_3

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								26,881.59				0.00				0.00				32,526.72				0.00				2.41										48.84																						DIL

		24		961055111R00		Bourání základů železobetonových		m3		0.29250		10,673.60		3,122.03				0.00				0.00		21.00		3,777.66		0.00		0.00		2.40		0.70		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		13.30		3.89				Práce																		POL1_

						nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech																																																												SPI

						1.PP : 3*0,65*0,15				0.29250																																																								VV		0

		25		965048515R00		Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm		m2		54.55450		168.00		9,165.16				0.00				0.00		21.00		11,089.84		0.00		0.00		0.01		0.69		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.33		18.00				Práce																		POL1_

						1.PP : 10,01*5,45				54.55450																																																								VV		0

		26		970231100R00		Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm		m		9.60000		520.69		4,998.60				0.00				0.00		21.00		6,048.31		0.00		0.00		0.00		0.00		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.81		7.78				Práce																		POL1_

						2.NP a 4.NP : (0,8+1,6)*2*2				9.60000																																																								VV		0

		27		970241150R00		Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm		m		6.00000		781.03		4,686.19				0.00				0.00		21.00		5,670.29		0.00		0.00		0.00		0.00		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		1.35		8.10				Práce																		POL1_

		28		971033621R00		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm		m2		2.56000		145.60		372.74				0.00				0.00		21.00		451.02		0.00		0.00		0.18		0.46		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.31		0.79				Práce																		POL1_

						základovém nebo nadzákladovém,																																																												SPI

						Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).																																																												POP

						2.NP a 4.NP : (0,8*1,6)*2				2.56000																																																								VV		0

		29		972054241R00		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm		kus		1.00000		368.48		368.48				0.00				0.00		21.00		445.86		0.00		0.00		0.03		0.03		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.84		0.84				Práce																		POL1_

						bez odstranění podlahy a násypu,																																																												SPI

						příplatek k B.05 : 1				1.00000																																																								VV		0

		30		974042554R00		Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm		m		3.00000		408.80		1,226.40				0.00				0.00		21.00		1,483.94		0.00		0.00		0.03		0.10		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.93		2.79				Práce																		POL1_

						nebo dlažbě s betonovým podkladem																																																												SPI

		31		974042564R00		Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm		m		0.50000		486.08		243.04				0.00				0.00		21.00		294.08		0.00		0.00		0.05		0.03		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		1.10		0.55				Práce																		POL1_

						nebo dlažbě s betonovým podkladem																																																												SPI

		32		978011111R00		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 %		m2		68.19313		8.81		601.08				0.00				0.00		21.00		727.31		0.00		0.00		0.00		0.14		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.02		1.36				Práce																		POL1_

						1.PP : 10,01*5,45*1,25				68.19313																																																								VV		0

		33		978013111R00		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %		m2		129.57500		4.40		570.34				0.00				0.00		21.00		690.11		0.00		0.00		0.00		0.26		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.01		1.30				Práce																		POL1_1

						stěny : (10,01+5,45+1,145*2)*2*3,65				129.57500																																																								VV		0

		34		783903812R00		Ostatní práce odmaštění saponáty		m2		54.55450		28.00		1,527.53				0.00				0.00		21.00		1,848.31		0.00		0.00		0.00		0.00		800-783		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.06		3.44				Práce																		POL1_

						1.PP : 10,01*5,45				54.55450																																																								VV		0

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								5,518.26				0.00				0.00				6,677.09				0.00				0.00										5.18																						DIL

		35		999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  		t		2.73723		2,016.00		5,518.26				0.00				0.00		21.00		6,677.09		0.00		0.00		0.00		0.00		801-4		RTS 21/ I		RTS 21/ I		1.89		5.18				Přesun hmot																		POL7_

						oborů 801, 803, 811 a 812																																																												SPI

		Díl:		711		Izolace proti vodě								2,670.57				0.00				0.00				3,231.39				0.01				0.00										1.21																						DIL

		36		711212005RT1		Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace		m2		2.50000		1,064.00		2,660.00				0.00				0.00		21.00		3,218.60		0.00		0.01		0.00		0.00		800-711		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.48		1.20				Práce																		POL1_

						dvouvrstvá																																																												POP

						ležaté potrubí : 3*0,5+0,5*2				2.50000																																																								VV		0

		37		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m		t		0.00807		1,310.40		10.57				0.00				0.00		21.00		12.79		0.00		0.00		0.00		0.00		800-711		RTS 21/ I		RTS 21/ I		1.57		0.01				Přesun hmot																		POL7_

						50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu																																																												SPI

		Díl:		720		Zdravotechnická instalace								199,667.75				0.00				0.00				241,597.98				0.00				0.00										0.00																						DIL

		38		720RR00		D+M ZTI, dle samostatného soupisu		kus		1.00000		199,667.75		199,667.75				0.00				0.00		21.00		241,597.98		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		721		Vnitřní kanalizace								16,516.15				0.00				0.00				19,984.54				0.00				0.08										2.78																						DIL

		39		721178103R00		Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50		m		3.00000		613.37		1,840.10				0.00				0.00		21.00		2,226.52		0.00		0.00		0.00		0.00		800-721		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.23		0.68				Práce																		POL1_

						včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.																																																												SPI

		40		721210831R00		Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou,  		kus		1.00000		453.60		453.60				0.00				0.00		21.00		548.86		0.00		0.00		0.08		0.08		800-721		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.63		0.63				Práce																		POL1_

		41		721223424RT1		Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem,147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu		kus		1.00000		1,958.88		1,958.88				0.00				0.00		21.00		2,370.24		0.00		0.00		0.00		0.00		800-721		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.20		0.20				Práce																		POL1_

						x02 : 1				1.00000																																																								VV		0

		42		721223460RT2		Vpusť sklepní se zápachovou uzávěrou průměr 110 mm, s vodorovným odtokem, s možností přípojky D 50 mm s 3-násobným uzávěrem proti vzduté vodě, 2x 180x125 mm, včetně dodávky materiálu		kus		1.00000		6,521.76		6,521.76				0.00				0.00		21.00		7,891.33		0.00		0.00		0.00		0.00		800-721		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.20		0.20				Práce																		POL1_

						x01 : 1				1.00000																																																								VV		0

		43		722181222RW6		Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm		m		3.00000		102.48		307.44				0.00				0.00		21.00		372.00		0.00		0.00		0.00		0.00		800-721		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.17		0.51				Práce																		POL1_

						V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.																																																												POP

		44		72119410x		Napojení na stávající potrubí - dodávka + montáž		kus		2.00000		1,769.60		3,539.20				0.00				0.00		21.00		4,282.43		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.17		0.35				Práce																		POL1_

		45		721223424XX		Příplatek - Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 150 x 150 mm		kus		1.00000		1,890.56		1,890.56				0.00				0.00		21.00		2,287.58		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.20		0.20				Práce																		POL1_

						x02 : 1				1.00000																																																								VV		0

		46		998721101R00		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m		t		0.00686		672.00		4.61				0.00				0.00		21.00		5.58		0.00		0.00		0.00		0.00		800-721		RTS 21/ I		RTS 21/ I		1.47		0.01				Přesun hmot																		POL7_

						50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu																																																												SPI

		Díl:		723		Vnitřní plynovod								100,269.95				0.00				0.00				121,326.64				0.00				0.00										0.00																						DIL

		47		723RR00		D+M plynu, dle samostatného soupisu		kus		1.00000		100,269.95		100,269.95				0.00				0.00		21.00		121,326.64		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		730		Ústřední vytápění								1,511,497.50				0.00				0.00				1,828,911.98				0.00				0.00										0.00																						DIL

		48		730RR00		D+M vytápění, dle samostatného soupisu		kus		1.00000		1,511,497.50		1,511,497.50				0.00				0.00		21.00		1,828,911.98		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		777		Podlahy ze syntetických hmot								17,055.20				0.00				0.00				20,636.79				0.25				0.00										24.40																						DIL

		49		777615223R00		Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr		m2		60.16250		280.00		16,845.50				0.00				0.00		21.00		20,383.06		0.00		0.25		0.00		0.00		800-773		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.40		24.07				Práce																		POL1_

						hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové; pro průmyslové podlahy : 																																																												VV		0

						epoxidová; dvousložková; vrchní; odolná proti oděru, vodotěsná : 																																																												VV		0

						1.PP : 10,01*5,45				54.55450																																																								VV		0

						sokl : (10,01+5,45)*2*0,15				4.63800																																																								VV		0

						(2+1,25+0,8+0,8)*2*0,1				0.97000																																																								VV		0

		50		998777102R00		Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m		t		0.25268		829.92		209.70				0.00				0.00		21.00		253.74		0.00		0.00		0.00		0.00		800-773		RTS 21/ I		RTS 21/ I		1.32		0.33				Přesun hmot																		POL7_

						50 m vodorovně																																																												SPI

		Díl:		784		Malby								48,431.15				0.00				0.00				58,601.69				0.15				0.00										63.07																						DIL

		51		784401801R00		Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m		m2		220.83613		18.82		4,156.14				0.00				0.00		21.00		5,028.93		0.00		0.00		0.00		0.00		800-784		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.02		4.42				Práce																		POL1_

						stěny : 129,575				129.57500																																																								VV		0

						stropy : 68,19313				68.19313																																																								VV		0

						2.NP a 4.NP : 3,16*3,65*2				23.06800																																																								VV		0

		52		784402801R00		Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m		m2		220.83613		39.31		8,681.51				0.00				0.00		21.00		10,504.63		0.00		0.00		0.00		0.00		800-784		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.07		15.39				Práce																		POL1_

		53		784403801R00		Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m		m2		220.83613		19.82		4,377.86				0.00				0.00		21.00		5,297.21		0.00		0.00		0.00		0.00		800-784		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.04		9.54				Práce																		POL1_

		54		784161401R00		Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná		m2		220.83613		20.50		4,526.26				0.00				0.00		21.00		5,476.77		0.00		0.04		0.00		0.00		800-784		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.03		7.17				Práce																		POL1_7

		55		784165522R00		Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné		m2		220.83613		100.80		22,260.28				0.00				0.00		21.00		26,934.94		0.00		0.11		0.00		0.00		800-784		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.11		24.08				Práce																		POL1_7

		56		784011111R00		Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   		m2		220.83613		6.37		1,407.34				0.00				0.00		21.00		1,702.88		0.00		0.00		0.00		0.00		800-784		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.01		1.55				Práce																		POL1_

		57		784011121R00		Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   		m2		2.56000		196.00		501.76				0.00				0.00		21.00		607.13		0.00		0.00		0.00		0.00		800-784		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.02		0.05				Práce																		POL1_

						2.NP a 4.NP : (0,8*1,6)*2				2.56000																																																								VV		0

		58		784011221RT2		Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm		m2		30.00000		84.00		2,520.00				0.00				0.00		21.00		3,049.20		0.00		0.00		0.00		0.00		800-784		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.03		0.87				Práce																		POL1_

		Díl:		M24		Montáže vzduchotechnických zařízení								38,236.80				0.00				0.00				46,266.53				0.00				0.00										0.00																						DIL

		59		M24000000RR0		D+M VZT, dle samostatného soupisu		kus		1.00000		38,236.80		38,236.80				0.00				0.00		21.00		46,266.53		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		M36		Montáže měřících a regulačních zařízení								320,480.00				0.00				0.00				387,780.80				0.00				0.00										0.00																						DIL

		60		M36000000RR0		D+M MaR, dle samostatného soupisu		kus		1.00000		320,480.00		320,480.00				0.00				0.00		21.00		387,780.80		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								10,227.30				0.00				0.00				12,375.03				0.00				0.00										12.49																						DIL

		61		979011211R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím		t		2.49090		1,039.36		2,588.94				0.00				0.00		21.00		3,132.62		0.00		0.00		0.00		0.00		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		2.01		5.00				Přesun suti																		POL8_

		62		979011219R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím		t		4.98180		504.00		2,510.83				0.00				0.00		21.00		3,038.10		0.00		0.00		0.00		0.00		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.96		4.78				Přesun suti																		POL8_

		63		979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m		t		2.49090		358.40		892.74				0.00				0.00		21.00		1,080.22		0.00		0.00		0.00		0.00		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.94		2.35				Přesun suti																		POL8_

		64		979082121R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m		t		2.49090		179.20		446.37				0.00				0.00		21.00		540.11		0.00		0.00		0.00		0.00		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.11		0.26				Přesun suti																		POL8_

		65		979083117R00		Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m		t		2.49090		458.30		1,141.59				0.00				0.00		21.00		1,381.32		0.00		0.00		0.00		0.00		800-6		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.04		0.10				Přesun suti																		POL8_

						včetně naložení na dopravní prostředek a složení,																																																												SPI

		66		979083191R00		Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m		t		34.87259		15.90		554.47				0.00				0.00		21.00		670.91		0.00		0.00		0.00		0.00		800-6		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.00		0.00				Přesun suti																		POL8_

						včetně naložení na dopravní prostředek a složení,																																																												SPI

		67		979990107R00		Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů		t		2.49090		840.00		2,092.36				0.00				0.00		21.00		2,531.76		0.00		0.00		0.00		0.00		801-3		RTS 21/ I		RTS 21/ I		0.00		0.00				Přesun suti																		POL8_

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								30,800.00				0.00				0.00				37,268.00				0.00				0.00										0.00																						DIL

		68		005121 R		Zařízení staveniště		Soubor		1.00000		16,800.00		16,800.00				0.00				0.00		21.00		20,328.00		0.00		0.00		0.00		0.00				RTS 21/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN																		POL99_2

						Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.																																																												POP

		69		005122010R		Provoz objednatele 		Soubor		1.00000		2,800.00		2,800.00				0.00				0.00		21.00		3,388.00		0.00		0.00		0.00		0.00				RTS 21/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN																		POL99_1

						Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.																																																												POP																																								Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

		70		005124010R		Koordinační činnost		Soubor		1.00000		5,600.00		5,600.00				0.00				0.00		21.00		6,776.00		0.00		0.00		0.00		0.00				RTS 21/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN																		POL99_2

						Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.																																																												POP

		71		00523  R		Zkoušky a revize		Soubor		1.00000		5,600.00		5,600.00				0.00				0.00		21.00		6,776.00		0.00		0.00		0.00		0.00				RTS 21/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN																		POL99_2

						Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.																																																												POP																																								Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

																																																														15		21		DPH

				Celkem										2,440,922.13																																																0		2440922.13		SUM

																																																																		END































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N




ZTI

		Rozpočet

		Investiční akce: Rekonstrukce kotelny Karlovo náměstí 1359/1

		Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

		Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

		Cena celkem bez DPH:						199,667.75 Kč

		DPH 21 %:						41,930.23 Kč

		Cena celkem s DPH:						241,597.98 Kč

		ZTI

		P.Č.		Zn.				MJ		Množ.		Cena/MJ		Celkem 

						Zařízení

						Oddělovací člen pro přímé napojení na rozvody pitné vody doplňování vody (kulový kohout, filtr, vodoměr) DN R 1/2, R 1/2 -příslušenství zařízení automatického doplňování 		ks		1		9,609.60 Kč		9,609.60 Kč

						Úpravna topné vody (demineralizační kolona), průtok V=0,2m3/h, kapacita při T=5,6°dH - 3,4m3/h, Pmax=6 bar, včetně připojovací armatury, měřiče vodivosti a dávkovacího zařízení		ks		1		73,465.73 Kč		73,465.73 Kč

						Neutralizační zařízení odvodu kondenzátu pro zařízení do 500 kW, včetně náplně		ks		1		11,128.32 Kč		11,128.32 Kč

						Tlaková expanzní nádoba s vnitřní povrchovou úpravou pro pitnou vodu, V= 25l/1 MPa		ks		1		3,679.20 Kč		3,679.20 Kč

						Oběhová čerpadla

						Č 4  - Cirkulační čerpadlo TV, DN25, závitové, z korozivzdorné oceli, atest pitná voda, optimalizace provozního bodu, volba způsobu regulace, LED displej, včetně izolačního krytu a protišroubení, Qmax= 2,0 m3/h, Hmax=5,5 m, P=9-84 W, 230 V/50Hz		ks		2		24,498.88 Kč		48,997.76 Kč

						Armatury

						Připojovací armatura expanzní nádoby pro pitnou vodu, s funkcí zajišťující stálý průtok přes expanzní nádobu, DN20/1,6 MPa		ks		1		873.60 Kč		873.60 Kč

						Vodoměr pro studenou vodu, DN15, l=110 mm, včetně protišroubení		ks		1		764.96 Kč		764.96 Kč

						Pojistný ventil pružinový, 1/2"-3/4", ot. přetlak 10 bar, pitná voda		ks		1		490.56 Kč		490.56 Kč

						Kulový kohout DN40, PN16/120°C, pitná voda		ks		3		1,333.36 Kč		4,000.08 Kč

						Kulový kohout DN25, PN16/120°C, pitná voda		ks		4		415.52 Kč		1,662.08 Kč

						Vypouštěcí kulový kohout DN15, PN16/120°C, pitná voda		ks		2		292.32 Kč		584.64 Kč

						Klapka zpětná pružinová, závitová,  DN 40, 120°C, PN15, pitná voda		ks		1		1,342.32 Kč		1,342.32 Kč

						Klapka zpětná pružinová, závitová,  DN 25, 120°C, PN15, pitná voda		ks		2		471.52 Kč		943.04 Kč

						Manometr technický 0-10 bar, včetně nátrubku , pitná voda		ks		1		1,906.80 Kč		1,906.80 Kč

						Nátrubek G1/2 pro čidlo (teplota) MaR včetně  montáže		ks		2		109.20 Kč		218.40 Kč

						Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla tlaku, teploty		kpl		1		604.80 Kč		604.80 Kč

						Potrubí

						Připojení stávajícího zásobníkového ohřívače TV, spojovací a instalační materiál		ks		1		3,225.60 Kč		3,225.60 Kč

						Potrubí plast PPR 50x4,6, PN16 včetně tvarovek, konzol, spojovacího a instalačního materiálu		m		5		763.96 Kč		3,819.78 Kč

						Potrubí plast PPR 25x2,8, PN16 včetně tvarovek, konzol, spojovacího a instalačního materiálu		m		10		294.14 Kč		2,941.41 Kč

						Potrubí plast PPR 50x6,9, PN20 včetně tvarovek, konzol, spojovacího a instalačního materiálu		m		5		763.96 Kč		3,819.78 Kč

						Potrubí plast PPR 32x4,4, PN20 včetně tvarovek, konzol, spojovacího a instalačního materiálu		m		5		391.35 Kč		1,956.76 Kč

						Tepelná izolace

						Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, včetně spojovacího a instalačního materiálu, rozměr vnitřní rozměr/tl. 25/13 mm		m		10		91.28 Kč		912.80 Kč

						Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, včetně spojovacího a instalačního materiálu, rozměr vnitřní rozměr/tl. 32/20 mm		m		5		105.84 Kč		529.20 Kč

						Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, včetně spojovacího a instalačního materiálu, rozměr vnitřní rozměr/tl. 50/20 mm		m		10		166.32 Kč		1,663.20 Kč

						Kanalizace

						Trychtýřovitá  nálevka pro kondenzačních kotle, spalinové potrubí a přepad od pojistných ventilů, DN32/40		ks		5		479.36 Kč		2,396.80 Kč

						Napojení pružné hadice s odvodem kondenzátu  kondenzačního kotle 		ks		2		526.40 Kč		1,052.80 Kč

						Kanalizační potrubí DN40, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, vedeno volně		m		10		347.46 Kč		3,474.58 Kč

						Demontáže

						Demontáž oběhových čerpadel závitových v kotelnách a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a likvidace		ks		2		151.20 Kč		302.40 Kč

						Demontáž armatur závitových v kotelnách a strojovnách, včetně likvidace		ks		1		680.40 Kč		680.40 Kč

						Demontáž úpravny vody v kotelnách a strojovnách, včetně likvidace		ks		1		2,419.20 Kč		2,419.20 Kč

						Demontáž plastového potrubí PPR do DN40, včetně tepelné izolace, konzol a likvidace		m		15		75.60 Kč		1,134.00 Kč

						Ostatní

						Tlaková zkouška 		ks		1		3,511.20 Kč		3,511.20 Kč

						Označovací štítky na potrubí		ks		3		88.48 Kč		265.44 Kč

						Přesuny hmot 		ks		1		5,290.51 Kč		5,290.51 Kč

		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému







Plyn

		Rozpočet

		Investiční akce: Rekonstrukce kotelny Karlovo náměstí 1359/1

		Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

		Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

		Cena celkem bez DPH:						100,269.95 Kč

		DPH 21 %:						21,056.69 Kč

		Cena celkem s DPH:						121,326.63 Kč

		PLYN

		P.Č.		Zn.				MJ		Množ.		Cena/MJ		Celkem 

						Montáže

						potrubí DN 200		m		1.7		5,963.81 Kč		10,138.48 Kč

						potrubí DN 80		m		4		1,738.20 Kč		6,952.78 Kč

						potrubí DN 50		m		10		1,160.97 Kč		11,609.74 Kč

						potrubí DN 25		m		5.5		644.23 Kč		3,543.28 Kč

						potrubí DN 20		m		6		474.89 Kč		2,849.33 Kč

						potrubí DN 15		m		3		383.93 Kč		1,151.78 Kč

						zaslepení DN 200		ks		2		812.00 Kč		1,624.00 Kč

						R 50/kotel (napojení  kotle)		ks		2		750.40 Kč		1,500.80 Kč

						R 25/20		ks		1		43.68 Kč		43.68 Kč

						K 80/90°		ks		4		126.56 Kč		506.24 Kč

						K 50/90°		ks		6		57.12 Kč		342.72 Kč

						K 25/90°		ks		5		22.40 Kč		112.00 Kč

						kolena do DN 20 budou vytvořeny ohybem potrubí

						napojení DN 50 na DN 200		kpl 		2		448.00 Kč		896.00 Kč

						napojení DN 80 na DN 200		kpl 		1		560.00 Kč		560.00 Kč

						napojení na DN 80 		kpl 		1		336.00 Kč		336.00 Kč

						napojení  do 32		kpl 		1		224.00 Kč		224.00 Kč

						kulový kohout DN 50		ks		2		2,334.08 Kč		4,668.16 Kč

						kulový kohout DN 15		ks		4		344.96 Kč		1,379.84 Kč

						kulový kohout DN 15 + zátka		kpl		2		400.96 Kč		801.92 Kč

						tlakoměr  pr.  100, 0 - 6 kPa, kohout, smyčka 		ks		2		2,298.80 Kč		4,597.60 Kč

						napojení kotle 		kpl		2		862.40 Kč		1,724.80 Kč

						tuhá stavitelná rozpěrka pro plynoměr G 25 (rozteč 335 mm)		kpl		1		476.00 Kč		476.00 Kč

						montážní materiál (nosné konstrukce potrubí) -  viz projekt stavby

						drobný montážní materiál		kg		100		46.48 Kč		4,648.00 Kč

						Demontáže

						Odpojení kotle		kpl		2		604.80 Kč		1,209.60 Kč

						Demontáž nosné konstrukce potrubí		kg		160		10.58 Kč		1,693.44 Kč

						Demontáž kulových kohoutů do DN50		ks		2		60.48 Kč		120.96 Kč

						Demontáž kulových kohoutů do DN25		ks		6		30.24 Kč		181.44 Kč

						Demontáž tlakoměru vč. kohoutu a smyčky		kpl		2		68.04 Kč		136.08 Kč

						potrubí DN 200		m		2		276.70 Kč		553.39 Kč

						potrubí DN 80		m		3.5		104.33 Kč		365.15 Kč

						potrubí  do DN 50		m		10		71.06 Kč		710.64 Kč

						potrubí  do DN 32		m		15		58.97 Kč		884.52 Kč

						rozřezání potrubí na 2 m		kpl		1		1,209.60 Kč		1,209.60 Kč

						bourací práce , odvoz suti		kpl		1		2,979.20 Kč		2,979.20 Kč

						Ostatní

						nátěry		kpl		1		5,140.80 Kč		5,140.80 Kč

						revize, zkoušení potrubí		kpl		1		9,004.80 Kč		9,004.80 Kč

						napuštění plynu		kpl		1		604.80 Kč		604.80 Kč

						zařízení staveniště		kpl		1		1,680.00 Kč		1,680.00 Kč

						odvzdušnění potrubí		kpl		1		453.60 Kč		453.60 Kč

						stavební přípomoci		kpl		1		1,209.60 Kč		1,209.60 Kč

						vodorovné přesuny  hmot 		kpl		1		336.00 Kč		336.00 Kč

						svislé přesuny hmot 		kpl		1		336.00 Kč		336.00 Kč

						zákres skutečného stavu		kpl		1		1,769.60 Kč		1,769.60 Kč

						dopravní náklady 		kpl		1		5,374.77 Kč		5,374.77 Kč

						lešení		kpl		1		1,209.60 Kč		1,209.60 Kč

						proškolení 		kpl		1		2,419.20 Kč		2,419.20 Kč

		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému







UT

		Rozpočet

		Investiční akce: Rekonstrukce kotelny Karlovo náměstí 1359/1

		Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

		Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

		Cena celkem bez DPH:						1,511,497.50 Kč

		DPH 21 %:						317,414.47 Kč

		Cena celkem s DPH:						1,828,911.97 Kč

		VYTÁPĚNÍ

		P.Č.		Zn.				MJ		Množ.		Cena/MJ		Celkem 

						Zařízení

		1				Plynový kondenzační kotel stacionární, jmenovitý topný výkon v rozsahu min. 125kW až 150 kW(80/60°C), rozsah regulace minimálně 30-100 %, velkoobjemový výměník tepla bez požadavku na minimální požadovaný průtok přes kotlové těleso, kotlové těleso s hydraulickým připojením 2 vstupů vratné vody (nízkoteplotní, vysokoteplotní), materiál kotlového tělesa nerezová ocel, Max. provozní přetlak v kotli  pmax= min 4 bar, regulátor hořákové automatiky, napojení 0 až 10 V pro nadřazenou regulaci		ks		2		268,981.28 Kč		537,962.57 Kč

						Uvedení kaskády plynových kondenzačních kotlů do provozu servisním technikem		ks		1		13,440.00 Kč		13,440.00 Kč

						Tlaková expanzní nádoba, objem 25 l, max. provozní tlak 6 bar, teplota na membránu do 70°C, připojení DN20		ks		2		3,034.08 Kč		6,068.16 Kč

						Sestava jednočerpadlového expanzního automatu, včetně řídící jednotky, základní beztlaké nádoby V=200, připojovací soupravy a plnícího setu, p0=2,3bar, pv=3,5bar, pro stabilizaci tlaku, odplyňování a doplňování do soustavy, DN připojení: 2 x G 1		ks		1		122,806.88 Kč		122,806.88 Kč

						Uvedení expanzního automatu do provozu servisním technikem		ks		1		8,960.00 Kč		8,960.00 Kč

						Připojení stávajícího zásobníku TV, V=400 l na rozvod ÚT, rozměr do DN 40		ks		2		1,769.60 Kč		3,539.20 Kč

						Kombinovaný rozdělovač-sběrač pro 2 topné okruhy, modul 120, L=1,8m, Qmax=15m3/h, přívod 2x příruba DN80, výstup 4x příruba DN65, včetně návarků pro teploměry, vypouštění		ks		1		17,057.82 Kč		17,057.82 Kč

						Kombinovaný rozdělovač-sběrač pro 2 topné okruhy, modul 100, L=1,55m, Qmax=10m3/h, přívod 2x příruba DN50, výstup 2x hrdlo DN40, 2x hrdlo DN25, včetně návarků pro teploměry, vypouštění		ks		1		14,998.82 Kč		14,998.82 Kč

						Stavitelný stojan pro kombinovaný rozdělovač-sběrač, pozink		ks		4		1,993.60 Kč		7,974.40 Kč

						Tepelná izolace PUR 35mm, kašírovaná ALU plech.folie pro rozdělovač/sběrač l=1,8 m (příslušenství rozdělovače/sběrače)		ks		1		7,591.36 Kč		7,591.36 Kč

						Tepelná izolace PUR 35mm, kašírovaná ALU plech.folie pro rozdělovač/sběrač l=1,55 m (příslušenství rozdělovače/sběrače)		ks		1		6,802.88 Kč		6,802.88 Kč

						Oběhová čerpadla

						Č1 - Oběhové čerpadlo topného okruhu, DN40-80, přírubové,  optimalizace provozního bodu, volba způsobu regulace (např. autoadapt, proporcionální tlak), vestavěný snímač dif. tlaku, měření průtoku, LED displej, včetně izolačního krytu a protipřírub, Qmax=6,5m3/h, Hmax=7,5 m, P=17-267 W, 230 V/50Hz		ks		2		21,797.44 Kč		43,594.88 Kč

						Č2 - Oběhové čerpadlo topného okruhu, DN25-80, závitové,  optimalizace provozního bodu, volba způsobu regulace (např. autoadapt, proporcionální tlak), vestavěný snímač dif. tlaku, měření průtoku, LED displej, včetně izolačního krytu a protišroubení, Qmax= 4,0 m3/h, Hmax=6,0 m, P=9-116 W, 230 V/50Hz		ks		1		13,242.88 Kč		13,242.88 Kč

						Č 3 - Oběhové čerpadlo topného okruhu, DN25-80, závitové,  s elektronickou regulací výkonu, včetně izolačního krytu a protišroubení, Q= 1,2 m3/h, Hmax=6,0 m, P=3- 50 W, 230 V/50Hz		ks		1		13,242.88 Kč		13,242.88 Kč

						Armatury

						Montáž - Trojcestný ventil směšovací, přírubový, včetně servopohonu,  DN40, kvs=25,  (dodávka MaR)		ks		2		1,797.60 Kč		3,595.20 Kč

						Montáž - Mezipřírubová klapka uzavírací, PN16, DN65, včetně servopohonu 230V, 3-bodové ovládání, kroutící moment 20 Nm, doba přestavení 150 s (dodávka MaR)		ks		2		1,152.48 Kč		2,304.96 Kč

						Pojistný ventil pružinový, 1"-1 1/4", ot. Přetlak 3,5 bar, pojistný výkon max. 350 kW		ks		2		1,341.20 Kč		2,682.40 Kč

						Diferenční přepouštěcí ventil, DN32, maximální provozní tlak PN10, rozsah provozní teploty 0-110°C, rozsah nastavení výstupního tlaku 0,1-0,6 bar		ks		2		2,371.60 Kč		4,743.20 Kč

						Diferenční přepouštěcí ventil, DN25, maximální provozní tlak PN10, rozsah provozní teploty 0-110°C, rozsah nastavení výstupního tlaku 0,1-0,4 bar		ks		1		1,958.88 Kč		1,958.88 Kč

						Filtr topenářský, přírubový DN 65, včetně protipřírub a těsnění, PN 16, 100°C		ks		4		2,705.92 Kč		10,823.68 Kč

						Filtr topenářský, přírubový DN 50, včetně protipřírub a těsnění, PN 16, 100°C		ks		2		2,024.96 Kč		4,049.92 Kč

						Filtr topenářský, závitový  DN 40, PN 16, 120°C		ks		1		1,197.84 Kč		1,197.84 Kč

						Filtr topenářský, závitový  DN 25, PN 16, 120°C		ks		1		500.64 Kč		500.64 Kč

						Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová, včetně protipřírub a těsnění,  DN 65, 120°C, PN16		ks		2		1,598.24 Kč		3,196.48 Kč

						Klapka zpětná pružinová, závitová,  DN 40, 120°C, PN15		ks		1		1,342.32 Kč		1,342.32 Kč

						Klapka zpětná pružinová, závitová,  DN 25, 120°C, PN15		ks		1		675.36 Kč		675.36 Kč

						Uzavírací klapka mezipřírubová, DN80, PN16, včetně protipřírub a těsnění		ks		2		2,213.12 Kč		4,426.24 Kč

						Uzavírací klapka mezipřírubová, DN65, PN16, včetně protipřírub a těsnění		ks		14		1,876.00 Kč		26,264.00 Kč

						Uzavírací klapka mezipřírubová, DN50, PN16, včetně protipřírub a těsnění		ks		6		1,526.56 Kč		9,159.36 Kč

						Kulový kohout DN40, PN16/120°C		ks		6		1,333.36 Kč		8,000.16 Kč

						Kulový kohout DN32, PN16/120°C		ks		4		896.56 Kč		3,586.24 Kč

						Kulový kohout DN15, PN16/120°C (montáž pod AOV)		ks		10		292.32 Kč		2,923.20 Kč

						Servisní armatura expanzní nádoby, uzavření, vypouštění, DN20, PN16/120°C,pojistka proti uzavření		ks		2		873.60 Kč		1,747.20 Kč

						Vypouštěcí kulový kohout DN15, PN16/120°C		ks		16		292.32 Kč		4,677.12 Kč

						Automatický odzdušňovací ventil ( montáž na KK15) 		ks		10		343.84 Kč		3,438.40 Kč

						Teploměr technický 0- 120 °C, pr. 100, včetně jímky a návarku		ks		18		467.60 Kč		8,416.80 Kč

						Manometr spodní připojení G1/2", pr.100, p=0-600 kPa		ks		10		1,144.08 Kč		11,440.80 Kč

						Sestava pro připojení manometru- uzavírací ventil zkušební se vzorkovací koncovkou, tlakoměrná smyčka varná, těsnění , včetně montáže		ks		10		604.80 Kč		6,048.00 Kč

						Návarek G1/2 pro čidlo ( tlak, teplota) MaR včetně  montáže		ks		10		109.20 Kč		1,092.00 Kč

						Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla tlaku, teploty		kpl		1		1,209.60 Kč		1,209.60 Kč

						Odvod spalin

						Poz.: Plastový systém pro odvod spalin pro plynové kondenzační kotle s teplotou spalin do 120°C

						univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN200-160 		ks		1		25,312.00 Kč		25,312.00 Kč

						excentrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160		ks		2		2,688.00 Kč		5,376.00 Kč

						koleno DN160 x 87°		ks		2		2,576.00 Kč		5,152.00 Kč

						trubka DN160 x 1000 mm		ks		2		1,030.40 Kč		2,060.80 Kč

						trubka DN160 x 2000 mm		ks		2		1,747.20 Kč		3,494.40 Kč

						koleno DN200 x 45°		ks		2		985.60 Kč		1,971.20 Kč

						trubka DN200 x 250 mm		ks		1		481.60 Kč		481.60 Kč

						trubka DN200 x 500 mm		ks		2		896.00 Kč		1,792.00 Kč

						trubka DN200 x 1000 mm		ks		2		1,747.20 Kč		3,494.40 Kč

						trubka DN200 x 2000 mm		ks		14		3,494.40 Kč		48,921.60 Kč

						patní koleno s podpěrou DN200 s opěrnou kolejí SS		ks		1		2,800.00 Kč		2,800.00 Kč

						kontrolní kus přímý PP DN200		ks		1		2,419.20 Kč		2,419.20 Kč

						distanční objímka DN200 nerez		ks		14		224.00 Kč		3,136.00 Kč

						komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV		ks		1		4,020.80 Kč		4,020.80 Kč

						Příplatek za montáž DN200 do stávajícího třísložkového komínu DN300		m		24		392.00 Kč		9,408.00 Kč

						Úprava vstupu do komínu DN300 pro montáž kouřovodu DN200		ks		1		5,600.00 Kč		5,600.00 Kč

						Pomocný montážní otvor do komínu DN300 pro montáž kouřovodu DN200 včetně zpětného zapravení		ks		2		5,600.00 Kč		11,200.00 Kč

						Potrubí

						Potrubí ocelové bezešvé DN80 (89/3,6), včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kluzných podpěr a závěsů		m		32		1,738.20 Kč		55,622.25 Kč

						Potrubí ocelové bezešvé DN65 (76/3,2), včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kluzných podpěr a závěsů		m		43		1,334.19 Kč		57,370.12 Kč

						Potrubí ocelové bezešvé DN50 (57/2,9) , včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kluzných podpěr a závěsů		m		25		1,160.97 Kč		29,024.35 Kč

						Potrubí ocelové závitové DN40, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kluzných podpěr a závěsů		m		23		904.78 Kč		20,809.96 Kč

						Potrubí ocelové závitové DN25, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kluzných podpěr a závěsů		m		32		644.23 Kč		20,615.45 Kč

						Napojení ocelového potrubí na stávající ocelové rozvody, do DN 65		ks		8		974.40 Kč		7,795.20 Kč

						Tepelná izolace

						Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  89/60 mm, včetně spojovacího materiálu		m		32		445.76 Kč		14,264.32 Kč

						Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  76/60 mm, včetně spojovacího materiálu		m		50		423.36 Kč		21,168.00 Kč

						Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  60/50 mm, včetně spojovacího materiálu		m		29		660.80 Kč		19,163.20 Kč

						Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  48/40 mm (DN40), včetně spojovacího materiálu		m		30		234.08 Kč		7,022.40 Kč

						Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  42/30 mm (DN32), včetně spojovacího materiálu		m		14		202.72 Kč		2,838.08 Kč

						Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  35/30 mm (DN25), včetně spojovacího materiálu		m		34		192.64 Kč		6,549.76 Kč

						Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  28/20 mm (DN20, včetně spojovacího materiálu		m		23		153.44 Kč		3,529.12 Kč

						Demontáže

						Demontáž kotle stacionárního  Q< 150 kW, včetně odpojení od rozvodu plynu, elektrorozvodů, rozebrání pro potřeby transportu a likvidace		ks		2		2,979.20 Kč		5,958.40 Kč

						Demontáž kouřovodu, včetně izolace do DN300, včetně likvidace		m		8		565.60 Kč		4,524.80 Kč

						Demontáž expanzního automatu, včetně likvidace 		ks		1		3,539.20 Kč		3,539.20 Kč

						Demontáž termohydraulického oddělovače, , včetně tepelné izolace, včetně likvidace		ks		1		1,422.40 Kč		1,422.40 Kč

						Odpojení nepřímotopného zásobníkové ohřívače TV		ks		1		1,724.80 Kč		1,724.80 Kč

						Demontáž oběhových čerpadel závitových v kotelnách a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a likvidace		ks		1		604.80 Kč		604.80 Kč

						Demontáž armatur závitových v kotelnách a strojovnách, včetně likvidace		kpl		1		4,659.20 Kč		4,659.20 Kč

						Demontáž ocelového potrubí do DN100, včetně tepelné izolace, konzol a likvidace		m		150		86.24 Kč		12,936.00 Kč

						Demontáž tepelné izolace potrubí ÚT ( potrubí zachováno), včetně likvidace		m		60		71.12 Kč		4,267.20 Kč

						Demontáž rozdělovače/ sběrače, včetně konzol, připojovacích armatur a likvidace		ks		1		2,027.20 Kč		2,027.20 Kč

						Ostatní

						Nátěry potrubí ocelové do DN 80, 2 x základní barva		m		155		129.92 Kč		20,137.60 Kč

						Nátěry pomocných konstrukcí, atd.,  2 x základní barva		m2		5		1,036.00 Kč		5,180.00 Kč

						Vypuštění otopné soustavy- objem do 5 m3		ks		1		1,814.40 Kč		1,814.40 Kč

						Propláchnutí systému- objem do 5 m3 		ks		2		1,209.60 Kč		2,419.20 Kč

						Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných parametrech viz. parametry kotle- objem do 5 m3		ks		1		5,734.40 Kč		5,734.40 Kč

						Odvzdušnění otopné soustavy		ks		1		2,419.20 Kč		2,419.20 Kč

						Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310		ks		1		6,899.20 Kč		6,899.20 Kč

						Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu		kpl		1		45,608.64 Kč		45,608.64 Kč

						Vyregulování otopné soustavy během zkušebního provozu- nastavení ekvitermních křivek, časových programů jednotlivých topných okruhů, parametrů oběhových čerpadel, včetně dopravy osob		ks		1		2,419.20 Kč		2,419.20 Kč

						Označovací štítky na potrubí		ks		18		116.48 Kč		2,096.64 Kč

						Přesuny hmot technologie ÚT do kotelny		ks		1		25,910.08 Kč		25,910.08 Kč

		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému







VZT

		Rozpočet

		Investiční akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy, Karlovo náměstí 1359/1

		Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

		Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

		Cena celkem bez DPH:						38,236.80 Kč

		DPH 21 %:						8,029.73 Kč

		Cena celkem s DPH:						46,266.53 Kč

		Vzduchotechnika

		P.Č.		Zn.				MJ		Množ.		Cena/MJ		Celkem 

		1		1		1.01 - Diagonální potrubní ventilátor 230V pro kruhové potrubí ø200mm, tříotáčkový, V=360/650 m3/h/ dp=150Pa, P=88-103W , parametry viz. TZ, krytí IP 44		ks		1		7,616.00 Kč		7,616.00 Kč

		2		2		1.02 - Pružná spojka, ø200mm		ks		2		313.60 Kč		627.20 Kč

		3		3		1.03 - Elektrický ohřívač, kruhové potrubí ø200mm, P = 2 kW, U=400V, včetně teplotního čidla		ks		1		9,408.00 Kč		9,408.00 Kč

		4		4		1.04 - Filtrační kazeta, kruhové potrubí ø200mm, včetně kapsového filtru M5		ks		1		2,228.80 Kč		2,228.80 Kč

		5		5		1.05 - Koncový kus s mřížkou ø200mm		ks		1		1,064.00 Kč		1,064.00 Kč



						Potrubí a tvarovky kruhové potrubí 

		8		8		Kruhové potrubí Ø 200mm		m		4		728.00 Kč		2,912.00 Kč

		9		9		Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90°		ks		2		616.00 Kč		1,232.00 Kč

		10		10		Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 45°		ks		2		526.40 Kč		1,052.80 Kč

		11		11		Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál, závěsy		kpl		1		1,904.00 Kč		1,904.00 Kč

		12		12		Tepelná izolace potrubí VZT, mat. kaučuk tl. 19mm, desky, lepená, včetně pásek 		m2		5		470.40 Kč		2,352.00 Kč



						Společné

		13		13		Demontáž stávajícího VZT zařízení ( ventilátor, ohřívač, potrubí VZT)		kpl		1		2,800.00 Kč		2,800.00 Kč

		14		14		Přesun hmot 		kpl		1		2,240.00 Kč		2,240.00 Kč

		15		15		Zkoušky zařízení VZT, uvedení do provozu		kpl		1		2,800.00 Kč		2,800.00 Kč



						Poznámka:

						Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému







MaR

		Seznam položek - Rozpočet

		Investiční akce:		Rekonstrukce kotelny Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2

		Investor:		Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

		Zpracovatel		Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6		Vypracoval: 						Filip Račák, DiS.

		Cena celkem bez DPH		320,480 Kč		Zodpovědný projektant:						Ing. Jiří Ondřej

		DPH 21 %		67,301 Kč		Stupeň PD:						DPS

		Cena celkem s DPH		387,781 Kč		Datum:						12/2020

		Položka		Název		Množství		MJ		Úkon		Cena/jedn.		Cena celkem

		Stavební objekt - Měření a regulace

				VYTÁPĚNÍ

				Rozvaděč RA1 - vytápění

		RA1		Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x1500x300 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 32A/400V, jističe, relé, signálky, ovladače		1		ks		DMP		14,800 Kč		14,800 Kč

				Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24V DC/5A, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd.		1		ks		DMP		3,000 Kč		3,000 Kč

				Jistič s vyrážecí cívkou 20A/3B pro napájení technologie kotelny, pozn. při stisknutí stop tlačítka kotelny bude zachována funkčnost osvětlení kotelny a zásuvkových okruhů		1		ks		DMP		900 Kč		900 Kč

		K1.1, K1.2		Vývod pro napájení plynového kotle, 230V/311W, v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství		2		ks		DMP		350 Kč		700 Kč

		Č2.1, Č3.1, Č5.1, Č5.2, Č5.3		Vývod pro elektronický motor čerpadla do 300W/230V, v sestavě: jistič, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství		5		ks		DMP		1,000 Kč		5,000 Kč

		Č4.1		Vývod pro elektronický motor čerpadla do 50W/230V, v sestavě:  motorový spouštěč + jednotka pomocných kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství		1		ks		DMP		900 Kč		900 Kč

		Z8.1 (AD8.1)		Vývod pro zásuvkový okruh automatického doplňovacího zařízení, napájení 230V/750W, v sestavě: jistič 10A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství		1		ks		DMP		1,200 Kč		1,200 Kč

		HUP8.1		Vývod pro stávající havarijní uzávěr plynu, 230V, v sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství		1		ks		DMP		750 Kč		750 Kč

		MV10.1		Vývod pro ventilátor, 230V, v sestavě: jistič 6A/1B, 2x stykač, montážní příslušenství		1		ks		DMP		1,100 Kč		1,100 Kč

		EOH10.1		Vývod pro elektrický ohřívač, 230V, v sestavě: jistič 16A/1B, stykač, montážní příslušenství		1		ks		DMP		750 Kč		750 Kč

		S1		Vývod pro stávající světelný okruh v zázemí kotelny 230V v sestavě: jistič 10A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství		1		ks		DMP		1,200 Kč		1,200 Kč

		Z1		Vývod pro zásuvkový okruh 3x400V/16A v kotelně v sestavě: jistič 16A/3B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství		1		ks		DMP		1,900 Kč		1,900 Kč

		Z2		Vývod pro zásuvkový okruh 230V/16A v kotelně v sestavě: jistič 16A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství		1		ks		DMP		1,200 Kč		1,200 Kč

				Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 24V, v sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství		1		ks		DMP		350 Kč		350 Kč

				Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz, v sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství		1		ks		DMP		500 Kč		500 Kč

				Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/3B, montážní příslušenství		1		ks		DMP		800 Kč		800 Kč

				Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství		1		ks		DMP		350 Kč		350 Kč

				Vývod rezervní v sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství		1		ks		DMP		350 Kč		350 Kč

				Vývod pro ochranné pospojování /kotelna/ pr. 6 mm2 Cu		1		ks		DMP		300 Kč		300 Kč



				Řídící systém (RA1)

				DDC regulátor včetně rozšiřujících modulů, komunikace RS485, RS232, komunikace Ethernet, 6xAO, 29xDI, 16xDO, 15xAI, webový server		1		ks		DMP		24,000 Kč		24,000 Kč

				Dotykový LCD displej 7“, 800x480 px., LED
podsvícený, kapacitní, komunikace Ethernet, umístění do dveří rozvaděče		1		ks		DMP		14,500 Kč		14,500 Kč

				GSM modem, komunikace RS232, včetně antény, SIM karty, RS232 kabelu, provedení na DIN lištu		1		ks		DMP		5,500 Kč		5,500 Kč

				Ethernet switch, 4x port RJ45, napájení 230V (trafo)		1		ks		DMP		800 Kč		800 Kč



				Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1

				Okruh plynových kotlů

		K1.1, K1.2		Plynový kondenzační kotel, napájení 230V/311W, možnost řízení výkonu/teploty signálem 0-10V, signalizace poruchy kotle (230V), ovládání kotle on/off - dodávka ÚT		2		ks		P		2,000 Kč		4,000 Kč

		Y1.1, Y1.2		Mezipřírubová uzavírací klapka, DN65		2		ks		D		1,200 Kč		2,400 Kč

		Y1.1, Y1.2		Servopohon uzavírací klapky, napájení 230V AC, ovládání otevřeno-zavřeno, včetně adaptéru, zapojení do regulace plynového kotle		2		ks		DMP		3,500 Kč		7,000 Kč

		T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5		Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54		5		ks		DMP		950 Kč		4,750 Kč

		T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5		Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 100 mm		5		ks		D		250 Kč		1,250 Kč

		T1.6		Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C		1		ks		DMP		780 Kč		780 Kč

				Ekvitermní okruh ÚT - Na Moráni

		Č2.1		Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, signalizace chodu a poruchy, ovládání on/off, napájení 230V/267W - dodávka ÚT		1		ks		P		400 Kč		400 Kč

		Y2.1		Trojcestný směšovací ventil, přírubový, tahový, DN40, kvs=25, PN16, zdvih 20mm		1		ks		D		2,400 Kč		2,400 Kč

		Y2.1		Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 24V AC nebo DC, ovládání 0-10V, zdvih 20mm, 800N		1		ks		DMP		3,500 Kč		3,500 Kč

		T2.1		Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54		1		ks		DMP		950 Kč		950 Kč

		T2.1		Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 100 mm		1		ks		D		250 Kč		250 Kč

				Ekvitermní okruh ÚT - Karlovo náměstí

		Č3.1		Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, signalizace chodu a poruchy, ovládání on/off, napájení 230V/267W - dodávka ÚT		1		ks		P		400 Kč		400 Kč

		Y3.1		Trojcestný směšovací ventil, přírubový, tahový, DN40, kvs=25, PN16, zdvih 20mm		1		ks		D		2,400 Kč		2,400 Kč

		Y3.1		Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 24V AC nebo DC, ovládání 0-10V, zdvih 20mm, 800N		1		ks		DMP		3,500 Kč		3,500 Kč

		T3.1		Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54		1		ks		DMP		950 Kč		950 Kč

		T3.1		Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 100 mm		1		ks		D		250 Kč		250 Kč

				Okruh VZT - clona

		Č4.1		Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V/50W - dodávka ÚT		1		ks		P		200 Kč		200 Kč

				Okruh TUV

		Č5.1		Nabíjecí čerpadlo okruhu TUV s elektronickým řízením, signalizace chodu a poruchy, ovládání on/off, napájení 230V/116W - dodávka ÚT		1		ks		P		400 Kč		400 Kč

		Č5.2, Č5.3		Cirkulační čerpadlo okruhu TUV, nerezové provedení, signalizace chodu a poruchy, ovládání on/off, napájení 230V/84W - dodávka ZTI		2		ks		P		200 Kč		400 Kč

		T5.1		Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky délky 200mm, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54		1		ks		DMP		1,050 Kč		1,050 Kč

		T5.1		Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 200 mm		1		ks		D		350 Kč		350 Kč

		T5.2		Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54		1		ks		DMP		950 Kč		950 Kč

		T5.2		Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 100 mm		1		ks		D		250 Kč		250 Kč

				Poruchová signalizace kotelny

		P8.1		Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V		1		ks		DP		4,500 Kč		4,500 Kč

		P8.1		Manometrické příslušenství - návarek, 3-cestný kohout, těsnění		1		ks		D		600 Kč		600 Kč

		SA8.1		Hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 24V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci		1		ks		DMP		750 Kč		750 Kč

		H8.1		Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda		1		ks		DMP		1,100 Kč		1,100 Kč

		T8.1		Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, 0 až +40°C		1		ks		DMP		780 Kč		780 Kč

		ST8.1		Regulátor teploty kapilárový, 0 až 90°C, kapilára 10 cm, rozpínací kontakt, krytí IP54		1		ks		DMP		2,500 Kč		2,500 Kč

		ST8.1		Jímka pro regulátor teploty, G1/2", 70 mm		1		ks		D		300 Kč		300 Kč

		HUP8.1		Stávající elektromagnetický plynový ventil kotelny, napájení 230V/50W		1		ks		P		200 Kč		200 Kč

		G8.1		Detektor zemního plynu dvoustupňový, 2x výstupní relé 230V, napájení 230V, krytí IP54		1		ks		DMP		3,600 Kč		3,600 Kč

		HS8.1		Plastová krabice včetně houkačky a signálky, krytí IP54		1		ks		DMP		1,200 Kč		1,200 Kč

		AD8.1		Automatické doplňovací zařízení, napájení 230V/750W, zapojení do zásuvky, výstupní kontakt signalizace poruchy automatu - dodávka ÚT		1		ks		P		350 Kč		350 Kč

				Větrání kotelny

		MV10.1		Ventilátor, napájení 230V/103W, 3-otáčkový - dodávka VZT		1		ks		P		200 Kč		200 Kč

		EOH10.1		Elektrický ohřívač, včetně ochranného okruhu (termostaty hav. A provoz.), napájení 230V/2kW - dodávka VZT		1		ks		P		200 Kč		200 Kč

		DP10.1, DP10.2		Dif. spínač tlaku, 20-300Pa, včetně příslušenství		2		ks		DMP		750 Kč		1,500 Kč

		T10.1		Odporový snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000/6180ppm, IP54, 0 až +50°C		1		ks		DMP		980 Kč		980 Kč

				Stavební elektroinstalace

		Z1		Zásuvka IP44, 400V~, 16A, zásuvkový okruh v kotelně		1		ks		DMP		500 Kč		500 Kč

		Z2		Zásuvka IP44, 230V~, 16A, zásuvkový okruh v kotelně		2		ks		DMP		500 Kč		1,000 Kč

		Z8.1		Zásuvka IP44, 230V~, 10A, pro aut. dopouštění		1		ks		DMP		500 Kč		500 Kč

		S1		Stávající světelný okruh včetně vypínačů a svítidel		1		ks		P		400 Kč		400 Kč



				Montážní materiál

				Drátěný žlab 100x50 vč. montážního příslušenství		25		m				350 Kč		8,750 Kč

				Drátěný žlab 50x50 vč. montážního příslušenství		15		m				310 Kč		4,650 Kč

				PVC žlab 40x40 včetně montážního příslušenství		10		m				76 Kč		760 Kč

				PVC žlab 40x20 včetně montážního příslušenství		10		m				68 Kč		680 Kč

				PVC trubka pevná DN20, včetně příchytek		20		m				42 Kč		840 Kč

				PVC trubka ohebná DN25 včetně příchytek		20		m				51 Kč		1,020 Kč

				Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel		100		ks				8 Kč		800 Kč

				Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek		5		ks				190 Kč		950 Kč

				Drobný instalační materiál - sada		1		ks				2,500 Kč		2,500 Kč

				Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ		1		kpl				800 Kč		800 Kč



				Kabely

				JYTY 2Dx1		250		m				34 Kč		8,500 Kč

				JYTY 4Dx1		100		m				40 Kč		4,000 Kč

				JYTY 7Dx1		80		m				52 Kč		4,160 Kč

				CYKY 2Ox1,5		50		m				32 Kč		1,600 Kč

				CYKY 3Jx1,5		120		m				34 Kč		4,080 Kč

				CYKY 5Jx1,5		60		m				44 Kč		2,640 Kč

				CYKY 3Jx2,5		90		m				44 Kč		3,960 Kč

				CYKY 5Jx2,5		5		m				60 Kč		300 Kč

				UTP CAT5e		50		m				28 Kč		1,400 Kč

				CYA6 žz		35		m				40 Kč		1,400 Kč



				Služby

				Projekt skutečného provedení		1		ks				3,500 Kč		3,500 Kč

				Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděče RA1/		1		ks				5,000 Kč		5,000 Kč

				Software DDC regulátoru (datové body)		1		ks				38,500 Kč		38,500 Kč

				Software DDC regulátoru (webový server)		1		ks				14,600 Kč		14,600 Kč

				Software DDC regulátoru (GSM modem)		1		ks				4,500 Kč		4,500 Kč

				Demontážní práce EI a MaR (stávající zařízení MaR v kotelně)		1		ks				8,000 Kč		8,000 Kč

				Montážní práce EI a MaR		1		ks				36,000 Kč		36,000 Kč

				Výchozí revize el. zařízení		1		ks				3,800 Kč		3,800 Kč

				Uvedení do provozu, nastavení regulace		1		ks				5,000 Kč		5,000 Kč

				Funkční zkouška 72hod.		1		ks				1,000 Kč		1,000 Kč

				Zaškolení obsluhy, návody k obsluze		1		ks				1,000 Kč		1,000 Kč

				Doprava		1		ks				5,000 Kč		5,000 Kč



				VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)

				D - DODÁVKA

				M - MONTÁŽ

				P - PŘIPOJENÍ








