
Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5'2023

Změnový list č. 1 ze dne 22.05.2023

Příloha č. 1

Název stavby: Rekonstrukce pochozí nad VVZ, Rekonstrukce pochozí nad MVZ

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVz _ VcP č.1

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní

dokumentace ve smyslu bodu lll.L. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho

smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle technické zprávy: obnova celé skladby střechy s vloŽenÍm hydroizolace přímo na nosnou čáSt ŽB části

střechy/stropu v celé délce chodníku 40m a šíře 3,1 m, ti.1"24m2.

Dle položkového rozpočtu: ručně bude odstraněn stávající podklad z kameniva hrubého drceného o tl, Vrstvy

přes 200 do 300mm vč. naložení a odvozu na příslušnou skládku.

Nové řešení:

Pod stávající betonovou dlažbou v celé ploše se nacházel podkladní beton ve dvou vrstvách o celkové tl.

cca 15cm, který bylo nutné odstranit pomocí ručních bouracích kladiv a naložit, odvézt a uložit na příslušnou

skládku '

Zdůvodnění změnv:

Stávající stav. Nebylo součástí nabídkového položkového rozpočtu ani smlouvy o dílo

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí

z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
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Vliv na výkresovou dokumentaci ne

Výkresovo u dokumentaci ke změně zpracoval

Vliv na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu t7.07.2023

Nový termín dokončení díla

oprávněný zástupce zhotovitele Malypetr Vít, stavbyvedoucí

Datum: 22.05.2023 Podpis:

oprávněný zástupce objednatele:

Datum Podpis:

oprávněný zástupce projekčníkanceláře; ?wn řrvry

Datum Podpis:

Vliv změn na smluvní cenu ano

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 598 147 23

Ponížen tce díla bez DPH 53

Nová cena díla bez DPH 651 1 z7
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Příloha změ nového listu :

Paložkový rozpočet

Fotodokumentacel
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KRYCÍ LlsT soUPlsU PRAGÍ

Stavba:
Rekonstrukce pochozístechy nad WZ aMVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí st echy nad W\ VcP č.1

KSO:
Místo

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s'r.o.

Zhotovitel:

ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vít Malypetr

Poznámka:

Cena bez DPH

opt-t základní
sníŽená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

17. 5.2A23

44567987

lČ:

DlČ:

Základ daně
53 044,04

0,00

Sazba daně
21,00o/o
'15,00%

53 A4,O4

V Še daně
11 139,25

0,00

64183,29v czK
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Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podPis.

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 22- Razítko
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REKAPITULAcE ČLeNĚNí souptsu pnncí

Stavba
Rekonstrukce pochozí strechy nad WZ aMVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí st echy nad WZ, VcP č.í

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

KÓd dílu - Popis

Náklady ze soupisu praci

HsV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Presun sutě

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, S .O

ZKZ CHOMUTOV S.r.O.

Datum. 17. 5.2023

Projektant:

Zpracovatel: VítMalypetr

Cena celkem [CZK]

53 044,04

53 A44,04

56 048,00

-3 003,96
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Stavba.

SOUPIS PRACI

Objekt.

Rekonstrukce pochozí strechy nad WZ aMYZ

Rekonstrukce pochozi st echy nad W\ VcP č.í

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ K d

Náklady soupisu celkem

KULTURA A SPORT CHOMUTOV' s.r.o

ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

odstranění podkladťr nebo krytťr ručně s p emístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenim na dopravni prost edek z kameniva hrubého

drceného' o tl. vrsfuy p es 200 do 300 mm

odstÍanění podkladŮ nebo kryt ručně s pemístěním hmot na skládku

na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením na dopravni pÍostedek

z kameniva hrubého drceného. o tl' Vrstvy pres 200 do 300 mm

https://oodminkv.urs.cz/item/Cs uRs 2023 01/713107723

Bourání zdivaz betonu prostého neprokládaného v

odkopávkách nebo prokopávkách ručně

Bourání konstrukcí V odkopávkách a prokopáVkách ručné s p emístěním

suti na hromady na Vzdálenost do 20 m nebo s naloŽením na dopravni

prost edek z betonu prostého neprokládaného

https://oodminkv.urs,cz/item/CS IJRS 2023 01/1299L7121

P esun sutě

VnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouran ch hmot

vodorovně do 50 m svisle s pouŽitím mechanizace pro

budovy a haly v šky p es 6 do 9 m

Vnitíostaveništní doprava suti a vybouran ch hmot Vodorovně do 50 m

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly v šky píes 6 do 9 m

Datum: 17.5.2023

Projektant:

Zpracovatel: VítMalypetr

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 044,04

53 044,44

56 048,00

m2 -124,000 475,Q0 -58 90o,oo cs URS 202301

m3 18,600 6180,00 114 948'oo cS ÚRS 2023 01

-3 003,96

-54,560

D

n

HSV

1

2 K 113107123

PP

Online PSC

29 K 1?9911121

Online PSC

o 997

17 K 997013112

PP

PP
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PČ Typ K d

Online PSC

30 K 997013211

PP

Online PSC

'r8 K 997013501

PP

Online PSC

19 K 997013509

PP

Online PSC

23 K 997013861

PP

Online PSC

21 K 997013873

PP

Online PSC

Popis

https;//oodminkv.uÍs'Q/item/cs URs 2023 01/997013712

Vnitrostaveništni doprava suti a Vybouran ch hmot pro

budovyvdo6mručně
Vnltrostaveništní doprava suti a vybourani'ch hmot vodorovně do 50 m

svisle ručně pro budovy a haly \^i'šky do 6 m

https://oodminkv.urs.cz/item/Cs LJRS 202i 01/997013277

odvoz suti a vybouran ch hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na vzdálenost do 1 krn

odvoz suti a Vybouran ch hmot na skládku nebo meziskládku se

sloŽením. na vzdálenost do 1 km

httos://podminkv.urs.cz/item/CS IJRS 2023 01/99701i501

odvoz suti a vybouran ch hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na vzdálenost P íplatek k

ceně za kaŽd další i započnly 1 km p es í km

odvoz suti a vybouran ch hmot na skládku nebo rneziskládku se

sloŽením, na vzdálenost Príplatek k ceně za kaŽd další i zapocat'i' 1 km

pes1km
httos://podmínkv.urs'cz/item/cs URs 2023 07/997073509

13,633"9
součet

Poplatek zauloŽení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu zat íděného do

Katalogu odpadťr pod kÓdem 17 01 01

Popiatek za uloŽeni stavebního odpadu na Íecyklačni skládce
(skládkovné) z prostého betonu zat íděného do Katalogu odpad pod

kodem 17 01 01

https://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2023 01/9970L3861

31,62
Součet

Poplatek zauloŽeni stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zat íděného do

Katalogu odPad Pod kodem 17 0504

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládko né) zeminy a kamení zat íděného do Katalogu odpadŮ pod

k dem 17 05 04

https://podminkv. urs.a/item/CS URS 2023 A1/997073873

54,56
souČet

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 927 928,00 37 980,26 cs ÚRS 202301

-13,633 239,00 -3 258'?9 cS ÚRS 2023 ?',|

-122,697 10,00 -1226,97 cS ÚRs 202301

122.697
122.697

40,927 240,00 g 822,48 cS ÚRs 2023 01

31 ,620
31,620

-54,560 250,00 _13 640,00 cs ÚRS 2a23 01

54,560
54,560
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