
Dodatek č. 1
k Objednávce č. 02PT-007555 ze dne 17.04.2023 

na realizaci zakázky
„D l PHS Kateřinky - na válu Analýza průběhu výstavby a expertní posouzení finančního

nároku Zhotovitele44

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán 
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

(dále jen ,,Objednatel“) najedná straně 

a

Contract management, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle
053 06 035
CZ05306035

(dále jen ,,Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2023 Objednávku na realizaci zakázky s názvem:
„Dl PHS Kateřinky - na válu Analýza průběhu výstavby a expertní posouzení finančního 
nároku Zhotovitele“, ISPROFIN: 327 111 0901 (dále jen ,,Objednávka“), se Smluvní strany dohodly na 
změně původně sjednaných ujednání v části Lhůta pro dodání či termín dodání, a proto uzavírají tento 
Dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Objednávka, a to takto:
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PŘEDMĚT DODATKU
I.

1.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření doby plnění. Z důvodu nedostatečných podkladů pro 
poskytování Služby bude muset Poskytovatel poskytnout Služby déle a ve větším rozsahu, než 
Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo 
dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.

1.2. Doba plnění se mění takto: Původní termín ukončení činností do 60 kalendářních dnů od účinnosti 
Objednávky se posouvá do 31.07.2023.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.l se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

2.2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.l, včetně Objednávky o poskytování 
služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

2.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.l prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.21 
13: 18:17 + 02 '00 '
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