
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NN

Stavba:

Místo: FN Olomouc Datum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-187 862,63-155 258,37
ZL 03 
MNP

D.1.18 Přeložka tepla 

Dostavba a rekonstrukce budovy X _ NN

26.01.2023

LT PROJEKT a.s.
 

103 768,5085 759,09
 ZL 04 902 
VCP

D.1.20 Přeložka VO

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

688 923,81569 358,52ZL 03 VCP D.1.18 Přeložka tepla 

499 859,24 604 829,68
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ZL 03 VCP

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Olomouc Datum: 26.01.2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: LT PROJEKT a.s.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 569 358,52

D A2 Zdroj (výměníková stanice objekt K) - Potrubí 39,60
1 K 733190106R00

Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 
plastových, měděných do DN 32

m 5,000 7,92 39,60 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 27

PP
Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných 
do DN 32

VV 5 5,000

D A3 Zdroj (výměníková stanice objekt K) - Armatury teplovodní (závitové) 833,40
2 K 734235123R00

Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,000 416,70 833,40 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 34

PP
Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 
materiálu

VV 2 2,000

D B1 Přeložka a přípojka tepla - Potrubí a tvarovky 123 836,31

3 K 733121225R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých 
tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 89, 
tloušťka stěny 3,6 mm

m 55,000 1 417,68 77 972,40 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 83

PP
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v 
kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

VV smluvní rozpočet 10 m, VCP 55 m 
VV 55 55,000

4 K 733184107R00
Montáž potrubí předizolovaného DN 80 mm, vnější 
průměr předizolovaného potrubí D 160 mm

m 27,000 647,19 17 474,13 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 85

PP
Montáž potrubí předizolovaného DN 80 mm, vnější průměr 
předizolovaného potrubí D 160 mm

VV smluvní rozpočet 85 m, VCP 17 m +10
VV 17+10 27,000

5 K 733190225R00
Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 
60,3/2,9 do D 89/3,6

m 46,000 20,79 956,34 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 87

PP
Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 
89/3,6

VV smluvní rozpočet 121 m, VCP 46 m 
VV 46 46,000

6 K B1.6a
D+M Prefabrikovaný předizolovaný oblouk se 
standardním úhlem 90°, délka ramene L=1000mm, DN 
80/160 90°

kus 4,000 1 043,37 4 173,48 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 93

PP
D+M Prefabrikovaný předizolovaný oblouk se standardním úhlem 90°, 
délka ramene L=1000mm, DN 80/160 90°

VV smluvní rozpočet 2 kus, VCP 4 kus
VV 4 4,000

7 K 14710022R

trubka předizolovaná svařovaná; ocel 11353, 
plášť.trubka PE; DN = 80,0 mm; vnější průměr nosné 
trubky 88,9 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 3,2 mm; 
vnější průměr plášť. trub. 160,0 mm; teplota média - 
200 až do + 140 °C; materiál izolace PUR

m 27,000 861,48 23 259,96 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 97

PP

trubka předizolovaná svařovaná; ocel 11353, plášť.trubka PE; DN = 80,0 
mm; vnější průměr nosné trubky 88,9 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 
3,2 mm; vnější průměr plášť. trub. 160,0 mm; teplota média - 200 až do 
+ 140 °C; materiál izolace PUR

VV smluvní rozpočet 85 m, VCP 17 m, 10m
VV 17+10 27,000

D B3 Přeložka a přípojka tepla - Ostatní 14 972,04
8 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 50,000 269,28 13 464,00 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 112

PP Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus

VV 50 50,000

9 K B3.1
D+M Napojení na stávající ocelové předizolované 
potrubí DN 80

kus 2,000 754,02 1 508,04 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 108

PP D+M Napojení na stávající ocelové předizolované potrubí DN 80

VV 2 2,000

D B5 Přeložka a přípojka tepla - Izolace 24 632,19
10 K 722182016R00

Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, 
přes DN 40 do DN 80

m 55,000 72,27 3 974,85 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 119

PP
Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 
80

VV smluvní rozpočet 10 m, VCP 55 m
VV 55 55,000

11 K 733185107R00
Spojky předizolovaného potrubí DN 80 mm, vnější 
průměr předizolovaného potrubí D 160 mm

kus 14,000 720,72 10 090,08 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 121

PP
Spojky předizolovaného potrubí DN 80 mm, vnější průměr 
předizolovaného potrubí D 160 mm

VV smluvní rozpočet 16 , VCP 8 , VCP 6 
VV 8+6 14,000

12 K 631433411R

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al 
fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 55,000 188,10 10 345,50 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 128

PP

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

Dostavba a rekonstrukce budovy X _ NN

ZL 03 VCP - D.1.18 Přeložka tepla 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV smluvní rozpočet 10m, VCP 55m
VV 55 55,000

13 K B5.3 D+M Gumová průchodka stěnou D160 kus 2,000 110,88 221,76 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 124

PP D+M Gumová průchodka stěnou D160

VV 2 2,000

D HSV HSV 397 924,99

D B6 Nové položky 397 924,99
14 K 4223170102R Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 15 kus 2,000 964,33 1 928,66 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

15 K 4223170135R Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 32,vnitř.závit kus 4,000 1 784,89 7 139,56 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

16 K 5513803001R Klapka uzav. regul. mezipřírubová DN 65 kus 4,000 2 127,19 8 508,76 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

17 K 734109211R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 15 kus 2,000 754,05 1 508,10 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

18 K 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 kus 8,000 1 956,04 15 648,32 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

19 K 734109217R001 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 kus 2,000 2 596,64 5 193,28 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

20 K 734109217R00
Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 . 
VANESSA

kus 2,000 2 596,64 5 193,28 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

21 K 734109218R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 kus 2,000 3 080,76 6 161,52 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

22 K 734109220R00
Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 200. 
VANESSA

kus 2,000 5 379,11 10 758,22 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

23 K 734109224R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 32 kus 4,000 1 089,51 4 358,04 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

24 K 734173614R00 Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 50 kus 1,000 1 040,61 1 040,61 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

25 K 734173616R00 Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 65 kus 4,000 1 332,06 5 328,24 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

26 K 733111113R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m 5,000 401,48 2 007,40 RTS 2/2021 * 0,97802 

PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15

27 M 55128089
klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk 
nerez DN 80

kus 8,000 2 738,46 21 907,68 URS 2/2021 * 0,97802

PP klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk nerez DN 80

28 M 55128090
klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk 
nerez DN 100

kus 2,000 3 648,01 7 296,02 URS 2/2021 * 0,97802

PP klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk nerez DN 100

29 M 55128091
klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk 
nerez DN 125

kus 2,000 5 212,85 10 425,70 URS 2/2021 * 0,97802

PP klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk nerez DN 125

30 K R002 VANESSA 30.000 DF DN 100, PN16 kus 2,000 58 015,20 116 030,40 CN SUBDODAVATELE + 20% 

VV 2 2,000

31 K R001 VANESSA 30.000 DF DN 200, PN25 kus 2,000 83 745,60 167 491,20 CN SUBDODAVATELE + 20% 

VV 2 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 7 119,99

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 119,99

32 K 734163447
Filtr DN 65 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou

soubor 1,000 7 119,99 7 119,99 URS 2/2021 * 0,97802

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 
400°C DN 65

Zdůvodnění - V rámci přeložky teplovodního potrubí byla upravena trasa z důvodu časové návaznosti na stavební akci Přeložky IS (projektová dokumentace vycházela z předpokladu dokončené stavební 
akce Přeložky IS a následně měla být realizována budova X, obě stavební zakázky probíhají současně). Dále vznikl požadavek od správce teplovodní sítě VEOLIE na změnu uzavíracích klapek. Tyto změny 
budou realizovány dle revize PD -   RO1/05-2022.        
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ZL 03 MNP

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Olomouc Datum: 26.01.2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: LT PROJEKT a.s.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -155 258,37

D A4 Zdroj (výměníková stanice objekt K) - Armatury teplovodní (přírubové) -15 687,54
1 K 734163157R00

Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, bez navaření 
přírub, včetně dodávky materiálu

kus -1,000 2 538,36 -2 538,36 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 50

PP
Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, bez navaření přírub, včetně 
dodávky materiálu

VV -1 -1,000

2 K 734173414R00
Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky 
materiálu

soubor -1,000 940,50 -940,50 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 52

PP Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu

VV -1 -1,000

3 K 734173416R00
Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky 
materiálu

soubor -4,000 1 039,50 -4 158,00 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 53

PP Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu

VV -4 -4,000

4 K 734193217R00
Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 
16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky 
materiálu

kus -4,000 2 012,67 -8 050,68 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 55

PP
Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez 
navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu

VV -4 -4,000

D B1 Přeložka a přípojka tepla - Potrubí a tvarovky -864,00
5 K 733190239R00

Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 
159/4,6 do D 219/6,3

m -30,000 28,80 -864,00 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 89

PP
Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 
219/6,3

VV 125-155 -30,000

D B2 Přeložka a přípojka tepla - Armatury teplovodní (přírubové) -131 004,00
6 K 734109216RT2

Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 
1,6, DN 80, včetně dodávky materiálu

soubor -8,000 5 208,03 -41 664,24 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 100

PP
Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, včetně 
dodávky materiálu

VV -8 -8,000

7 K 734109217RT2
Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 
1,6, DN 100, včetně dodávky materiálu

soubor -4,000 11 385,00 -45 540,00 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 101

PP
Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, 
včetně dodávky materiálu

VV -4 -4,000

8 K 734109220RT2
Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 
1,6, DN 200, včetně dodávky materiálu

soubor -2,000 21 456,36 -42 912,72
SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 102

PP
Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 200, 
včetně dodávky materiálu

VV -2 -2,000

9 K 998734203R00.3 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % -1,000 887,04 -887,04 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 103

PP Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m

VV -1 -1,000

D B3 Přeložka a přípojka tepla - Ostatní -4 302,18

10 K B3.7
D+M Přímý pevný bod (k zalití do železobetonového 
bloku, nebo se připevňuje k opěrné konstrukci), DN 
200/315

kus -2,000 2 151,09 -4 302,18 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 111

PP
D+M Přímý pevný bod (k zalití do železobetonového bloku, nebo se 
připevňuje k opěrné konstrukci), DN 200/315

VV 6-8 -2,000

D B4 Přeložka a přípojka tepla - Nátěry -2 227,50
11 K 783425750R00

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 
mm, základní

m -25,000 89,10 -2 227,50 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 118

PP Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní

VV 135-160 -25,000

D B5 Přeložka a přípojka tepla - Izolace -1 173,15

12 K 631433416P

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al 
fólie; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace, 50,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C)

m -5,000 234,63 -1 173,15 SOD D.1.18 Přeložka tepla, pol.č. 130

PP
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní 
průměr 108,0 mm; tl. izolace, 50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C)

VV -5 -5,000

Zdůvodnění - V rámci přeložky teplovodního potrubí byla upravena trasa z důvodu časové návaznosti na stavební akci Přeložky IS (projektová dokumentace vycházela z předpokladu dokončené stavební 
akce Přeložky IS a následně měla být realizována budova X, obě stavební zakázky probíhají současně). Dále vznikl požadavek od správce teplovodní sítě VEOLIE na změnu uzavíracích klapek. Tyto změny 
budou realizovány dle revize PD -  RO1/05-2022.        

Dostavba a rekonstrukce budovy X _ NN

ZL 03 MNP - D.1.18 Přeložka tepla 

Strana 4 z 6



ZL 04 VCP

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Olomouc Datum: 26.01.2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: LT PROJEKT a.s.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 759,09

D D1 C21M - Elektromontáže 5 212,60
39 K 2101002521 ukonč.kab.celoplast.do 5x25 mm2 ks 6,000 189,00 1 134,00 SOD 902, pol.č.1

PP ukonč.kab.celoplast.do 5x25 mm2

VV 6 6,000

42 K 210120101 pojistka vložka do 60A vč. doteku ks 1,000 37,80 37,80 SOD 902, pol.č.2

PP pojistka vložka do 60A vč. doteku

VV 1 1,000

44 K 210810023 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU) m 80,000 41,58 3 326,40 SOD 902, pol.č.10

PP CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU)

VV 80 80,000

45 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 10,000 24,19 241,90 SOD 4.1, pol.č. 44

PP CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)

VV 10 10,000

36 K 250020201 vrchní nátěr jednosložkový m2 2,500 189,00 472,50 SOD 902, pol.č.12

PP vrchní nátěr jednosložkový

VV 2,5 2,500

D D2 Materiály 19 739,20
46 K 200157 TR.Tuhá 320kN včetně příchytek m 8,000 18,32 146,56 SOD 4.1., pol.č. 137

PP TR.Tuhá 320kN včetně příchytek

VV 6+2 8,000

26 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,040 2 970,00 118,80 SOD 902, pol.č. 14

PP vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru

VV 0,14-0,1 0,040

27 K 460200163 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 m 44,000 221,76 9 757,44 SOD 902, pol.č.21

PP kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3

VV 145-105+4 44,000

29 K 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 44,000 120,24 5 290,56 SOD 902, pol.č.23

PP kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm

VV 160-120+4 44,000

30 K 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 44,000 3,78 166,32 SOD 902, pol.č.24

PP fólie výstražná z PVC šířky 33cm

VV 150-110+4 44,000

31 K 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 m 44,000 83,16 3 659,04 SOD 902, pol.č.26

PP ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3

VV 145-105+4 44,000

33 K 460620006 osetí povrchu travou m2 16,000 20,70 331,20 SOD 902, pol.č.30

PP osetí povrchu travou

VV 126-110 16,000

32 K 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 16,000 16,83 269,28 SOD 902, pol.č.31

PP provizorní úprava terénu zem.tř.3

VV 126-110 16,000

D D3 Materiály 7 864,04
40 K 050229 SV.VYB.- STOŽÍROVÉ - NA KONUS 50W LED KS 1,000 3 240,00 3 240,00 SOD 902, pol.č.34

PP SV.VYB.- STOŽÍROVÉ - NA KONUS 50W LED

VV 1 1,000

38 K 100003 ZEM.DRAT FEZN 10 MM Kg 24,800 62,01 1 537,85 SOD 902, pol.č.36

PP ZEM.DRAT FEZN 10 MM

VV 34,8-10 24,800

43 K 100031 ZEM.SVORKA SZ Ks 8,000 33,93 271,44 SOD 902, pol.č.41

PP ZEM.SVORKA SZ

VV 8 8,000

41 K 996008 Stožárová výzbroj 1x poj ks 1,000 546,75 546,75 SOD 902, pol.č.52

PP Stožárová výzbroj 1x poj

VV 1 1,000

35 K Pol791
Zabezpečení dopravního omezení při výkopových 
pracích

hod 6,000 378,00 2 268,00 SOD 901.2, pol.č. 16

PP Zabezpečení dopravního omezení při výkopových pracích

VV 6 6,000

D D4 Práce v HZS 45 360,72
23 K Pol757 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 483,84 1 935,36 SOD  D.1.01.4c, pol.č. 215

PP Spolupráce s revizním technikem

VV 4 4,000

19 K Pol759 Napojení na stávající okruh hod 4,000 483,84 1 935,36 SOD D.1.01.4c, pol.č. 217

PP Napojení na stávající okruh

VV 4 4,000

22 K Pol763 Revize elektro hod. 6,000 540,00 3 240,00 SOD 902, pol.č.53

PP Revize elektro

VV 18-12 6,000

24 K Pol799 Geodetické zaměření hod. 4,000 7 200,00 28 800,00 SOD 902, pol.č.54

PP Geodetické zaměření

VV 5-1 4,000

Dostavba a rekonstrukce budovy X _ NN

 ZL 04 902 VCP - D.1.20 Přeložka VO

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K Pol824
Demontážní práce , odstranění stávajícího VO , 
zaslepení.

hod. 25,000 378,00 9 450,00 SOD 902, pol.č.57

PP Demontážní práce , odstranění stávajícího VO , zaslepení.

VV 25 25,000

D D5 Služby 1 156,00
21 K MaR-Sluzby.9 Koordinace s ostatními profesemi při realizaci hod 2,000 578,00 1 156,00 SOD D.1.21, pol.č. 56

PP Koordinace s ostatními profesemi při realizaci

VV 2 2,000

D D6 Materiály 449,81
49 K 200534 Spojka kabelů 3X185+95 KS 1,000 449,81 449,81 SOD 901.1, pol.č.115

PP Spojka kabelů 3X185+95

VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 5 976,72

D 21-M Elektromontáže 5 976,72

48 M 35436316
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/5 
kabel 37-72mm/průřez 150-400mm

kus 9,000 664,08 5 976,72 URS 2/2021 * 0,97802

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/5 kabel 37-
72mm/průřez 150-400mm

VV 9 9,000

Zdůvodnění: Skutečnost v rámci realizace neodpovídala naprojektovanému stavu dle PD, kabel byl v jiné pozici. V revizi PD "Přeložky kabelů NN a VO "vypracované ing. Šulákem ze dne 20.4.2022  jsou 
zaznamenány změny.

Strana 6 z 6


