SOD ,Zvysovani kapacity koleje Blanice"

Smilouva o dilo {SOD)
uzavrena na zakladé Obcanského zakoniku

zhotovitel €. ,......cccc...
objednatel & 776 IN§/2023

I. Smiuvni strany:

Objednatel:

Vysoka skola ekonomicka v Praze

se sidlem: Nam. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
Zastoupena' Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem

garkoun spoen: [

IC:v 61384399
DIC: CZ61384399
Cislo datové schranky: canj9d5

Pracovisté povéfené pinénim z této smlouvy: Sprava uéelovych zafizeni VSE,
fizena: Ing. Otou Zimou CSc., MBA
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.
Michalovicka 2177/20, 412 01 Litomérice
Zastoupena: Drahomir Bilek

Bankoni spoin:

IC: 24804673
DIC: CZ24804673
Cislo datové schranky: dm3xyef

Osoba povéfena jednanim ve vécech smiuvnich: Drahomir Bilek

Osoba povéiena jednanim ve vécech technickych: _

Il. Predmét smiouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat dilo bez vad a nedodélku, ve smluveném
terminu, na své naklady stavebni prace a dodavky materidlu, v rozsahu verejné zakazky pod
nazvem: ,ZvySovani kapacity koleje Blanice®, na adrese Chemicka 955, 148 00, Praha 4,
spocivajici v provedeni stavebnich a montaznich pracich, (dale jen ,dilo*), kdyz rozsah dila
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je dan vykazem vymeér v polozkovém rozpoctu (pfiloha €. 1) a projektovou dokumentaci
(pfiloha €. 2). Veskeré prace jsou zapracovany do cenové nabidky, ktera je nedilnou sougasti
smiouvy a je vedena jako priloha €. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vefejné
zakazce malého rozsahu tykajici se dila (dale jen ,zadavaci fizeni“), ktera se nefidi zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek; prava, povinnosti a podminky v tomto
zadavacim fizeni se fidi zakonem a vyhlaskami €. 170/2016 Sb., €. 168/2016 Sb. a €. 169/2016
Sb. a nafizenim viady CR &. 172/2016 Sb., a to na zakladé nabidky podané zhotovitelem v
zadavacim fizeni s tim, ze zhotovitel je povinen v ramci pinéni predmétu této smiouvy dodrzet
vSechny podminky zadavaci dokumentace zadavaciho fizeni a dodrzet veSkeré své zavazky
vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

3. Objednatel je jako vefejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanoven § 219
zakona o zadavani vefejnych zakazek, a tudiz uverejnit na svém profilu tuto smlouvu véetné
jejich pfiloh a pfipadnych dodatku, vysi skuteéné uhrazené ceny za pinéni verejné zakazky.

4. Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a véas provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle niZze uvedenych
podminek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal$imi obecné
zavaznymi piedpisy platnymi'na izemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

lll. Pfedmét pinéni:

1. Predmétem dila je ,,ZvySovani kapacity koleje Blanice*. Soucasti dila, kromé stavebnich
praci, jsou i dodavky vSech materialt, z nichz je dilo provedeno a téZ doprava na stavenisté,
skladovani, sprava, zabudovani a montaz vSech dilt a materialu, odvoz a likvidace odpadu
obalovych materiall. ¢

2. Za ucelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen zajistit:
a) zfizeni a provozovani stavenisté
b) vybaveni stavenisté podle pozarni ochrany
c) povinné zkousky materiall, vzorku a praci ve smyslu platnych norem a pfedpisu
d) likvidaci zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté v¢. uvedeni prostor, ve kterych bude
dilo zhotovovano do puvodniho stavu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovnéZ pfipadna jednani a cinnosti spojené s vykonem
inzenyrské Cinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, souhlasit a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.

IV. Doba plnéni:

Termin zahajeni praci: 01.07.2023

Termin dokonceni dila: 25.0&.2023
1. Zhotovitel se zavazuje zahajit zhotoveni dila do 3 pracovnich dnli ode dne 01.07.2023 a
provest dilo, tj. zcela jej dokondit do dne 25.09.2023, a to podle harmonogramu postupu praci
pfi realizaci dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smiouvy.
2.V den zahajeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem

sepsan pisemny protokol, dokladajici pfedani stavenisté ke zhotovovani dila podle této
smiouvy ze strany objednatele zhotoviteli stim, Ze zhotovitel v tomto protokolu jako
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stavbyvedouciho pfi zhotovovani dila uvede jmenovité povérenou osobu.

3. Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a prevzeti dila.

4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a jeho protokolarnim pfedanim objednateli ve
sjednaném terminu nebo neprevzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele na
zakladé pisemného protokolu ve sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni
této smlouvy, které zaklada objednateli pravo odstoupit od této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

6. Zhotovitel se je povinen pfi zhotoveni dila a pfi plnéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy v plném rozsahu uvadét nazev ,ZvySovani kapacity koleje
Blanice®, také pfi vSech ufednich jednanich a na veskerych dokumentech tykajicich se
zhotoveni dila a pfi pinéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

V. Cena:

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smiuvni cena podle objednatelem prijaté cenové
nabidky uvedené v cenové nabidce zhotovitele a ktera tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy
zpracované na zakladé vykaz vymér pro pfedmét dila v cenové urovni ke dni predani

dokonéeného predmétu dila podle této smlouvy.
- Celkova cena dila €ini: .......cocvvvvvevennenn 3 654 976,29,- K¢

(slovy: tfimilionySestsetpadesatétyritisicdevétsetsedmdesatSest korun &eskych)
bez dané z pfidané hodnoty (DPH) podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu

- dan z pfidané hodnoty z této ceny &ini: ......... 767 545,02,- K¢
(slovy: sedmsetSedesatsedmtisicpétsetétyricetpét korun Eeskych)
- celkova cena dila véetné DPH ¢ini: ....... 4 422 521,31,- Ké
(slovy: Ctyfimilionyétyristadvacetdvatisicpétsetdvacetjedna korun Eeskych)

2. Zhotovitel prohlasuje, ze pfedem zjistil mnozZstvi a objemy potfebnych materialG a praci pro
Uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvySeni nebude mit viiv na vysi ceny dila.

3. Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
predchozim peclivém a podrosmém prohlédnuti mista zhotoveni dila.

4. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veskeré naklady vynalozené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a pInéni veskerych jeho zavazkl podle této smlouvy, a to zejména:
a) veskeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,
b) ve$keré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni
veskerych dilt, soucasti, celkl a materialu nezbytnych k provedeni dila,
c) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismu nezbytnych k provedeni dila,
d) ves$keré bézné i mimoradné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,
e) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele,
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f) veskeré naklady na zabory verejného prostranstvi mimo vilastni pozemek stavby pro
Ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,

g) veskeré naklady na provedeni veskerych pfisluSnych a normami ¢&i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialu a dil( véetné prfedavacich zkousek,

h) veskeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpoveédnosti zhotovitele a pojisténi
dila,

i) veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

j) vesSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych &i urfady stanovenych opatreni
nezbytnych k provedeni dila,

k) naklady na odvoz a likvidaci veSkerého stavebniho a montazniho odpadu (suti, zbytk(
stavebnich hmot apod.) véetné veSkerych nakladu spojenych s jejich ulozenim podle
pravnich predpisl a nakladu a poplatku za skladkovné a recyklaci,

I) vesSkere naklady spojené s vyklizenim stavenisté a prostor dotéenych vystavbou nebo
zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim pifedanim zpét objednateli.

5. Cena dila je kone¢na a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat Ghradu jakychkoli
vicepraci a vicenakladul. V pripadé, ze:

a) nebudou nékteré prace pii zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo

b) nebudou pfi zhotoveni dila pouzity ve sjednaném rozsahu nékteré materialy nebo

c) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu pinény nékteré jeho povinnosti podle této

smlouvy &i vynalozeny nékteré naklady uvedené v této smlouvé

bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci, neposkytnutych materiald,
neposkytnutych pinéni a nevynalozenych nakladu stanovenou podie této smiouvy a vykazu
vymer, které budou pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

6. Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zakladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
zapocitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisum, veskeré své pohledavky vlci zhotoviteli, zejména pohledavky
z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

7. Vyvstanou-li pfi realizaci dila nové pozadavky nezbytné pro radné provadéni dila, objednatel
a zhotovitel uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila zménéna
v zavislosti na zméné téchto pozadavku, a to pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam
uvedenym ve vykazu vymér, které budou pisemné odsouhlaseny objednatelem, s tim, Ze
zaroven nesmi byt stanovena jina doba, béhem niz ma byt dilo zhotoveno. V pfipadé, ze
nebude mozne cenu pfislusnych praci a dalSich plnéni, které bude povinen poskytnout
zhotovitel na zakladé pozadavku objednatele nad ramec této smlouvy uréit podle jednotkovych
cen uvedenych v poloZzkovém rozpoctu a vykazu vymér, ktery je soucasti nabidky zhotovitele,
budou pfislusné ceny uréeny podle Cenové soustavy URS, zvefejhiované spolecnosti URS
PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsanou
v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné
v kalendarnim roce, ve kterém budou pfisluéné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty, se
snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

8. Dojde-li v prubéhu realizace clila k zménam polozek v ramci vykazu vymeér, které musi byt

predloZzeny na zménovych listech, pfed uzavienim dodatku musi byt navrhy zménovych listd
odsouhlaseny investorem.

VI. Platebni a fakturaéni podminky:

1. Smluvni strany se <_10hod|y, ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podie této smlouvy
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bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — danovych dokladu
vystavenych zhotovitelem v souladu se skuteénym stavem realizace dila, a to nasledujicim
zpUsobem:

a) Zhotovitel ma narok na uhradu casti ceny dila do vySe 90% celkové ceny dila na
zakladé mésicnich dil€ich faktur vystavenych zhotovitelem vzdy na zakladé predlozeni
zjistovaciho protokolu, tj. soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem,
dle pfedavaciho protokolu a vcenach dle cenové nabidky zhotovitele vzdy se
splatnosti 30 kalendarnich dnu od doruéeni faktury objednateli.

b) Po fadném celém dokonceni celého dila, jeho pfedanim a prevzetim bez vad a
nedodélku na zakladé predavaciho protokolu, uhradi objednatel zhotoviteli 10 % ceny
dila na zakladé faktury vystavené zhotovitelem s terminem splatnosti 30 kalendarnich
dnu. V zavérecném danfovém dokladu budou vyuctovany veskeré objednatelem
zaplacené dilci faktury.

c) Soupis provedenych praci a dodavek bude vypracovan jako zjistovaci protokol, ze
kterého bude patrna celkova cena a mnozstvi v€. jednotkovych cen, mnozstvi a cena
materialu a praci provedenych od pocatku stavby vcetné vyjadreni v procentech a
mnozstvi a cena materialu a praci zbyvajici do konce dila v€. vyjadfeni v procentech.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem pfedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat zejména tyto Udaje:
- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele
- IC a DIC zhotovitele a objednatele
- Cislo smlouvy
- Cislo faktury
- nazev akce véetné Cisla registrace akce
- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni
- oznaceni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery ma objednatel platit
- fakturovanou castku bez dané z pridané hodnoty, sazbu dané z pfidané hodnoty, dan
z piidané hodnoty, celkovou ¢astky véetné dané z pfidané hodnoty
- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele
- konstantni a variabilni symbol pro platbu a veskeré dal$i udaje vyZzadované pravnimi a
Ucetnimi predpisy, a to zejména zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisi a zakonem ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3. Zavérecna faktura bude zhotovitelem vystavena po dokonceni dila, tj. podepsani protokolu
o predani a prevzeti dila podepsany protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku je
nezbytnou soucéasti zavérecné faktury.

4. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli elektronicky na e-mail: “
doporu¢enou postou nebo je osobné predavat do sekretariatu Spravy ucelovych zarizeni
Vysoké $koly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich na adrese SUZ
VSE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3.

5. Finanéni prostredky uhrazéné ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na Uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazku spojenych s predmétem pinéni dila podle této smlouvy.

6. V pfipadé, Ze prislusna faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo neuplné
udaje ¢i nalezitosti nebo nebudou spinény podminky pro jeji vystaveni, je objednatel opravnén
fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkd fakturu — danovy doklad opravi nebo vystavi novou fakturu — danovy
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doklad. Vracenim faktury — dafiového dokladu pfestava bézet plvodni lhita splatnosti a s tim,
Ze zacina bézet znovu ode dne doruéeni opravené nebo nové faktury — danového dokladu.

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle radné vystavenych faktur do data splatnosti téchto
faktur dle odst. 1. Za termin uhrady se rozumi den odepsani platby z u¢tu objednatele.

VII. Viceprace — ménéprace :

1. Pozadavek objednatele na viceprace nebo ménéprace bude vzdy reSen zapsanim do
stavebniho deniku. Zhotovitel do 5 pracovnich dni pfeda objednavateli jejich ocenéni, které
bude po odsouhlaseni objednatelem, pfilohou dodatku ke smlouvé.

2. Cena vicepraci a ménépraci bude stanovena vzdy dle jednotkovych cen uvedenych
v cenové nabidce zhotovitele dle pfilohy €. 1 této smlouvy. V pfipadé vicepraci, které nejsou
v polozkovém rozpoé&tu cenové nabidky zhotovitele, bude cena stanovena dle &l. V. odst. 7
této smiouvy.

3. Viceprace budou zapiaceny po fadném predani celého dila samostatné na zakladé
zvlastniho vyucétovani (danovych dokiadu) zhotovitele, mimo sjednanou cenu dila a na zakiadé
objednatelem odsouhlaseného soupisu téchto praci.

VIiil. Podminky zhotovovani dila:

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat podle platnych pravnich predpisu a
technickych norem, technologickych pfedpistu vyrobct pouzitych materiall a vyrobkl, a v
souladu s touto smlouvou a jejimi prilohami. V pfipadé poruseni téchto svych povinnosti,
odpovida zhotovitel objednateli v piném rozsahu za zpusobenou $kodu s tim, Ze je povinen
uvést dilo na své viastni naklady zcela do gouladu s obsahem této smiouvy.

2. Pri provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dal$i obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na stavenisti
a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat pofadek a Cistotu, odstranit na
vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, v€etné pfistroju a zafizeni zahrnutych do dila. Pfipadné uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a véas s objednatelem projednat jako navrh,
ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatfeni, aby jeho €innosti nedoslo ke Skodam na majetku
objednatele, nebo tfetich osob, anebo k poskozeni zdravi objednatele nebo tretich osob, jimz
by objednatel za takto zpusobenou skodu odpovidal. V pfipadé zplsobeni takovéto $kody,
zhotovitel zpusobenou $kodu v pIné vysi nahradi.

5. Zhotovitel vyzve objednatele l&yprovéfeni praci, jejichz vysledek bude v dal$im prubéhu praci
zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pred zakrytim vysledku téchto praci, a to:

a) pisemné doporu¢enym dopiéem nebo
b) datovou schrankou nebo

c) faxem nebo e-mailovou zpravou s tim, Ze nejpozdéji nasledujici pracovni den bude vyzva
odeslana pisemné doporu¢enym dopisem.
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6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materialy a vyrobky vybavené
atestem nebo jinym potvrzenim o pinéni poZzadavku veskerych predpisu a norem. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozadovat dolozeni téchto atestu od zhotovitele pred pouzitim prislusnych
materiala a vyrobku pfi zhotovovani dila, pokud si to objednatel nevyzada v jiném terminu.
Nejpozdéji je v§ak zhotovitel povinen prediozit tyto atesty ke dni ukonceni pfejimaciho fizeni.

7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli prikaz
k pferuseni praci pfi zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpectnost provadéné stavby, Zzivot nebo
zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik Skody. Hrozi-li vznik $kody a k pferuseni pfi
zhotovovani dila dojde v takovém pfipadé z duvodu na strané zhotovitele, nema preruseni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

8. Pokud objednatel pfi pribézné kontrole provadéeni dila zjisti, ze dilo vykazuje vady, nebo Ze
zhotovitel porusuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je opravnén vyzvat
zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila, pfipadné aby spinil své jiné
smluvni povinnosti a dilo provadél radné.

9. Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze dilo a jeho soucCéasti opatfi veskerymi, zejména
bezpecnostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné
zavaznymi pifedpisy a normami.

10. Obstarani nutnych zaboru prostranstvi mimo pozemek uréeny k vystavbé, dofasnych
omezeni dopravnich znaceni a dalSich skuteénosti nutnych k provadéni praci pfi stretu
s provozem na verejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel hradi rovnéz
véechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim verejnych ploch, ploch ve
vlastnictvi tfetich osob a komunikaci.

11. Zhotovitel zaijisti v pfipadé potfeby ochranu nedokonéenych praci a vykonu pred veskerymi
vnéjSimi viivy, tj. i klimatickymi vlivy (napf. pf‘_ed pronikanim vihkosti, pfed uéinky vichrice atd.).
Naklady spojené s touto cinnosti nebudou objednatelem zvlast hrazeny a nese je v plném
rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadeéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich predpisu s tim, ze je povinen uhradit veskeré eventuaini ujmy
na zdravi a majetku vzniklé porusenim téchto predpisu.

13. Zhotovitel se zavazuje, Zze ke skladovani materialu potfebného k provedeni dila a
provadéni pfipravnych stavebnich montaznich praci bude vyuzivat pouze prostory predem
dohodnuté s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepretrzité odstranovani necistot
zpUsobenych jeho ¢innosti, likvidaci obalovych materialu a zbytk( materialt obecné. V piipadé
necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzveé objednatele, je objednatel opravnén toto odstranéni
v pfipadé potieby nechat provést treti osobou, pficemz veskeré naklady na tuto odklizovaci
¢innost nese zhotovitel.

15. Zhotovitel odpovida za eventualni Skody, které zpUsobil ¢innosti svoji nebo svych
poddodavatell po celou dobu realizace dila a téz nese v piném rozsahu nebezpeci jakychkoli
dal$ich $kod na dile, az do doby protokolarniho prfedani dila nebo jeho €asti (podlazi) a jeho
prevzeti bez vad a nedodélku objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen vést jednoduchy zaznam o stavbé (vyhl. 499/2006) a to ve stavebnim
deniku na stavbé ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Stavebni denik musi byt na stavbé trvale
pristupny a bude kdykoliv k dispozici objednateli, v mimopracovni dobé na recepci koleje, ktery
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je opravnén Cinit do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel do stavebniho deniku zapisuje
skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy a skutecnosti, které maji vyznam pro prubéh
provadéni dila, zejména postup praci, udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy,
Udaje o &asovém postupu praci, pferuseni provadéni praci, s udanim duavodu, nehod,
pirekazek a jinych udalosti a vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. Pro
sdéleni urgentnich skute¢nosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny e-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku
a k zapisum zhotovitele pfipojovat své stanovisko, souhlas, namitky apod., a to nejdéle do ffi
pracovnich dnu od provedeni zapisu zhotovitelem. V pfipadé, kdy zhotovitel provede do
stavebniho deniku zapis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen
objednatele ihned po provedeni zapisu prokazatelné informovat.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat:

za objednatele:

za zhotovitele:

za technicky dozor stavby:

za BOZP:

-

za autorsky dozor stavby:

17. Zhotovitel uréi na zakladé predchoziho projednani s objednatelem a v souladu se zadavaci
dokumentaci osobu stavbyvedouciho s tim, Zze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do
zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté. Prfipadna zména stavbyvedouciho bude objednateli
oznamena pisemné piedem.

18. Objednatel bude provadét na stavbé technicky dozor stavebnika (TDS) prostfednictvim
osoby k tomu povérené objednatelem a osobné, resp. osobami opravnénymi objednatele
zastupovat v ramci kontrolnich dnu. Zhotovitelem bude z kontrolnich dni na misté porizovan
zapis, ktery bude vSsemi pfitomnymi na misté podepsan a nasledné vSem zaslan e-mailem,
zejména objednavateli. n-\

19. Pokud zhotovitel pouZije ke spinéni ¢asti dila tfeti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jejich zakladni identifikaéni Udaje a predat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusné osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
,poddodavatel®). Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze treti osoby, které by jako poddodavatelé
zhotovovaly prislusnou €ast dila, budou piné kvalifikované a budou seznameny zhotovitelem
s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel v piném rozsahu odpovida za
pinéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni pfislu§né Casti dila témito tfetimi osobami.
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Zhotovitel:

a) neni opravnén v ramci smluvnich vztahl s poddodavatelem sjednat jakékoli vyhrady
vlastnického prava poddodavatele k dilu nebo jakékoli jeho casti ve smyslu ustanoveni
§ 2132 a nasl. ob¢. zak., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické pravo
dilu a jeho jednotlivym ¢astem vzdy za podminek uvedenych vyhradné v této smlouve,
a to fadné a vcas, a je povinen zajistit, aby viastnické pravo objednatele k dilu a jeho
jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a

b) je povinen v ramci smluvnich vztahu s poddodavatelem chranit zajmy objednatele
a predchazet vzniku pripadnych Skod na strané objednatele, pficemz zhotovitel
v plném rozsahu odpovida za ¢innost a jednani pfislusného poddodavatele, jako by
pfislusnou ¢ast dila provadél, prislusnou €innost vyvijel a jednal sam.

20. Zhotovitel se zavazuje, ze splni pfi zhotoveni dila veSkeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a dodrzi obecné platné normy a vyhlagky platné na Gzemi Ceské republiky pro
realizaci staveb.

21. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni praci podle této smlouvy co nejméné narusovat
provoz koleje Blanice a jejiho okoli.

22. Zhotovitel odpovida v piné vySi za ujmu, kterou zpUsobi pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s provadénim dila objednateli nebo trfetim osobam. Zhotovitel odpovida
objednateli za GUjmu zpUsobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povérenymi
zhotovitelem a poddodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pfi zhotoveni dila na zakladé této
smlouvy.

23. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a jejimi
prilohami a téz podle platnych pravnich predpisu a dalSich obecné zavaznych norem, zejména
na zakladé zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve
znéni pozdéjsich predpisu, zakona €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, zakona ¢. 262/2002 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpist, zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zabezpedeni bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpisl, a nafizeni viady Ceské republiky & 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdéjsich predpisu, a nafizeni viady Ceské republiky ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu
evidence Urazl, hlaseni a zaslani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
provadécich predpisu, a rovnéz technickych norem véetné norem doporucujicich. V pfipadé
poruseni téchto svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za
zptisobenou $kodu s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu
s obsahem této smlouvy.

24. Zhotovitel je povinen spolupasobit pfi vykonu finanéni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e) a §
13 zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich pfedpisl, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zboZi a sluzeb hraZenych z vefejnych vydaju nebo z vefejné financni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfisluSné operace. Spinéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou pripadné jako poddodavatelé podilet se
souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smlouvy.

25. Zhotovitel je povinen ucinit veskera pravni jednani a ukony k tomu, aby mél objednatel
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moznost spinit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a Cerpani
finanénich prostfedku na Uhradu ceny dila, a to podle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpisu, zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu, zakona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni zabezpeceni a
pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zakona €. 592/1992
Sb., o pojistném na vSeobecné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakona €.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisu, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky ¢. 645/2004 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové sluzbé& a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, a vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky ¢&.
259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby, ve znéni pozdéjsich predpisu, s tim,
Ze je zhotovitel povinen umoznit pristup k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to,
mimo jiné, za ucelem provadéni kontrol vztahujicich se k erpani prostiedku na uhradu
celkové ceny dila a pfi provadéni jakychkoli dalSich kontrol podle zakona ¢&. 252/2012 Sb., o
kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjSich predpisu, a téz za ucelem provadéni kontroly
podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisu, za podminek
uvedenych v téchto zakonech, a to zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze
strany prisludnych organu a instituci podle pravnich predpist Ceské republiky. Zhotovitel je
povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonéeni dila, nejméné vdak do roku
2033, uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potfebné k radnému provedeni kontroly uziti
financnich prostredku na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi
pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

26. Povinnosti ujednané v odstavci 24. a odstavci 25. je zhotovitel, za pfedpokladu, ze k tomu
budou splnény pozadavky kladené pravnimi predpisy, povinen spinit a prislusné listiny,
dokumenty a Gdaje poskytnout i v pfipadé, Ze jejich obsah podléha ochrané podie zvilastnich
pravnich predpist (napf. jako obchodni tajemstvi €i utajované skuteénosti).

27. Zhotovitel prohladuje, Ze u néj neni @ nebude vykonavana nelegaini prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004- Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisu, zejména, Zze veskera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a bude
konana v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téz prohlasuje, ze pokud pfislusnou
praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat fyzické osoby —
cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym povolenim k zaméstnani
a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za ucelem zameéstnani ve
zvlastnich pripadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho pravniho predpisu nebo v
souladu s modrou kartou, a téz ze, pokud je to podle zviastniho predpisu vyZzadovano, tak
fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na zakladé vztahu se zhotovitelem
jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na uzemi Ceské republiky. Zhotovitel se
zavazuje k tomu, Ze jeho prohlaseni uvedena v ustanoveni tohoto odstavce smiouvy budou
odpovidat skute¢nosti po celou dobu trvani této smlouvy. )
28. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli pravidelné kontrolni prohlidky provadéni dila 1x
tydné za pfitomnosti objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru
a koordinatora BOZP. Termi kontrolnich dni budou dohodnuty mezi objednatelem
a zhotovitelem pfi pfedani staveniste.

IX. Stavenisté:

1. Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné ¢ast pozemku k zahajeni praci dle harmonogramu
a o pfedani stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem
potvrzeno prevzeti stavenisté. Objednatel uréi zhotoviteli pfistupové cesty a poskytne zdarma
pfipojovaci mista energii a medii nezbytna k provadéni dila.

2. Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté veskerymi, zejména bezpecnostnimi
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a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal$imi obecné zavaznymi pfedpisy
a normami.

3. Zhotovitel odpovida v prubéhu provedeni dila za poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen
na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a prubézné odstranovat
veskera znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenisté vyklidit a uvést do nalezitého stavu
a predat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouvé.

5. Okoli budovy, stani pro kontejnery, jakoz i vyhrazeny prostor pro kratkodobé ukladani
materialu bude protokolarné prfedano do 15 dni od ukonéeného a radné predaného dila
objednateli ve stavu prostém jakychkoli zafizeni, odpadu, materidlu nebo jinych véci,
umisténych na tato mista zhotovitelem v prubéhu provadéni dila. V opaéném pripadé je
objednatel opravnén vyklidit tyto prostory na naklady zhotovitele, popfipadé nevyklizeny
majetek a odpady seSrotovat, zni€it apod. na naklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit
tyto naklady objednateli do 15 dnu od obdrzeni vyzvy kK jejich uhradé.

X. Prechod vlastnického prava a nebezpeci Skody na dile:

1. Vlastnické pravo dila resp. jeho ¢asti pfechazi na objednatele okamzikem predani kazdého
podlazi zvlast, a to na zakladé predavaciho protokolu podepsaného objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpeci skod na provadéném dile az do okamziku predani jednotlivého
podlazi bez vad a nedodélku a jeho prevzeti objednatelem, s vyjimkou materidlu a zafizeni
zajisStovanych objednatelem, které jsou majetkem objednatele od po&atku; zhotovitel vSak
nese nebezpedi skod i na téchto materidlech a zarizenich, pokud je prevezme k provadéni
dila nebo tyto uziva na zaklade pisemného zmocnéni objednatele. Nebezpeci Skody na dile
pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzukem pfedani a prevzeti dila, tj. podepsanim
protokolu o pifedani a prevzeti dila.

3. Nebezpeéi skody na zhotovovaném dile prechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélku branicich plnohodnotnému
uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci skody na dile v piném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel
v$ak bude i nadale v piném rozsahu odpovédny za veskeré $kody nebo poskozeni zpusobené
jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel bude
téz odpovidat za veskeré skody nebo poskozeni, které se objevi po predani a pfevzeti dila,
které vzniknou v dusledku predchozich ¢innosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za
pripadné Skody vzniklé pfi odstranovani drobnych vad a nedodélku dila.

XI. Predani a prevzeti dila:

1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila bez
vad a nedodélku branicich plnopodnotnému uzivani dila objednateli v misté provedeni dila a
prevzetim dila bez vad a neSodélkﬂ branicich plnohodnotnému uzivani dila ze strany
objednatele. Po dokonéeni dila se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti
dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo pfevzit. Radnym
dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélku — ovéfuje se za ucasti zastupce
objednatele prohlidkou na misté provedeni dila véetné provéreni funkénosti dila,
a
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b) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu
pfedavané dokumentace.

3. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné dokon&ené dilo prevzit. Radnym
dokonéenim dila se rozumi, provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélku — ovéfuje se za
ucasti zastupce objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila véetné provéreni
funkcnosti dila.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo spinénim véech nasledujicich podminek:
a) zhotovenim v§ech polozek vykazu vymér pfedmétu dila,
b) provedenim v§ech dodavek materialu a praci, které tvofi pfedmét dila dle této smlouvy,
ve sjednané kvalité, véetné odstranéni vad pfipadné uvedenych v pfedavacim protokolu
c) podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila objednatelem.

5. K pfedani a prevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pfed
terminem predpokladaného predani dila. Predani dila bude probihat na misté realizace
prfedmétu zakazky.

6. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila protokol.

7. Protokol o pfedani a prevzeti dila bude vyhotoven ve dvou vyhotovenich a bude zejména
obsahovat:

a) nazev objednatele a zhotovitele véetné povérenych zastupcu;

b) nazev a rozsah pifedavaného dila;

c) datum pfedani a prevzeti dila;

d) prohlaseni o uplnosti a kompletnosti dila;

e) soupis pfipadnych vad a nedodélku, pokud se objednatel rozhodne dilo prevziti s vadami
a nedodélky s uvedenim termind pro jejich odstranéni.

8. Pri pfejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli tyto doklady:
a) doklady o uspésném provedeni véech revizi a zkousek;
b) kopii stavebniho deniku;
c) atesty, prohlaseni o shodé a doklady jakosti na materialy pouzivané v prubéhu realizace
dila;
d) zaruéni listy na vSechny dodané zarizovaci pfedméty a jejich komponenty.

9. K pfedani a pfevzeti dokonéeného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnu predem. K vyzvé zhotovitele k predani a pfevzeti dila prilozi
zhotovitel:

a) pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento prevzal zapisy o zaskoleni obsluhy dila s podpisy
zaskolenych osob a veSkeré doklady stanovené normami, platnymi zakony a
vyhlaskami &i vyrobci jednotlivych zafizeni (napf. prohlageni o shodé, zkusebni
protokoly a certifikaty, protokoly o provedenych mérenich atd.), dale stanovené ve
vyjadfenich v8ech dotéenych organi a organizaci (pokud toto neni povinnosti
objednatele), které jsou goucasti zadavaci dokumentace, véetné zaméreni, s tim, Ze
vSechny tyto doklady budou pfi protokolarnim pfedani a prevzeti dila predany
zhotovitelem objednateli v originale a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich Cislovanym
seznamem, _

b) dokumentaci skute¢ného provedeéni dila, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

¢) original jednoduchého zaznamu o stavbé ve stavebnim deniku, vedeného podle
ustanoveni élanku VIII. odst. 16 této smiouvy,

d) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyZzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami &i vyrobci jednotlivych materiall nebo zafizeni, které jsou
soucasti dila, a to zejména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaseni o shodé,
zkuSebni protokoly a certifikaty, zaruéni listy, navody a manualy, atesty, protokoly o
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provedenych méfenich a pfislusna povoleni a pfislusné souhlasy, nezbytné k
provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadienich vSech dotéenych organu a
organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou souéasti zadavaci
dokumentace, véetné zameéreni, to vSe v originale a v 1 (slovy: jedné) kopii s
potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem dokumentu, s tim, ze k témto
dokladim bude pfilozen seznam, obsahujici jejich vycet, opatfeny potvrzenim
zhotovitele o jeho uplnosti, anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pfevzal ke
kontrole shora uvedené doklady, pficemz vSechny tyto doklady budou v takovém
pfipadé predany objednateli nejpozdéji pfi protokolarnim predani a prevzeti dila
vorigindle a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s originalem dokumentu, s tim, ze k témto dokladum bude pfilozen seznam, obsahujici
jejich vyéet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

10. Objednatel je opravnén, nikoliv v§ak povinen, prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky,
které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi vadami, nebrani fadnému uzivani dila, ani jeho
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. Povinnost zhotovitele provést dilo fadné bez vad a
nedodélkl a v souladu s touto smiouvou, &i prislusna prava objednatele vyplyvajici z
poskytnuté zaruky €i z vadného pinéni, tim neni dotéena.

11. Bude-li mit dilo v dobé predani a prevzeti vady a nedodélky, je objednatel opravnén dilo
odmitnout prevzit. Smluvni strany jsou vSak povinny o tom sepsat zapis, ve kterém objednatel
uvede duvody neprevzeti a své pozadavky na zmény a Upravy dila. Zhotovitel k nim uvede
stanovisko a termin odstranéni veskerych nedostatku.

12. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté (véetné
odstranéni zarizeni stavenisté), vSechny prostory, které uzival pii provadéni dila, a vSechny
okolni prostory, a to nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnu po prevzeti dila objednatelem
a vyklizené stavenisté a prislusné prostory protokolarné preda objednateli.

-
13. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prfedani dila do 10 (slovy: deseti) pracovnich
dnl ode dne, ve kterém mu bude doruceno pisemné oznameni zhotovitele, Ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k predani.

14. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahajeni fizeni o predani a prevzeti
dila v pripadé, ze zjisti skutecnosti, které zahajeni pfedani a prevzeti dila brani. Objednatel je
povinen tyto skute¢nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdeji do dne, ktery bezprostiedné
predchazi nejzazsimu terminu pro predani a prevzeti dila podle ustanoveni odstavce 8. tohoto
¢lanku smlouvy.

15. Pfedani dila se uskuteéni na zakladé predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v kladném pfipadé stvrzeno, ze zhotovitel
predava vysledek dila v Fadném stavu, bez vad branicich uvedeni vysledku dila do provozu.-

Xll. Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu:

1. Zhotovitel odpovida za fa'dné& kvalitni, bezvadné a v€éasné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a jejimi pfilohami a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje
objednateli podie ustanoveni § 2619 ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi ode dne podpisu prfedavaciho
protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku podle ustanoveni ¢lanku IX. této
smiouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele zaruku za bezvadnost a jakost
provedeného dila v rozsahu 60 (slovy: Sedesat) mésicu ode dne podpisu piedavaciho
protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.
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2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZz zhotovitel prokaze, ze byly zpusobeny vyluéné
z téchto davodu:
a) zasahem treti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,
c) zivelnou pohromou,
d) nevhodnymi pokyny objednatele v prubéhu stavby, na kterych objednatel trval i pres
pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava zpusobu rfeseni odpoveédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen
ji vyhovét. Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zpusob odstranéni vady, odstrani zhotovitel
na své naklady a nebezpeci véechny vady dila, které budou objednatelem zjiStény béhem
zaruéni doby, bez ohledu na to, zda pljde o vady zpusobené vadami materialu anebo o vady
vzniklé v dusledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaruéni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada i reklamace uplatnéna e-mailem. Zhotovitel je povinen pfijeti e-mailu potvrdit.
Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zpusobem oznadit a uvést, jak se projevuje
a pfipadné téz jakym zpUsobem ji poZaduje odstranit. Na zakladé pozadavku zhotovitele je
objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu prohlidku reklamované vady. Zhotovitel
provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 48 (siovy: Ctyficetosm) hodin od odeslani e-mailové
reklamace objednatelem a v témze terminu je povinen zahajit prace na odstranéni vady.
Konecny termin odstranéni vad reklamovanych objednatelem bude stanoven po vzajemné
dohodé s objednatelem v zapisu o projednani reklamace stim, Ze pokud nebude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je zhotovitel povinen odstranit pfisluSnou vadu
nejpozdéji do 7 (sedmi) dnl ode dne jejiho uplatnéni objednatelem. U €&asti dila, jejichz
porucha znamena znemoznéni fadného uzivani dila ¢&i riziko vzniku nasledné Skody, je
zhotovitel povinen fesit reklamaci neodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a
bezpectné uzivano nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnlu ode dne uplatnéni vady.

5. O dobu vyfizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruéeni reklamace
zhotoviteli do ukonéeni opravy a prevzeti jejiho vysledku objednateiem, se prodluzuje zaruéni
doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smiouvy. Pfi vyméné reklamované &asti
dila za novou ¢ast dila, pocina bézet okamzikem protokolarniho pfedani vymeénéné €asti dila
ve vztahu k vyménéné Casti dila nova zarucni doba.

6. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadat o odstranéni této vady dila bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele na tuto skutecnost
treti osobu s tim, ze tato treti osoba odstrani vadu dila na naklady zhotovitele. Tim nebude
dotena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smiouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespon 48 (slovy: ¢tyficetosm) hodiny pfedem ke
kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jivak, ma se za to, Ze za vadu v dobé zaruéni doby odpovida.

9. Pokud tak zhotovitel neucini ani ve h(té 10 kalendafnich dnu ode dne doruceni vyzvy
objednatele, je objednatel opraynén od této smlouvy odstoupit.

XIll. Bankovni zaruka po dobu zarucni doby:
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli k zajisténi prav a naroku objednatele

z vadného plnéni bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zadkona €. 89/2012 Sb.,
oblanského zakoniku ve vysi 5 % (slovy: pét procent) z Celkové ceny dila bez DPH.
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Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi predani originalu zarucni listiny obsahujiciho
nalezitosti ujednané v této smlouvé objednateli. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou
bankovni zaruku z divodu, ze neobsahuje nalezitosti dle této smiouvy.

2. Bankovni zaruka poskytnuta podie podminek této smlouvy musi byt vydana bankou ve
smyslu zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich zmeén (dale jen ,banka®).

3. Nejpozdéji 10 dni pred datem, kdy chce zhotovitel objednateli prislu§nou bankovni zaruku
poskytnout, prediozi zhotovitel objednateli navrh textu zaruéni listiny k odsouhlaseni.
Objednatel je povinen text zarucni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pripominky ve Ihaté 7
dnu ode dne, kdy navrh textu zarucni listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka
pfipadné pripominky objednatele do textu zaruéni listiny zapracovala. Pokud nebudou
pripominky objednatele bankou zapracovany a zarucni listina nebude vystavena podle
podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.

PN T .

podminek této smiouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv odpovédnosti vyplyvajici z bankovni
zaruky a banka se pfedem zfika naroku na oznameni takové zmény, dodatku nebo Upravy.

5. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, banka nesmi byt opravnéna
uplatnit vuci objednateli zadné namitky a pozadovana ¢astka musi byt vyplacena na prvni
zadost bez toho, aby banka zkoumala duvody pozadovaného cerpani. Bankovni zaruka musi
nabyt G€innosti v den vystaveni

6. Bankovni zaruka musi mit tyto nalezitosti:
IC: 61384399, se sidlem Nam. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 (objednatel) az
do vySe castky odpovidajici 5 % z Celkové ceny dila bez DPH, a to v pripadé, ze
zhotovitel nespini dluhy (povinnosti}vyplyvajici ze zaruky za jakost dle této smlouvy
o dilo a z prav z vadného plnéni;
b) banka poskytne neodvolateinou zaruku a to na dobu nejméné do konce zaruéni doby
dle této smiouvy, tedy 60 mésicu ode dne podpisu pifedavaciho protokolu o predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

7. Pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém pripadé
poruseni téchto povinnosti ze strany zhotovitele:

a) nastoupit v terminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni Objednatelem v zaruéni
dobé reklamované vady a/nebo

b) odstranit objednatelem v zaru¢ni dobé reklamovanou vadu v terminu stanoveném touto
smlouvou;

c) nezaplaceni smiuvni pokuty uplatnéné v dusledku prodleni zhotovitele s odstranénim
vady, na niz se vztahuje zhotovitelem poskytnuta zaruka nebo z duvodu poruseni jiné
smluvni povinnosti zhotovitele;

d) nahradit $kodu zpusobenou neodstranénim vady v terminu stanoveném smiouvou.

8. Zhotovitel je povinen predat oéjednate!i bankovni zaruku pfi podpisu smlouvy o dilo. Pokud
zhotovitel porusi povinnost predat objednateli v ujednané dobé zarucni listinu s vySe
specifikovanym obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢
za kazdy den prodieni.

9. Bankovni zaruka bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) do 15 dnu po uplynuti zaruéni doby,

tj. po uplynuti 60 mésicu ode dne podpisu pfedavaciho protokolu o pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélku a zaroven odstranéni posledni vady vytknuté v zaruéni dobé objednatelem.

10. Veskeré naklady na vystaveni bankovni zaruky ¢i bankovnich zaruk nese zhotovitel a jsou
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zahrnuty v Celkové cené dila.
XIV. Pojisténi odpovédnosti za Skodu:

1. Zhotovitel je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti za veskeré Skody vzniklé
v souvislosti s jeho Cinnosti dle této smlouvy o dilo, véetné moznych Skod zpUsobenych
pracovniky zhotovitele a to na pojistné plnéni pro kazdou jednotlivou pojistnou udalost ve vysi
nejméné v takové Castce, aby vySe pojistného plnéni v piném rozsahu kryla veSkeré
potencialni skody, které mohou v souvislosti s €innosti Zhotovitele dle této smlouvy o dilo
vzniknout, minimalné ve vysi 8.000.000 mil. K& Zhotovitel se zavazuje udrzovat pojiSténi
platné v jeho nesnizené vysi po dobu vykonu veskeré Cinnosti dle této smlouvy. Kopii pojistné
smlouvy predlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo. Pojistna
smlouva tvori nedilnou soucast této smlouvy, aniz by k ni musela byt pfilozena.

XV. Sankce:

1. V pripadé prodleni zhotovitele se zahajenim zhotoveni dila, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni zhotovitele se spinénim jeho povinnosti.

2. V pripadé prodleni zhotovitele s nedodrzenim terminu dle harmonogramu praci, ktery je
prilohou €. 3 této smlouvy, nebo prodleni se spinénim terminu pro dokonéeni a predani dila,
nebo jednotlivych etap a/nebo pfi prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného
stavu uvedeného stavenisté (vcetné odstranéni zafizeni stavenisté) objednateli z divodu na
strané zhotovitele uhradi zhotovitel zvlast za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 50.000,-K¢ (slovy: padesattisic korun Eeskych) za kazdy zapocaty den prodleni
do data predani dila nebo jednotlivych etap dle harmonogramu.

3. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakykoli svuj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIIL.,
odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni
svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

4. V pripadé, ze se ukaze, ze jakékoli prohladeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIII., odst. 27. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 27. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K& (slovy: padesattisic korun ¢eskych). Pokud vznikne objednateli v dusledku umoznéni
nelegaini prace ze strany zhotovitele Ujma, je zhotovitel povinen tuto Ujmu objednateli v piném
rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne ode dne, ve kterém mu bude doru¢ena
pisemna vyzva objednatele k nahradé Skody.

5. Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadri-ii se k reklamované vade
nebo nenastoupi-li k provedeni zaruéni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a ujednanych v &lanku XI. a Xll. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli u vad, z jejichz dijvodu muze vzniknout Skoda, a/nebo u vad branicich, a to i
¢astecné, uzivani dila, smluvnijpokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: péttisic korun ceskych) a u
ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun éeskych), a to vzdy za
kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim jeho povinnosti.

6. Porusi-li zhotovitel povinnost pfediozit objednateli bankovni zaruku pfi podpisu smlouvy o
dilo, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den
prodleni se spinénim jeho povinnosti.

7. Porusi-li zhatovitel_p_ovinnost predlozit pojistnou smiouvu nebo udrzovat platné pojisténi po

16



SOD ,Zvysovani kapacity koleje Blanice"

dobu vykonu veskeré ¢innosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi
10 000,- K¢ za kazdy den prodieni se spinénim jeho povinnosti.

8. Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve Ihité splatnosti smiuvni Grok
z prodleni ve vysi 0,01% z dluzné castky za kazdy zapoc&aty kalendarni den prodleni.

9. Smiuvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnu ode dne, kdy byla dorucena vyzva
k jejich zaplaceni.

10. Pfekazka v provadéni praci zplusobena objednatelem opravnuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu $kody pouze v pfipadé, Ze tato prekazka je zpusobena porusenim povinnosti
objednatele a trva nepretrzité déle nez 20 (slovy: dvacet) pracovnich dnu ode dne, ve kterém
bude objednateli doru¢ena pisemna vyzva zhotovitele kumozZnéni pokraCovani ve
zhotovovani dila. V pfipadé prekroCeni této lhaty je zhotovitel opravnén na objednateli
pozadovat nahradu skute¢né vzniklé a prokazané skody, nikoliv véak nahradu uslého zisku, to
vée s tim, Ze maximaini vySe nahrady Skody ¢&ini 50.000,- K& (slovy: padesattisic korun
¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu skody tuto éastku presahujici v piném rozsahu
vyslovné vzdava. Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané opravnéné
nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti §koda,
kterou Ize vymahat samostatné, to vSe s tim, Ze pohledavka na tGhradu sankci je splatna dnem
poruseni pfislusné povinnosti, na jehoz zakladé narok na prislusnou sankci vznikl. Pfi prodleni
s placenim sankci mazZe strana opravnéna Uctovat strané povinné drok z prodieni ve vySi
0,01% (slovy: jedna setina procenta) z nezaplacené ¢astky prislusné sankce denné. Sankce i
nahradu zpusobené $kody uhradi strana povinna ve prospéch strany opravnéné na zakladée
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni.

11. Jednotlivé sankce v této smlouvé uvadéné se navzajem nerusi a mohou byt uplatnény
soubézné i samostatné.

12. Sjednanim smluvnich pokut podle ustahoveni tohoto &lanku smiouvy neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu $kody s tim, Zze se vyse nahrady $kody o vysi sjednané smluvni pokuty
ani z ¢asti nesnizuje.

XVI. Odstoupeni od smlouvy:

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smiouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
pfipadech:
a) zhotovitel se ocitne v prodleni del§im nez 20 dni s dokoncenim jednotlivych etap dle
¢asového harmonogramu praci, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak
b) zhotovitel se ocitne v prodleni del§im nez 20 dni s dokonéenim dila a jeho pfedanim
objednateli, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,
c) ukaze se, jakékoliv prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VIll., odst.
27této smlouvy neodpowda skutec¢nosti,
d) bude rozhodnuto o zruseni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu,
e) zhotovitel se ocitne v‘upadku. ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,
f) z duvodu, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné Ffadné a v€as splnit
pfedmét této smlouvy,
g) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalS$i obecné zavazné
predpisy a normy,
h) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované nedodrzuje technologické postupy, porusuje
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kvalitu a jakost provadéného dila vyplyvajici z platnych norem, této smiouvy, jejich
pfiloh nebo z obecné zavaznych predpisu,

i) pouzije ke spinéni Casti dila treti osoby (poddodavatele) v rozsahu vice nez 20% ceny
dila.

3. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy pfi prodleni objednatele s uhradou splatnych
faktur o vice nez 30 dnl ode dne splatnosti pod podminkou doruceni predchoziho pisemného
upozornéni zhotovitele objednateli o nezaplaceni faktury.

4. Zhotovitel v pripadé odstoupeni od smlouvy k datu, ke kterému nastaly G¢inky odstoupeni
a) preda objednateli vSechny vykresy, specifikace a ostatni doklady a dokumentaci
vyhotovenou nebo pfipravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly
Gcinky odstoupeni od smlouvy
b) preda zhotoviteli vyklizené stavenisté do 14 dni od odstoupeni od smiouvy.

5. Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pfevzit stavenisté a dokonéit dilo
bud sam, nebo zadat jeho dokonceni tieti osobé.

6. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit z duvodl uvedenych v této
smlouvé nebo vzakoné, pisemnym oznamenim zaslanym doporuenym dopisem druhé
smiuvni strané. Odstoupenim od smlouvy tato smlouva zanika. Ucinky odstoupeni nastavaiji
doru¢enim oznameni druhé smluvni strané.

7. Opravnéna strana nemuze odstoupit od smlouvy poté, kdy ji byla dorucena zprava, ze jiz
byla fadné spinéna povinnost, jejiz poruseni bylo duvodem odstoupeni od smiouvy.

8. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak, na
vylouéeni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisu, tj. na tom, Zze marné uplynuti dodate¢né Ihity k pinéni, poskytnuté
s tim, Ze tato |h{ta jizZ nebude prodlouzena, nema za nasledek automatické odstoupeni od této
smlouvy.

9. V pripadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanéni vyporadani ve vysi
1.000.000,- K¢ (slovy: jedenmilionkorun ¢eskych).

10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smiouvy.
Odstoupeni od smiouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklého porusenim
smlouvy, ani smluvnich ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, volby prava, feSeni sporu.
XVII. Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany:

1. Objednatele je v rdmci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:
Jméno, prijmeni: Ing. Tomas Zouhar, kvestor VSE

s |
ery Je tez kontakini osobou objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této

smlouvy.

2. Zhotovitele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smiouvy opravnén zastupovat:
Jméno pfijmeni: Drahomir Bilek
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tel.

J u zhotovitele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této
smlouvy.

XVIIl. Dorucovani

1. Veskera oznameni vyplyvajici z této smlouvy a listiny doru¢ované mezi smluvnimi stranami
budou, pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedany osobné oproti podpisu,
potvrzujicimu jejich pfedani nebo zaslany prostrednictvim datové schranky nebo doporu¢ené
postou na adresu sidla adresata. Pisemnost se povazuje za doru€enou, i kdyZ se adresat o
uloZzeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) dnem ode dne, kdy byla uloZzena na posté. To plati
i v pfipadé, ze nebyla doru¢ena na zménénou adresu sidla, pokud pfislusna smluvni strana
zménu adresy druhé smluvni strané neoznami. Pisemnost se povazuje za dorucenou i v
pripadé, Zze adresat odepie pisemnost prijmout, a to dnem odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

XIX. Zavérecna ujednani:

1. Smlouva muze byt doplnovana nebo ménéna pouze na zakladé pisemnych Eislovanych,
obéma stranami odsouhlasenych dodatku.

2. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné nebo
nevynutiteiné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pripadé se smiluvni strany dohodly,
Ze bez zbytecného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim
platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximaini mozné mife dovolené pravnimi predpisy
stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

3. Smiouva vstupuje v platnost a nabyyé ucinnosti dnem uverejnéni v Registru smiuv
Ministerstva vnitra CR. .

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi
po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smiouvy.

5. Obé smiuvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pred jejim podpisem fadné a peclivé
precetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vule, urCité, vazné a srozumitelng,
nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své viastnoruéni podpisy.

Nedilnou soucasti této smIouvAjsou prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova nabidka zhotovitele — vykaz vymér

Priloha €. 2 — Projektova dokurhentace
Priloha €. 3 — Harmonogram provadénych praci
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V Praze dne: 21 -05- 03 V Praze dne: 21 -0g- 03

Objednatel:

Zhotovitel:

ysoka Skola ekonomicka v Praze DAMA NET s.r.o
Ing. Tomas Zouhar Drahomir Bilek
kvestor VSE jednatel
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: J8§23-090_RO1
Stavba: Zvyseni kapacity koleje Blanice
KSO:
Misto: Chemicka 953, 148 00, Praha 4
- Zadavatel:

Vysoka skola ekonomicka v Praze
Uchazec:

DAMA NET s.r.o.
Projektant:

Drobny Architects, s.r.0.

e =

Zpracovatel:

]
Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

1G:
DIC:

IC:
DIC:

¢}
DIC:

ic:
DIC:

16. 5. 2023
61384399
CZ61384399

24804673
CZ24804673

26499924
CZ26499924

08660361

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a tirovni pfislusného kalendéainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
poloZzek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Nabidkova cena obsahuje veskeré prace a dodavky obsaZené v projektové dokumentaci, vykazu vymér, technické zpravé a ve vykresove

éasti.
Cena bez DPH 3654 976.29
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21.00% 3 654 976.29 767 545.02
snizena 15.00% 0.00
Cena s DPH ' CZK 4 422 521.31
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kod: JS23-090_R01
Stavba: Zvyseni kapacity koleje Blanice

Misto: Chemicka 953, 148 00, Praha 4 Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Vysoka $kola ekonomicka v Praze Projektant: Drobny Architects, s.r.o.

Uchaze¢: DAMA NET sr.o. Zpracovatel: —

Kéd Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 654 976.29 4 422 521.31

Naklady stavby celkem




Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
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Pfiloha ¢. 2 Projektova dokumentace — ,Zvysovani kapacity koleje Blanice”

Priloha ¢. 2

Projektova dokumentace v tisténé podobé

Pfedano 1x paré



FLe Digitdlné podepsal
Mgr. Jarosiava Elslerova
roslava Datum: 2023.05.22
sislerova 1§A020:0780] Pfitoha €. 3 - HARMONOGRAM ,Zvy$ovani kapacity koleje Blanice®

Harmonogram provadénych praci

Prabéh stavebnich praci :
1.7.2023 — Zahajeni stavebnich praci

Kolej Blanice
1.7.2023 — 15.7.2023 — Bouraci prace
156.7.2023 — 15.8.2023 — Vystavba nové dispozice
1.8.2023 - 15.9.2023 — VZT, ZT|, Elektro
15.8.2023 — 15.9.2023 — PribéZné pfedavani
25.9.2023 - Konecné predani

ROK 2023

Harmonogram projektu 11213415/ 6|7|8|9]10} 11 | 12
Zahdjeni stavebnich praci
Bouraci prace L
Vystavba nové dispozice 2
VZT, ZT1, Elektro R
Prib&iné predavani g
Koneéné predani
Uvedeni do provozu
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