
Č.J.: OSM/17/1240/OSL 
Ev. č.: 33859/17 - MUTU

J1/S23) ft- Hulu

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. O S M/1 7/9 0 5/P I M , ev.č.: 24 1 1 5/1 7-MUTU 

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník11),

(dále jen“ Smlouva11)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
Ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku 

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:

SAVA spol. s r.o.
Bítouchovská 473, 513 01 Semily 
15045111 
CZ15045111

Aleš Vaniček, jednatel; Ing. Martin Chlupáč, jednatel

Aleš Vaniček ednatel

(dále jen „zhotovitel11)

Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
Ve smluvních a 
technických věcech za 
zhotovitele jedná:

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna okenních výplní v 1. NP ZŠ Skálová 
č.p. 600, Turnov. Jedná se o výplně (položky číslo 08) v těchto místnostech: 1.07, 
1.08,1.12, 1.13, 1.14, 1.17 a 1.18 (celkem 23 ks). Dále o výplně (položky číslo 09) 
v místnosti č. 1.21 (celkem 2 ks).

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Práce budou zahájeny dne 14. 8. 2017.

3.2. Dokončení prací: přední strana školy........................ 25.8.2017

boční levá strana+ředitelna.........  1.10. 2017

mailto:kancelar@savasemily.cz
mailto:l.osicka@mu.turnov.cz


IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodatku č.1 byla stanovena na základě jednotkových smluvních cen a 
zhotovitelem určeného počtu měněných okenních výplní. Rozpočet je přílohou tohoto 
dodatku.

4.2 Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 837 448,35 Kč
Sazba DPH 21%:175 864.15 Kč

Cena díla včetně DPH: 1 013 312,50 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran.

9.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží 
zhotovitel, ostatní objednatel.

9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 1 včetně příloh na internetových 
stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí 
osobou.

9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí město Turnov.

V Semilech dne: V Turnově dne: 9/Gj

Aleš Vaniček, jednatel

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

/tiit3šttšL-’ ^wk'(*:* ’^

bil 01 Turnov
Seznam příloh:
Příloha: Rozpočet na dodatek č. 1 včetně termínů

.Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov,Skálová, č.p. 600‘ 2/2



SAVA spol. s.r.o.
Bítouchovská 473, 513 01 Semily

Firma je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1417

IČO : 15045111
DIČO :CZ15045111
Č. účtu: 332149581/0100
Telefon : 481624351,623626,622715
Fax : 481624351
E mail : kancelar@savasemily.cz

Město Turnov 

Ing. Ladislav Osička

Naše značka: Vyřizuje: Vaniček Aleš tel.: 606626788 Dne: 30.5.2017

Věc: rozpočet na dodatek č.l. ke smlouvě + termíny

P.Č. popis MJ množství j. cena Cena celkem
1 Vápenocementová omítka m2 123,635 310,- 38.326,85
2 Potěr pískocementový m2 28,755 300,- 8.626,50
6 Vybourání dřevěných rámu m2 97,11 200,- 19.422,-
13 Dopojení oplechování m2 44,30 140,- 6.202,-
15 Montáž dřevěných oken m2 97,11 398,67 38.714,84
16 Okna dřevěná m2 97,11 6.619,- 642.771,09
19 Montáž těsnění oken m 401,4 12,- 4.816,80
21 Lišty krycí m 203,2 70,- 14.224,-
22 Montáž parapetních desek ni 39,70 150,- 5.955,-
23 Deska parapetní m 2,90 600,- 1.740,-
24 Deska parapetní Ml 36,80 600,- 22.080,-
27 Montáž rolet m2 90,90 16,- 1.454,40
28 Roleta látková m2 90,90 364,30 33.114,87

celkem 837.448,35Kč

Termíny montáží:

Přední strana pol.08 - 16ks 14.-25.8.2017

Boční strana levá z pohledu z čela pol.08 - 7ks, Ředitelna pol.09 - 2ks 22.9-1.10.2017

mailto:kancelar@savasemily.cz

