
                         Č.j. objednatele: 310-2023-521101 
   

 

                                                                       
 

DODATEK č. 1 

 
ke smlouvě o dílo 

Realizace LBC v k.ú. Tomíkovice 
 

Smluvní strany: 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 
 pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 
 pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 
              Tomáš Závora, Pobočka Jeseník 
Pobočka Jeseník 
Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník 
Tel: +420 721 141 390 
E-mail: t.zavora@spucr.cz 

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

 

a 

Zhotovitel: 

 STAVOS VIDČE s.r.o. 

Sídlo:        Hlavní 14 , 756 54 Zubří                                               

zastoupený:      Alicí Indrákovou, Alešem Mičkalem - jednateli                                            
tel./fax:              xxxxx                                                   

e-mail:               xxxxx  

ID DS: 6xa4mbz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxx      

tel./fax:                                                               xxxxx  

e-mail:             xxxxx 

bankovní spojení:             KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí  

číslo účtu:             27-6378520267/0100    

IČO:             25883658   

DIČ:             CZ25883658 

mailto:t.zavora@spucr.cz


   

 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24503 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 

 

 

Čl. I  Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla 

zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace LBC v k.ú. Tomíkovice“.  

Hodnota víceprací činí 1 584 412,00 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje  
1 584 412,00 Kč bez DPH, tj. 6,83 % původní hodnoty závazku. 
 
Dodatkem č. 1 dochází ke zvýšení ceny díla o 1 584 412,00 Kč bez DPH. 
 
Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 
 
SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-
technické stránce vyhovující a jsou vhodné pro řádné dokončení díla s požadovanou 
životností. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno 
AD, TDS, městem a předjednáno s vodoprávním úřadem v Jeseníku. Hodnoty položek 
víceprací korespondují s jednotkovými cenami položek v původním rozpočtu. Nové položky 
rozpočtu jsou naceněny dle podmínek SoD. 
 
Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 

Odůvodnění: 

Během realizace díla vyvstal požadavek budoucího vlastníka města Žulové na prohloubení 
rybníku v části mimo litorální pásmo, a to z důvodu zabezpečení vodní plochy proti zarůstání, 
neboť výška hladiny Hsn je ve východní části nádrže jen 60 až 100 cm. Zároveň bylo zjištěno, 
že zemina určená k odtěžení svou kvalitou odpovídá zeminám vhodným do hrází. Tato zemina 
tak nebude odstraněna, ale bude uložena na předem dohodnutém pozemku města a následně 
použita pro další stavby VHO. O uskladnění a využití zeminy je sepsána dohoda s městem. 
 
 

 

 

 
 



   

 
 

Čl.II  Cena díla 

Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto: 

Celková cena za provedení díla: 
 

Původní celková cena dle SoD bez DPH        23 192 761,08 Kč 
Vícepráce dle dodatku č. 1         + 1 584 412,00 Kč 

 

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1: 

bez DPH činí                                                                             24 777 173,08 Kč 

DPH 21 % činí                                                        5 203 206,35 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           29 980 379,43 Kč 

 

 

Čl. III  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 310-2023-521101, uzavřená dne 

30.03.2023, nemění. 

2. Soupis víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 22.06.2023 V Zubří dne 22.06.2023 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

  JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                   Alice Indráková, jednatelka 

  ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 

 
Příloha: 
Soupis víceprací  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 584 412,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 584 412,00 21,00% 332 726,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 917 138,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lokální biocentrum Tomíkovice

01 - Vedlejší produkt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 584 412,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 584 412,00

    1 - Zemní práce 1 584 412,00

01 - Vedlejší produkt

Lokální biocentrum Tomíkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 584 412,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 584 412,00

D 1 Zemní práce 1 584 412,00

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 13 000,000 6,10 79 300,00

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

2 K 122251107
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně
m3 13 000,000 37,70 490 100,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 5 000 m3

VV 13000 13 000,000

VV Výkop jílových vrstev - Vedlejšího produktu 13 000,000

VV Součet 13 000,000

6 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 2 600,000 41,90 108 940,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin 

schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

VV 13000*0,2 2 600,000

VV
Přesun sejmuté ornice na ploše plánovaného uložení 

Vedlejšího produktu - do vzdálenosti 100 m 
2 600,000

VV Součet 2 600,000

7 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 13 000,000 35,60 462 800,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV 13000 13 000,000

VV
Vodorovný přesun vykopaných jílových vrstev - Vedlejšího 

produktu 
13 000,000

VV Součet 13 000,000

63 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13 000,000 12,21 158 730,00

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 13000 13 000,000

VV Uložení a modelace vykopaných jílových vrstev 13 000,000

VV Součet 13 000,000

11 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 13 000,000 2,30 29 900,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 13000 13 000,000

VV Osetí povrchu uloženého Vedlejšího produktu 13 000,000

VV Součet 13 000,000

12 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 260,000 53,90 14 014,00

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV
Osivo pro osetí povrchu Vedlejšího produktu - v dávce 20 g 

/m2
0,000

VV 13000*0,02 260,000

66 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 13 000,000 8,91 115 830,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV 13000 13 000,000

VV Urovnání povrchu uloženého Vedlejšího produktu 13 000,000

VV Součet 13 000,000

13 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 2 660,000 35,50 94 430,00

VV 400*2+480*2+450*2 2 660,000

VV
Svahování zátopy v místě odtěžené jílovité zeminy - 

vedlejšího produktu
2 660,000

VV Součet 2 660,000

22 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 040,000 29,20 30 368,00

Lokální biocentrum Tomíkovice

01 - Vedlejší produkt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV 2,6*4*100 1 040,000

VV Svahování násypu Vedlejšího produktu 1 040,000
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