
 
 

 

Dodatek č. 4 Kupní smlouvy ve znění jejích dodatku č.1-3 

 

 

kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník uzavřely 21.6.2022 tyto smluvní strany: 
 

 

 

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
se sídlem   Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258 
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, 

příspěvková organizace ve věcech smluvních. 
zastoupená:  rovozně technickým náměstkem 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických 
 vedoucím obchodního oddělení 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické 
techniky 

IČO: 00839205 
DIČ: CZ00839205  Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „kupující“) 

 
a.  
 
2. NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. 

 

Se sídlem:  Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov 

Zastoupená:  Ing. Jan Pehal, MBA, Předseda správní rady 

IČO:   634 69 863 

DIČ:   CZ63469863 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Č.ú:   

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd.B, vl. 
5856. 

(dále jen „prodávající“) 

I. 
Předmět dodatku  

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.6.2022 Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“ nebo 
„kupní smlouva“), jejímž předmětem je dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy D3 
a do její budoucí přístavby Nemocnice Vyškov. 

2. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst.1 § 100 a v souladu s ustanovením odst. 
4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento 
dodatek č. 4 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 4“).  

Zdůvodnění: Z důvodů na straně kupujícího se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené 
kupní smlouvy spočívajících ve změně termínu plně jednotlivých etap uzavřené kupní smlouvy ve 
znění uzavřeného dodatku č.3 této kupní smlouvy ze dne 3.5.2023.   

 

 



 
 

Jedná se o tyto změny:  

a) Změna termínu plnění: 

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 2. kupní smlouvy kupující v závislosti na aktuální 
harmonogram stavebních prací objektu, pro které jsou předmětné dodávky určeny, ruší 
ustanovení uvedená pod písm. „b“ a „c“ čl. V. uzavřené kupní smlouvy  ve znění dodatku 
č.3 ze dne 3.5.2023 v celém znění a nahrazuje je tímto novým zněním: 

1. Prodávající se zavazuje k plnění v následujících termínech 

b. II. Etapa 

1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy, 

2) ukončení plnění dle Smlouvy II. etapa do 31.8.2023 

c. III. Etapa 

1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy, 

2) ukončení plnění dle Smlouvy III. etapa do 14.7.2023 

 

II. 
Závěrečná ujednání 

1. Všechna ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek kupní smlouvy nemá za následek podstatnou 
změnu závazku z uzavřené kupní smlouvy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je 
dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 
smluvní strany, která ho podepíše později. 

4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně 
uvedení metadat provede kupující. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl 
uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. 

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním. 

ze dne   
 

 

 

Ve Vyškově dne ……………………………………. 

 

V Ořechově dne ………………..…… 

 

 

 

 

 

 
 

kupující 

za Nemocnici Vyškov 
JUDr. Zdeněk Horák MBA, 

ředitel nemocnice 

 

 

 

 

 

 
 

Prodávající 
za NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. 

Ing. Jan Pehal, MBA, 
předseda správní rady 

 

Ing. Jan 

Pehal

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Pehal 

Datum: 2023.06.19 
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JUDr. 

Zdeněk 

Horák, MBA

Digitálně podepsal 

JUDr. Zdeněk 

Horák, MBA 
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