




















DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO					   256/1/2021
Smluvní strany
Objednatel: 	Město Černošice
se sídlem 	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČ:		00241121
DIČ: 		CZ00241121
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	MS plan s.r.o.
se sídlem:	U  Nikolajky 1085/15, 150 00 – Praha 5
IČ:    		16190513
DIČ:		CZ16190513
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1443
zastoupený:	XXXXXXXXXXXX, jednatelem 
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka
číslo účtu: 		237159685/0300
 (dále jen „zhotovitel )
 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2021 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě: Nový hřbitov v Černošicích  (dále jen „Smlouva“).

Předmět dodatku
Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení změn v projektové dokumentaci, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro její dokončení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací. Změny byly vyvolány z důvodu námitek účastníků společného územního a stavebního řízení k projednávané dokumentaci pro stavební povolení.
Předmětem tohoto dodatku je: 
a) úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla,
b) prodloužení termínu plnění:
1. Fáze DSP – vytištěné výkresy se změnami v 6 paré, termín odevzdání 29. 6. 2023
2. Fáze DPS – změny promítnuty do projektu, termín odevzdání 17. 7. 2023
3. VV-rozpočet dle fáze DPS, termín odevzdání 20. 7. 2023

Změna rozsahu plnění díla: viz zápis z KD č. 5 dne 24. 5. 2023 (Příloha č. 2) a grafické znázornění změn (Příloha č. 3)
Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 120 000 Kč bez DPH, 145 200 Kč s DPH.
Nová cena díla za Fázi č. 4 je 529 080 Kč bez DPH (640 187 Kč s DPH).
Nová cena díla celkem je 1 084 820 Kč bez DPH (1 312 632 Kč s DPH).
V souladu s podmínkami §222 zákona č.134/2016 Sb. se jedná u tohoto smluvního dodatku o práce dle odst. 4 (změny de minimis) a odst. 5 (dodatečné nezbytné práce nezahrnuté v původní smlouvě o dílo). Hodnota změny původního závazku nepřekročí limity stanovené dle §222 ZZVZ.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 16. zasedání konaném dne 5. 6. 2023 (usnesení č. R/16/2/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
0. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
0. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 – zápis z KD č. 5 dne 24. 5. 2023
Příloha č. 3 – grafické znázornění změn


V Černošicích dne : ……………			 V Praze dne:…………..


……………………………………….		……….	……………………………………
[bookmark: _GoBack]              Mgr. Filip Kořínek			           XXXXXXXXXXXXXXX 
		starosta						jednatel			      								  
[Sem zadejte text.]
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