
D O D A T E K Č . 3

k e S m l o u v ě o d í l o n a z h o t o v e n í s t a v b y „ V ý m ě n a
o k e n v   b u d o v ě Ž e r o t í n o v o n á m ě s t í 3 , B r n o
a r e k o n s t r u k c e s v ě t l í k ů n a s t ř e š e b u d o v y

Ž e r o t í n o v o n á m ě s t í 3 , B r n o “

( d á l e j e n „ D o d a t e k č . 3 “)

Smluvní strany

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo náměstí449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Kontaktníosoba: Mgr. Martin Koníček, vedoucíodboru kancelář ředitele Krajského

úřadu Jihomoravského kraje
Telefon: 541 651 261
E-mail: konicek.martin@jmk.cz

(dále jen „objednatel“)

Název: WELLCO Brno s.r.o.
Zastoupený: jednatelem
Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 25337009
DIČ: CZ25337009
Bankovníspojení: Raiffeisenbank a.s
Číslo účtu: 1014030379/5500
ID datové schránky: 5crbt9a

osobazapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vložky 26670

Kontaktníosoba: , jednatel
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „WELLCO Brno s.r.o.“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno
a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“, uzavřené mezi uvedenými
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smluvními stranami dne 20. 8. 2021 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Smlouva“), v souladu s článkem XX. odst. 5. Smlouvy tento Dodatek č. 3. 

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, která byla zadána 
v souvislosti s realizací projektu s názvem „Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno“ 
a „Rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“, 
reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012056. Tento projekt je realizován v rámci Operačního 
programu životního prostření 2014-2020, v rámci 121. Výzvy Ministerstva životního prostření, prioritní 
osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – 
Fondu soudržnosti.  

I. Účel Dodatku 

1. Účelem Dodatku č. 3 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné 
k realizaci stavby „Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků 
na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“ tak, jak vyplývá z obsahu Změnového listu, který je 
nedílnou součástí Dodatku č. 2. 

2. V daném případě se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 
odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů . 

II. Předmět Dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně Dodatku č. 3 Smlouvy takto: 

1. Článek IV. Cena díla, odst. 1, který zní: 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 41 150 868,82 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla 
je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy .“  

se nahrazuje textem 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 40 956 241,82 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla 
je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“ 

III. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti 
v původním znění. 

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.  

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3. 

4. Tento Dodatek č. 3 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace  
o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky . 
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5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejněnív registru smluv postupem dle zákonao registru smluv.

6. Smluvnístrany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily asouhlasís ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59
odst. 3 zákonač. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zněnípozdějších předpisů, na 102. schůzi
konané dne 14. 6. 2023 usnesením č. 7016/23/R102.

V Brně dne 22.06.2023

____________________________

V Brně dne 15.06.2023

____________________________
objednatel
zastoupený

Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

zhotovitel
zastoupený

jednatelem



4

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5
– REKAPITULAČNÍ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: W E L L C O B rno s . r.o.
Investor: Jihomoravský kraj Datum: 10. 5. 2023
Název akce: „Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce

světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Cena méněprací
bez DPH:

Cena víceprací
bez DPH:

MNP+VCP
bez DPH

OZ 3.01 – Doplnění konzol

OZ 3.02 – Oplechování
soklu
OZ 3.03 – Změna tloušťky
polykarbonátu

OZ 3.04 – Krycí lišty a
likvidace odpadu
Celkem - 437 650,74 Kč 243 024,00 Kč -194 626,74 Kč

Početpřipojených listů specifikací: 16 Početpřipojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

- 437 651,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

243 024,00 Kč

Výslednácenazměny bez DPH: Nově sjednaná lhůtadokončenídíla:

-194 627,00 Kč Beze změny termínudokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 21.06.2023 Datum: 15.06.2023


