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Dodatek č. 1 
ke 

SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele: 4634, č. zhotovitele: OZA-23-0080 

uzavřené dne 19.5.2023 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1 Objednatel: 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
se sídlem:     Přílucká 213, 760 01 Zlín 
IČO:      70887306 
DIČ:      CZ70887306 
Identifikátor datové schránky:  z3paa5u 
Zastoupený:     plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem 
Bankovní spojení:    Česká národní banka 
Číslo účtu:     16035881/0710 
Kontaktní osoba:    
E-mail:     
Tel.:      
    

(dále jen „objednatel“) 
 

I.2 Zhotovitel:  
Firstpower a.s. 

se sídlem:     Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 
zapsána u OR, vedeným u MS v Praze, spisová 
značka:B 14255 

IČO:      28386191 
DIČ:      CZ28386191 
Identifikátor datové schránky:  k8bdq8r 
Zastoupená:     Ing. Jáchymem Dvořákem – předsedou představenstva 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:     43-7020430237/0100 
Kontaktní osoba:    
E-mail:     
Tel. / Fax.:     

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2023 smlouvu o dílo č. objednatele: 4634, č. zhotovitele: OZA-23-
0080 (dále jen „smlouva“) a v souladu s článkem XI. odst. 6 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku 
č.1  (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže. 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
II.1  Smluvní strany se dohodly, v souladu s bodem XI.6 smlouvy, na změnách díla dle níže 
uvedeného odůvodnění: 
II.1.1  Vícepráce pro VZT – Změna nastala v důsledku prohlídky místa plnění, kdy bylo zjištěno, že 
dimenzovaná délka potrubí VZT není dostatečná k tomu, aby místem svého vyústění splňovalo 
hygienické normy. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšení ceny díla o 
19.500,00 Kč bez DPH, tj. o 23.595,00 Kč vč. DPH. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla. 
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II.1.2 Vícepráce pro výfukové potrubí – Změna nastala v důsledku prohlídky místa plnění, kdy 
bylo zjištěno, že dimenzovaná délka výfukového potrubí není dostatečná k tomu, aby místem svého 
vyústění splňovalo hygienické normy. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. 
navýšení ceny díla o 28.300,00 Kč bez DPH, tj. o 34.243,00 Kč vč. DPH. Tato změna nemá vliv na 
konečný termín díla. 

II.2 Celkový vliv na cenu díla: 
 

navýšení/snížení ceny díla bez DPH       navýšení/snížení ceny díla s DPH 
   19.500,00  Kč            23.595,00  Kč 
   28.300,00  Kč            34.243,00  Kč                                        
   47.800,00 Kč           57.838,00 Kč 
 
II.3  Smluvní strany se dále dohodly, že Cena díla, dle bodu V.1 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem 
č. 1 (blíže specifikované v bodu II.1 tohoto dodatku), zvyšuje o částku 47.800,00 Kč bez DPH, tj. o 
57.838,00 Kč vč. DPH a v důsledku toho se mění i celková cena předmětu díla dle bodu V.1 smlouvy 
o dílo. 

II.4 Rekapitulace ceny díla: 

Cena bez DPH 422 800,00 Kč 

DPH  88 738,00 Kč 

Cena vč. DPH 511 538,00 Kč 

III. SEZNAM PŘÍLOH 

III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele OZA-23-0080 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
IV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i 
zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku. 
 
IV.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění. 
 
IV.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
 
 
 
Ve Zlíně           V Praze 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 



 

 

        HZS Zlínského kraje 

        

 

 

Název zakázky  HS Slavičín – pořízení záložního zdroje  
 
evidenční číslo: MZ 11/2023  
číslo jednací: HSZL-1324-3/E-2023  

 

 

Naše nabídka č. OZA-23-0080 
Vyřizuje:   

Datum:  

Telefon:  

E-mail:  

Počet stran: 1 

 
Vážený pane Pechale, 

 

Dle dohody zasílám kalkulaci víceprací spojených s dodávkou motorgenerátoru pro HZS Slavičín. 

Dle zadávací dokumentace pro výběrové řízení byla požadována délka výfukového potrubí               
a VZT 5m. 

Podle šetření na místě a zaslání dodatečné dokumentace bylo zjištěno, že celková délka bude 
minimálně 10 metrů. 

Vícepráce pro VZT …………………………………. 19.500,- Kč bez DPH 

Vícepráce pro výfukové potrubí ……………. 28.300,- Kč bez DPH 

Celkem ………………………………………………….. 47.800,- Kč bez DPH 

 

Doufám, že Vám tato stručná kalkulace bude vyhovovat. 

 

S přátelským pozdravem   

 

  

 

PŘÍLOHA č.1 dodatku č.1 SoD 4634


