Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/10491/2022 (22-28) ze dne 30.9.2022
	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem
IČO:
DIČ:
	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
44994575
CZ44994575

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.,

	č.ú.: zastoupeno:
	100736621/0100
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA ředitel

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxx

	e-mail:
	xxxxxxxxx

	tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxxxxxxxx

	e-mail: tel.:
	xxxxxxxxx


(dále jen „Objednatel"

	a
EDIP s.r.o.
se sídlem
IČO:
	Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň 25462482

	DIČ:
	CZ25462482

	bankovní spojení:
	250 107 804/0300

	zastoupen:
	Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

	kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
	Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

	e-mail:
	xxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxxx


(dále jen „Zhotovitel")

Dále též společně jako „Smluvní strany" či jednotlivě jako „Smluvní strana"
uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník"), tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/10491/2022 (22-28) ze dne 30.9.2022 (dále jen „Smlouva"),
(dále jen „Dodatek č. 1"):
[bookmark: bookmark0]Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.9.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále též jako „Smlouva"), jejímž předmětem je spolupráce na zakázce Zpracování TP xx „Zásady pro zklidňování dopravy na pozemních komunikacích v obcích" (dále jen „Zakázka") pro zadavatele díla, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 (dále též jako „Zadavatel díla").
2. Jelikož došlo k prodloužení termínu realizace zakázky ze strany Zadavatele díla, dohodly se Smluvní strany prodloužit též dobu plnění Díla dle Smlouvy.
3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 v následujícím znění:
Článek 2.
Předmět dodatku
[bookmark: bookmark3]ČI. V odst. 1 se doplňuje a mění následovně:
Původní znění čl. V. odst. 1 Smlouvy:
1. Zhotovitel dokončí a předá dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou nejpozději do 30.05.2023.
[bookmark: bookmark6]Nové znění čl. V. odst. 1 Smlouvy:
1. Zhotovitel dokončí a předá dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou nejpozději do 15.11.2023.
[bookmark: bookmark8]Čl. V odst. 4 Smlouvy se doplňuje a mění následovně:
Původní znění čl. V. odst. 4 Smlouvy:
4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Služby uvedené v čl. II odst. 3 a 4 do 30.06.2023 ode dne účinnosti této smlouvy.
[bookmark: bookmark11]Nové znění čl. V. odst. 4 Smlouvy:
4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Služby uvedené v čl. II odst. 3 a 4 do 15.12.2023 ode dne účinnosti této smlouvy.
[bookmark: bookmark13]Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v takovém počtu stejnopisů, aby každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
6. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.
V Brně dne 									EDIP s.r.o.
Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., jednatel
 Za Zhotovitele
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, 
ředitel 
Za Objednatele




MBA
Datum: 2023.06.21 09:43:10+02'00'
Ing. Jindřich digitálně podepsal Ing. Jindřich Frič,
Frič, Ph.D., Ph.D., MBA
[bookmark: bookmark16]Ing. Luděk Bartoš
Digitálně podepsal Ing Luděk Bartoš
Datum: 2023.06.20
09:47:31 +02'00'

                                                                                                                                    
