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Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 2022H1200002 (dále jen smlouva) pro akci „SZ Ploskovice – obnova fasád hlavní budovy",

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
bankovní spojení: XXXX
zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXX
Správce objektu: XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze, 

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
(dále jen „objednatel“)
a

PROFISTAV Czech s.r.o.
se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
IČO: 27922430, DIČ: CZ 27922430
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,
vložka 126707
zastoupený: Andreou Benešovou, jednatelkou 

Tel. XXXX, e-mail: XXXX
Datová schránka: XXXX
bankovní spojení: XXXX
(dále jen „zhotovitel“) 
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2022H1200002 ze dne 4.3.2020 a pod názvem „SZ Ploskovice – obnova fasád hlavní budovy “ je úprava výplaty částek specifikovaných v odst. 4.8. smlouvy. Důvodem je skutečnost, že na základě rozhodnutí objednatele došlo ke změně projektu ohledně způsobu provedení části díla (portikus) – tato část díla bude realizována jako samostatná zakázka a žádost o kolaudaci celého díla bude podána až po dokončení této části díla. 
2. Smluvní strany konstatují, že k 31. 5. 2023 bylo odstraněno souvrství portiku až na rub klenby a byly odstraněny vady a nedodělky, s výjimkou dveří na portiku a dokončení portiku. Tyto práce provedl zhotovitel na své náklady.
3.  Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno celá částka odpovídající 5 % z ceny díla ve výši 1.454.513,50 Kč, která je dle odst. 4.8. smlouvy vázaná na vydání kolaudačního rozhodnutí.  
4. Dále se smluvní strany dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena
 i část z 5 % z ceny díla ve výši 1.143.125,50 Kč, která je dle odst. 4.8. smlouvy vázaná na odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby. Zbylá částka ve výši 311.388,- Kč bude uhrazena až po dokončení portiku a odstranění vad a nedodělků s tím souvisejících.
II.

      Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních 
         stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím          

         jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický 
         podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících   

         důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument 
         podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým 
         časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
         nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je   

         pro obě strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2022H1200002 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
	       V Praze dne …………………………..
%PODPIS%
……………………………………………………

Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,

ředitel NPÚ-ÚPS v Praze
	V ………………………… dne …………………
……………………………………………………

Andrea Benešová
jednatelka



Stránka 4 z 3

[image: image1.jpg]