Smlouva o dilo na realizaci stavby ,,Rekonstrukce télocviény SZ8 a VOS Cheb*

SMLOUVA ODILO
»Rekonstrukce télocviény SZS a VOS Cheb*.

DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Stredni zdravotnicka skola vyssi odborna skola Cheb, pfispévkova organizace

se sidlem: Hradebni 58/10, 350 02 Cheb
ICO: 00669733

DIC:

bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo uctu: 22137331/0100

jednajici: Mgr. Zdenék Hrkal, feditel Skoly

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,objednatel)
a

SPORTOVNI PODLAHY ZLIN, s.r.o.

se sidlem: Mostni 5552, 760 01 Zlin

ICO: 25560191

DIC: CZ25560191

bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo uctu: 35-1597080297/0100

zastoupeny: Marek Bainar, jednatel spoleénosti

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné&, oddil C, vlozka 32897

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel*)

(spole¢né jako ,smluvni strany*)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Ze:

(vzor - 2018)

a) Zhotovitel je drzitelem potfebného Zivnostenského opravnéni a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a

schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo dle této smlouvy; a

b) Zhotovitel je vitézem veFejné zakazky ,Rekonstrukce t&locviény SZS a VOS Cheb*, vyhlagené dne
30. kvétna 2023 objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky malého rozsahu formou

otevieného fizeni a

c) Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve sjednané
kvalité, a Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma znacny zdjem na dokoncCeni dila, které je

pfedmétem této smlouvy v €ase a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této

SMLOUVY ODILO

(dale jen ,smlouva“)

dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu

I. Pfedmét smlouvy
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Smlouva o dilo na realizaci stavby ,,Rekonstrukce télocviény SZ8 a VOS Cheb*
(vzor - 2018)

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svilj naklad a
nebezpecdi sjednané dilo dle ¢lanku Il. smlouvy a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a za provedené
dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku Il. smlouvy tim, Ze fadné a v€as doda kompletni stavebni, montazni
a dalSi prace, vcetné stavebnich materiall, v rozsahu a dle zadavaci dokumentace, této smiouvy,
obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN, EN a ostatnich norem, a to v&etné zafizeni stavenisté a
jeho vyklizeni po dokonceni dila.

Il. Specifikace dila

Dilo dle této smlouvy spogiva v provedeni stavby ,Rekonstrukce t&locvieny SZS a VOS Cheb*.
Pozadavky na stavbu byly zhotoviteli pfedany jako podklad pro stanoveni ceny dila, coz zhotovitel
podpisem této smlouvy stvrzuje.

Dilo je blize specifikovano:

a) zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce na stavbu ,Rekonstrukce té&locviény SZS a VOS Cheb*
zedne ................. , ktera je ulozena u objednatele jako externi pfiloha smlouvy (dale jen ,Zadavaci
dokumentace®);

b) nabidkou zhotovitele dila ze dne 14.06.2023

Dilem je provedeni vSech &innosti, praci a dodavek obsazenych v textové Casti rozpoctu a ve vykazu
vymér na pfedmeétnou akci. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech &innosti, praci, sluzeb,
véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) zajisténi zafizeni stavenisté, v€etné provozu tohoto stavenisté, podle potfeby zhotovitele pro
fadné provedeni dila v€etné likvidace zafizeni staveniste,

b) zajisténi deponovani materialu pro provedeni dila, zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologicka
likvidace odpadl vznikajicich pfi provadéni dila a doloZeni dokladu o této likvidaci, véetné
Uhrady poplatkd za toto ulozeni, likvidaci a dopravu;

c) uvedeni objektl &i zafizeni dotéenych provadénim dila do puvodniho stavu, Uklid prostor
dotéenych pfi provadéni dila a souasné s dokon¢enim dila;

d) vyhotoveni dokumentace skute&ného provedeni dila;

e) zajisténi ochrany dila pfed klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni dila;

f) zajisténi vSech &innosti souvisejicich s vyzkoudenim stavby a jejim pfedanim objednateli;
Dodavka dila dle pfedchozi véty je jako celek oznaCovana jako ,dilo®.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a
b) Zadavaci dokumentaci; a

C) nabidkou zhotovitele dila ze dne 14.06.2023, vCetné ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér; a

d) pisemnymi pokyny objednatele fadné podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a

e) obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a veskerymi podklady predanymi
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdéjSimi zménami shora uvedené
dokumentace, které byly vyvolany potfebami zjisténymi v prdbéhu provadéni dila, jeho
zkou$eni, a uvadéni do provozu a/nebo z divodu rozhodnuti &i opatfeni organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfislusnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organa,
vysledky kontrolnich dnl a provadénych zkousek s tim, Ze objednatel je v takovém pfipadé
opravnén upravit zplusob provadéni dila.

f) V Metodickém doporu€eni k bezpecnosti déti, zakl a studentl ve Skolach a Skolskych
zafizenich a Minimalnim standardu bezpec¢nosti ze dne 20. 2. 2015, &.j.: MSMT-1981/2015-1.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozSifit nebo zuzit rozsah dila,
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Smlouva o dilo na realizaci stavby ,,Rekonstrukce télocviény SZ8 a VOS Cheb*
(vzor - 2018)

predpokladany touto smlouvou. Soupis navrhovanych zmén objednatel pfeda zhotoviteli, ktery jej
oceni v souladu s ust. ¢l. V. odst. 7. a 8. této smlouvy.

[ll. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést ve lhté nejpozdéji do 31. 8. 2022.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:
termin pfedani stavenisté zhotoviteli do 3 pracovnich dnu od ucinnosti smlouvy
zahajeni provadéni dila do 10 dnd od uginnosti smlouvy
dokonceni praci a protokolarni predani fadné provedeného dila do 31. 8. 2022

Provedenim dila se rozumi UpIné dokonceni dila prostého vSech vad a sou€asné fadné protokolarni
pfedani dila zhotovitelem objednateli dle €ldnku X. smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné dodatecné prace, jejichz finan¢ni objem (v cenach bez
DPH) neprekroCi 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila (bez DPH),
nebudou mit vliv na termin ukoné&eni dila a dilo bude dokon¢eno ve sjednaném terminu dle smlouvy,
pokud se smluvni strany vyslovné pisemné nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila ¢i jednotlivé diléi IhGty stanovené touto
smlouvou pro dil¢i plnéni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo €i jeho dil¢i &asti
provadény v dlisledkl okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisti. Odpovédnost nevyluéuje prekazka,
ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla
v dusledku hospodafskych &i organizaénich poméra zhotovitele.

Zdrzi-li se provadeéni dila v disledku diavod( vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na
pfiméfené prodlouzeni doby pInéni dila &i jeho €asti, a to o dobu, o kterou bylo pInéni dila ¢i jeho
Casti takto prodlouzeno.

IV. Misto provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v budové Hradebni 58/10, Cheb dle zadavaci dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné
zpusobilych osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni smlouvy nebo které by
vedly k nemoznosti provedeni dila dle smlouvy.

Komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materialu. Prostor mista
provadéni dila nelze bez dalSiho opatfeni vyuzit k umisténi socialniho a hygienického zafizeni
zhotovitele.

V. Cena a zplsob jeji uhrady
Smluvni strany se dohodly na ceng, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, ve vysi:
Cena bez DPH 1670 982,84,- KE

(slovy: jeden milion Sest set sedmdesat tisic devét set osmdesat
dva korun ¢eskych osmdesat ¢tyfi haléf)

DPH 350 906,40,- K&
(slovy: tfi sta padesat tisic devét set Sest korun &eskych Ctyficet
haléfu)
Cena vcetné DPH 2 021 889,24,- K&

(slovy dva miliony dvacet jedna tisic osm set osmdesat devét korun
Ceskych dvacet Ctyfi haléfa)

(dale jen ,cena“ nebo “cena za provedeni dila®)
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Smlouva o dilo na realizaci stavby ,,Rekonstrukce télocviény SZ8 a VOS Cheb*
(vzor - 2018)

V cené jsou zahrnuty vesSkeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého zavazku dle smlouvy
vynaloZi (zejména naklady na material, energie a média potfebna k realizaci dila, dopravni opatfenti,
odvoz a uloZeni odpadu, dopravu, uklid, vybudovani, udrzovani a vyklizeni stavenisté, vyty&eni
inZenyrskych siti dle podkladi prfedanych objednatelem, geodetické prace, naklady na sluzby,
atesty materiald, veSkeré zkousSky a revize, méfeni, testovaci provoz. Cena nebude po dobu do
ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel
prohlasuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace
ceny. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Zze souc€asti ceny jsou i veSkeré naklady spojené se splnénim
podminek stavebniho fizeni ¢i ziskanim jinych povoleni ¢i jinych rozhodnuti organu vefejné spravy.

Objednatelem nebudou na cenu poskytovana jakakoli pinéni pfed zahajenim provadéni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze fakturace dila bude rozdélena do dvou €asti, a to po dokon&eni ¢asti
1 dle zadavaci dokumentace a pfeda objednateli fakturu (danovy doklad) na toto diléi pInéni.
Zhotovitelem vystavena faktura na dil¢i pInéni bude zahrnovat i pfisluSnou ¢ast dané z pfidané
hodnoty.

Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné dil¢i faktury bude pisemny, odsouhlaseny a
objednatelem podepsany zjiStovaci protokol provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiStovaci
protokol®).

Do patnacti (15) dni po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila bude zhotovitelem vystavena
a objednateli pfedana konec¢na faktura na zbyvajici ¢ast ceny doposud neuhrazené na zakladé
dil¢ich faktur. V pfipadé, Ze soucasti kone¢né faktury bude Uhrada praci a dodavek, které objednatel
dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude jeji soucasti i zjistovaci protokol.

Faktury budou vystaveny nejpozdéji do 20. dne mésice nasledujiciho po dni uskute&néni
zdanitelného pInéni a budou obsahovat nalezitosti dariového dokladu stanovené zakonem C&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH"), a
zakonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Splatnost faktur bude 21 dni
od fadného predani objednateli. V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude
neuplna, je objednatel opravnén fakturu vratit ve Ihité do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen takovou fakturu opravit, aby splfiovala podminky stanovené v tomto odstavci tohoto
¢lanku této smlouvy. Lhata splatnosti béZi u opravené faktury od zacatku.

Veskeré dodate¢né prace, zmeény, dopliiky nebo rozSifeni, které nejsou soucasti dila dle smlouvy a
soucasti ceny, musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem v€etné jejich
ocenéni. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez potvrzeného pisemného dodatku
smlouvy, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu a cena za jejich provedeni je sou&asti ceny
za provedeni dila.

Na zakladé pisemného soupisu dodatecnych praci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny v té vySi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz
nabidkové rozpodty, které byly souéasti nabidky). Nebudou-li prace €i véci pouzité k provedeni dila,
které jsou pfedmétem dodatecnych praci, ocenény v rozpoCtu zhotovitele, budou se oceriovat dle
aktualniho ceniku a metodiky spoleénosti URS CZ a.s., ICO: 471 15 645.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
z4kladni naklady, rovnéz pak analogicky s podminkami kalkulace uvedenymi v nabidce, naklady
souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem: VRN — vedlejsi rozpoltové naklady). Darn z pfidané
hodnoty bude dopoctena dle platnych pfedpisu v dobé zuc¢tovani. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok
na zvySeni ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho pfekroeni a vysi poZadovaného zvySeni
ceny bez zbyte€ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné
oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za
podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prohlaseni insolvence na majetek zhotovitele dle zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho FeSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsSich
predpisti nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni insolvence pro nedostatek majetku dluznika
(zhotovitele) pfed fadnym predanim dila zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli
slevu z ceny ve vysi rozdilu mezi cenou a ¢astkou uhrazenou objednatelem do okamziku prohladeni
insolvence na majetek zhotovitele nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni insolvence pro nedostatek
majetku dluznika (zhotovitele);

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného pInéni, je
povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné informovat objednatele o tom, Ze se stal nespolehlivym
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platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH. Smluvni strany si dale spole¢né ujednaly, ze
pokud objednatel v priibéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zakladé informace od zhotovitele
¢i na zakladé vlastniho Setieni zjisti, ze se zhotovitel stal nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a
zdkona o DPH, souhlasi ob& smluvni strany s tim, Ze objednatel uhradi za zhotovitele dar z pfidané
hodnoty z takového zdanitelného plnéni dobrovolné spravci dané dle § 109a zakona o DPH.
Zaplaceni Castky ve vySi dané objednatelem spravci dané pak bude smluvnimi stranami
povazovano za splnéni zavazku uhradit sjednanou cenu, resp. jeji ¢ast. Smluvni strany si v této
souvislosti poskytnou veskerou nezbytnou soucinnost pfi vzajemném poskytovani informaci
pozadovanych zakonem o DPH. Zhotovitel sou¢asné souhlasi s tim, Ze je povinen objednateli
nahradit veSkerou Skodu vzniklou v dasledku aplikace institutu ruéeni ze strany spravce dané.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na ucet zaregistrovany
a zvefejnény ve smyslu § 96 odst. 1 zakona o DPH.

VI. Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel prohlasuje, ze:
— neni jako pravnicka osoba v likvidaci;

— neni proti nému vedeno insolvencni fizeni ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho FeSeni (insolvencni zakon), ani takové Fizeni nebylo zastaveno ¢&i zruseno
z divodu nedostatku majetku zhotovitele a dale neni predluzen &i neschopen plnit své
splatné zavazky vici svym véfitelim;

— uzavfeni (uzavienim) této smlouvy neporusi spravni rozhodnuti soudud, rozhodce C¢i
rozhodgi instituce ani organu statni spravy Ceské republiky, neporusi ustanoveni zadné
dohody, smlouvy ¢i jiného ujednani, které uzavrel se tfeti osobou, nebude mit za nasledek
Ujmu nebo pozadavek na splaceni jakéhokoli spravniho poplatku, dotaci nebo jiného
zavazku zhotovitele, bylo schvaleno pfislusnymi organy zhotovitele, neexistuje nic, co by
branilo zhotoviteli uzavfit tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnuti soudu, rozhodce ¢i
arbitrazniho organu (napf. pfedbézné opatfeni) nebo rozhodnuti subjektu verejné spravy;

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté v pofadku a distoté, odstranovat pribézné na své
naklady odpady a nedéistoty vzniklé provadénim dila. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje zaijistit
obecnou bezpecnost véci a osob v misté stavenisté. Zhotovitel se zavazuje v pfedstihu minimalné
7 kalendarnich dni informovat objednatele o zaméru provadéni praci, které vyvolaji omezeni
objednatele v misté stavby a v jejim okoli, dale zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne
opatfeni k eliminaci téchto omezeni a projedna je s objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem smlouvy fadné pfekontroloval pfedané materialni podklady
a dokumentaci a radné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné podminky pro
realizaci dila &i jeho Casti si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné& nepfipustnost
podkladovych materialt, pokyn( a véci, které mu byly pfedany objednatelem, nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at'jiz z hlediska dUsledkl na jakost a provedeni dila ¢i rozporu s podklady pro
uzavfeni smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organu vefejné spravy ¢i obecné zavaznymi
pravnimi piedpisy, CSN, EN &i jinymi normami. V pfipadé, Ze objednatel bude, i pfes upozornéni
zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiali, pokynl a véci, které byly zhotoviteli pfedany
objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich
splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu. Sva upozornéni zapiSe zhotovitel do
stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje umoznit objednateli a dalSim opravnénym organum ¢i subjektim vefejné
spravy €i jimi uréenym tfetim osobam kontrolu dokladd souvisejicich s realizaci dila, a to alespon

v rozsahu a dle ustanoveni zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich
predpist resp. zakona €. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni Fad), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do tficeti (30) dni poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan, veSkeré pokuty €i dalSi sankce, které byly objednateli vyméfeny pravomocnym
rozhodnutim organt vefejné spravy v souvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitele stanovenych
touto smlouvou &i obecné& zavaznymi pravnimi predpisy pfi provadéni dila. Uhrada bude provedena
na ucet objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

Objednatel je opravnén vykonavat v misté provadeéni dila technicky dozor stavebnika (objednatele)
a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a
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jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organu vefejné spravy. Na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel je opravnén dat pracovnikim
zhotovitele pfikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila &i tfetich osob.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci dila
dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v
pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smiouvy.

VIl. Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik
alespon v jednom originale a dvou prapisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik,
vedeny zhotovitelem, a budou v ném zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vsech praci
vCetné praci poddodavatell. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vS§echny skute¢nosti
stanovené zakonem a souc¢asné v3echny skutecnosti rozhodné pro pIinéni podminek této smiouvy,
jakoz i zmény harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude obéma
stranam kdykoliv pfistupny v dobé realizace jakékoli ¢innosti zhotovitele na stavenisti. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,stavebni zakon“) a
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Denik bude veden denné a obsahuje zejména:

— Udaje o prevzeti stavenisté, zahajeni praci

— udaje o pocasi a o teploté

— Udaje o postupu provadénych praci s jeho odlivodnénim

— pFeruseni nebo zastaveni praci s jeho odivodnénim

— Udaje o vyzvé ke kontrole praci, které budou zakryty nebo dal$im postupem praci se stanou
nepfistupnymi, kontroly objednatele nasledujici po vyzvé

— veskeré skute¢nosti, které maiji nepfiznivy vliv na plynuly prabéh praci a plnéni smluv

— odchylky od dokumentace — zdGvodnéni a vSechna ujednani mezi zhotovitelem a objednatelem,
ktera se stala pfi provadéni praci, dlivody pro provedeni praci neobsazenych v dokumentaci

— pozadavky objednatele zvlast pokud jde o odstranéni zavad a lhaty, ve kterych maji byt
odstranény. Pfitom je tfeba vZdy pfipojit stanovisko zhotovitele.

— zaznamy o provedenych kontrolach stavby organy statni spravy

— zavazné udalosti pro prace a Skody zplUsobené povétrnostnimi vlivy a Zivelnymi pohromami,
v€etné Skod zpusobenych zhotovitelem a pokud mozno téz vycisleni naroku z téchto Skod

Zhotovitel je povinen nejméné jednou za tyden pfedat objednateli pripis zaznamu v deniku.
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu, je povinen sdélit pisemné své namitky
zhotoviteli do péti (5) pracovnich dni ode dne doruceni zaznamu, jinak se ma za to, ze s obsahem
zdznamu souhlasi.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy povede odpovédna osoba ¢l. 1X. odst. 9.5 pism.
d) smlouvy. V pfipadé zmény osoby zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho deniku musi byt
tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

VIIl. Stavenisté a jeho zarizeni

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli stavenisté véetné mista pro provadéni dila nejpozdéiji do
terminu dle €l. 1ll. odst. 3.2 smlouvy. O pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan
pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsan obéma smluvnimi
stranami a kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise.

PFi pfedani staveni$té bude objednatelem provedeno predani dokladud o stavenisti. Sou¢asné bude
zhotoviteli pfedano 1 paré projektové dokumentace dle €lanku Il. odst. 2.1 smlouvy.

Staveni$tém se pro u€ely smlouvy rozumi misto uréené k provadéni dila dle smlouvy a dalsi
pozemky a prostory urené ve smyslu podminek stavebniho povoleni a smlouvy. Stavenisté bude
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vymezeno protokolem o predani stavenisté. Pfi pfedani stavenisté bude objednatelem uréen zpusob
napojeni na zdroj vody, elektfiny apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a porfadek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a ne istoty vzniklé jeho &innosti &i &innosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi €i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel
se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpec¢nosti prace.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspofadaném stavu za ucelem pfedchazeni vzniku Skod;

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpe¢nostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, material( a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeeni bezpelnosti
silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
pfipadného dopravniho znaceni v€etné jeho udrzby a &isténi;

c) provedeni veSkerych odpovidajicich Ukonu k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych dlvodl vyvolanych
a zpusobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi innosti zhotovitele, v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek vyhlasky
Ceského ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu
zdravi vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné
mezideponii materialu, véetné zajisténi energii a médii potfebnych k provadéni praci na vlastni ucet.
Tyto naklady jsou soudasti ceny.

Nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila Ci odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, zjisténych pfi
pfedani a pfevzeti dila, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a protokolarné jej pfedat objednateli.
Soucasné s likvidaci zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen provést uklid a uvedeni do puvodniho
stavu také plochy ¢&i prostory, které nebyly soucasti stavenisté, ale provadénim dila byly dotéeny.
Pokud stavenité a dotéené plochy a pozemky v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej
neuvede do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu
sjednanou touto smlouvou.

IX. Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku v
plném rozsahu dle smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli seznam vSech svych subdodavateld, ktefi budou pro
zhotovitele provadét ¢ast dila dle smlouvy. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani
jeho &asti jinou osobu bez pisemného souhlasu objednatele nez ty, které vyslovné uvedl pfi podani
nabidky v ramci vefejné zakazky.

Zhotovitel zodpovida za to, ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v zadavaci
dokumentaci, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat pfislusnym pravnim
a technicko-dodacim predpisim a zabezpeci kontrolu dodavek materialu tak, aby nemohlo dojit
k zdménam. VesSkery material vystaveny namahani musi mit pfisludné osvéd€eni o jakosti a
zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pfedany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich
kopie opatifeny razitkem zhotovitele a podpisem odpovédné osoby dle &l. IX. odst. 9.5 pism. d)
smlouvy. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Souasné se zhotovitel zavazuje a ru€i za to, zZe pfi realizaci
dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, ze je Skodlivym. VSechny materialy
a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti stanovené v § 156 stavebniho zakona.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a staveni$té do doby jeho Fadného pfedani objednateli proti kradezi
a vandalismu.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
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a) v co nejmensi mife omezovalo okoli stavenisté &i jinych okolnich dotéenych pozemki €i
staveb;
b) neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfimérenou pomérim,;

c) nemeélo nepfiméFfeny nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi v€etné minimalizace negativnich
vlivll na okoli stavenisté;

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupll. Totéz plati pro prace poddodavatelu.
Odbornou uroveri realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel osobou odpovédnou
za odborné vedeni provadéni stavby — Petr Vesely, tel.. +420 774 764 784. Tato
odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po
dokonceni dila otiskem svého autoriza&niho razitka a pfipojenim vlastnoru€niho podpisu,
dale prGbézné v pribéhu realizace dila. Bez pisemného souhlasu objednatele nelze
provést zménu odpovédné osoby. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné prace a €innosti, ktera
nema zapsany ve svém obchodnim rejstfiku nebo zivnostenském list€, provede
poddodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zpUsobilosti
poddodavatele predlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci a dale na vyzadani
objednatele prabézné v pribéhu realizace dila.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a ru¢eni za Skody zpusobené v§emi GCastniky vystavby
na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a
nedodélkd, stejné tak za Skody zplsobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku.

Zhotovitel je povinen v prabéhu realizace dila zajistit zaevidovani skuteéného provedeni veskeré
odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila. VeSkeré Casti projektové dokumentace
skute¢ného provedeni budou oznaceny textem ,Dokumentace skuteéného provedeni®, nazvem,
resp. jménem zhotovitele a podpisem odpovédné osoby

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych poradach a
kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzajemné odsouhlaseného planu a
pfipadné dle potfeby. Na téchto poradach a kontrolnich dnech bude pfitomna odpovédna osoba
dle &l. IX. odst. 9.5 pism. d) smlouvy.

Vyvstane-li v pribéhu provadéni dila nutnost upfesnéni zplUsobu jeho provedeni (v€etné
pouzivanych stavebnich materialt), zavazuje se zhotovitel neprodlené si vyzadat pfedchozi
pisemny souhlas ¢&i pokyn objednatele. Tim neni dot€éena povinnost zhotovitele dle ¢lanku VI. odst.
6.4 smiouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit u€ast svych pracovniki na provéfovani dodavek a praci
zhotovitele, které provadi objednatel a zajistit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a
odchylek od projektové dokumentace provadéni dila.

Pfi provadéni zakryvanych Casti dila je povinnosti zhotovitele pisemné a prokazatelné vyzvat
objednatele k jejich prevzeti pfed zakrytim v pfedstihu alespon péti pracovnich dni. V pfipade, ze
objednatel kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi.
Zhotovitel uvede tuto skute€nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakryvani €asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty
nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel si je védom skute&nosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu smlouvy dle zasad
socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi
realizaci plnéni dle této smlouvy dodrZzovat veSkeré pracovnépravni pfedpisy, a to zejména, nikoliv
vSak vyluéné, predpisy upravujici mzdu zaméstnancu, pracovni dobu, povinné prfestavky, dobu
odpocinku mezi sménami, placené presc€asy, dal pfedpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu a zakon &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu, a to
vuci vSem osobam, které se na realizaci pInéni dle smlouvy podileji, a to bez ohledu na to zda bude
predmét plnéni provadén dodavatelem nebo jeho poddodavatelem.

Bude-li se Zhotovitelem zahajeno pfislusnym organem vefejné moci (Statni ufad inspekce prace di
Oblastni inspektorat prace, Krajska hygienicka stanice, atd.) fizeni pro poruseni pfedpisu ze strany
Zhotovitele v souvislosti s realizaci plnéni dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahdjeni takového
fizeni neprodlené (nejpozdéji do 3 pracovnich dnu) oznamit objednateli.
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Zhotovitel je povinen do 7 dnd ode dne pravni moci rozhodnuti vydaného ve smyslu pfedchoziho
odstavce smlouvy pfedat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti pfislusného organu vefejné
moci.

Zhotovitel je povinen dusledné tfidit odpad vznikly pfi pInéni dle této smlouvy (napf. obalovy material
apod.) k recyklaci pfinejmenSim na papir/plasty/sklo.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl, tj. pfi realizaci dila bez zbyteéného odkladu neupozorni objednatele na
nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k provedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu
objednatel dal, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu
bezdivodného obohaceni.

X. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje fadné protokolarné pfedat dilo objednateli nejpozdéji v terminu dle €l. 111
odst. 3.1 smlouvy.

Kompletnim pfedanim dila se rozumi Uplné dokon&eni pfedmétu pinéni, v€etné vyklizeni stavenistg,
a splnéni vSech dalSich povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou, zejména pfedani
dokladl dle smlouvy, véetné potvrzeni téchto skuteénosti objednatelem v pfedavacim protokolu.
Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho €asti, svola zhotovitel pfejimaci fizeni. Na
predavaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele, a to pisemnym oznamenim, které musi byt doru¢eno
objednateli alespon pét (5) pracovnich dni pfedem.

K pfedani dila, resp. jeho &asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho Fizeni, a to
formou pisemného pfedavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud je
to stanoveno touto smlouvou ¢&i pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan obéma smiuvnimi
stranami. Vypracovani protokolu zajisti zhotovitel.

Soucasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy a prilkazem fadného provedeni dila &i jeho ¢asti je také
organizace, provedeni a doloZeni UspéSnych vysledk( potfebnych individualnich, komplexnich,
garanénich zkou$ek dila a organizace zku$ebniho provozu dle poZadavkl objednatele a dle
pozadavkl organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organu pfislusnych ke kontrole staveb.

Predavaci protokol musi obsahovat alespon pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho ¢asti, misto
provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedodélku dila stanovenych zhotovitelem &i objednatelem,
vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vyt€enym objednatelem, Ihi{ity pro odstranéni vad dila,
zhodnoceni jakosti dila a jeho €asti, dohodu o Ih(tach a opatfenich k odstranéni vad a nedodélki
dila &i jeho €asti, zaznam o nutnych dodate¢né poZzadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé
z ceny, stanovisko objednatele, zda dilo pfejima ¢&i nikoli, a soupis pfiloh. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis
bude podepsan zastupci smluvnich stran a ma pravni silu originalu.

V pfipadé, Ze je objednatelem prebirano dokoncené dilo, skute¢nost, ze dilo je dokon€eno co do
mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za tim
ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel dolozi objednateli pfed zahajenim pfedavaciho Fizeni uplny seznam vsech pfedavanych
dokladu, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicenaklad(i, veSkera
osvédc&eni o zkouskach a certifikaci pouzitych materialt a vyrobku, navody k obsluze a udrzbé dila,
potvrzené zarucni listy, doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem €. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek, které
si stanovily v ramci stavebniho Fizeni organy a organizace. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila
je povinen zhotovitel pfedat ve dvou (2) vyhotovenich v tist&né podobé a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronické podobé ve formatech, které je objednatel zpUsobily pFijmout (tj. formaty *.doc, *.xls,
*.dwg a *.pdf.). V pfipadé, Ze nedojde k pfedloZeni a pfedani objednateli shora uvedenych doklad(
nejpozdéji pfi pfedavacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadné pfedané.

V pfipadé, ze se pfi pfedavani dila objednatelem prokaze, ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které
nese vady nebo nedodélky, neni objednatel povinen pfedavané dilo pfevzit. Tato skute¢nost bude
uvedena v pfedavacim protokole. Po odstranéni vad nebo nedodélkt dila €i jeho €asti, pro které
objednatel odmitl od zhotovitele dilo prevzit, se opakuje pfejimaci fizeni analogicky dle tohoto
¢lanku smlouvy. V takovém pfipadé bude k puvodnimu pfedavacimu protokolu sepsan dodatek, ve
kterém bude uvedeno pfevzeti dila. Dodatek obsahuje veSkeré naleZitosti stanovené pro pfedavaci
protokol v tomto ¢lanku smlouvy.
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Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy bude analogicky pouZito ustanoveni
tohoto €lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad a nedodélkd nese zhotovitel,
a to az do ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich uhradé nebo do pravni moci rozhodnuti
prislusného soudu ve véci uhrady téchto nakladd. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrafovani vad a
nedodélkd dila nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dni ode dne neluspésného pokusu o predani dila
zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén nechat odstranit vady a nedodélky jinou zpUsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele

Zhotovitel je povinen na své naklady vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, a to
do pfedani dila objednateli, a provést uklid v€etné likvidace zafizeni stavenisté. Stavby a pozemky,
jejichz upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provadénim dila dotceny, je
zhotovitel povinen uvést po ukonéeni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

Xl. Zaruka za jakost, zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych technickych norem, pravomocného stavebniho
povoleni na provedeni dila a smlouvy, dale bude provedeno v normové jakosti kvality dle platnych
CSN s pouzitim vyrobkd nejvy$si kvalitativni tfidy jakosti a bude provedeno v souladu s ovéfenou
technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadného protokolarniho prevzeti dila
objednatelem, a to v délce Sedesati mésicli ode dne Fadného protokolarniho prevzeti dila
objednatelem od zhotovitele. U dodanych technologickych zafizeni, kde je vyrobci a distributory
poskytovana zaruka krat$i, bude zhotovitelem poskytnuta zaruka nejméné vSak v délce dvaceti
¢tyr mésicl ode dne fadného protokolarniho prevzeti dila objednatelem od zhotovitele.

Zhotovitel dolozi seznam (potvrzeny vyrobcem/distributorem) technologickych prvka &i zafizeni, kde
je zaruéni doba krat$i 60 mésicu

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuiji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpuUsobem pozZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén v tomto poradi
pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad material(i, zafizovacich pfedmétu,
apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do péti (5) dni po obdrZzeni reklamace sdélit objednateli, v jakém
terminu za€ne s odstrafiovanim reklamované vady. Doba zapodeti s odstrafiovanim vady nesmi byt
delSi nez 10 dni od obdrZeni reklamace. Sou€asné zhotovitel pisemné navrhne objednateli, v jakém
terminu vady odstrani. Tato doba vSak nesmi byt delSi, nez je pro odstranéni konkrétni vady
technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovenych terminech zapogit s odstrafiovanim vad,
i kdyz tvrdi, ze uvedené vady dila nemaji charakter zaru¢ni vady. Naklady na odstranéni téchto vad
nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé, ze bude nasledné prokazano, ze
vada neméla charakter reklamacni vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a ucelné
vynaloZené naklady na odstranéni této vady zhotovitelem.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen zagit s
odstraniovanim vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace.

Nezaéne-li zhotovitel s odstrafiovanim reklamované vady v terminu uvedeném v odst. 11.4 nebo
11.5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén nechat reklamovanou vadu odstranit jinou zpusobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti opravou dila ¢i jeho ¢asti se prodluzuje zaruka za jakost
dila poskytnuta dle odst. 11.2 tohoto ¢lanku smlouvy o dobu od nahlaseni vady dila objednatelem
zhotoviteli az do protokolarniho prevzeti dila po odstranéni vad objednatelem s tim, Ze doba
preruseni zaruéni lhaty bude pocitana na celé dny a bude bran v tuvahu kazdy zapocaty kalendarni
den.
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V pfipadé odstranéni vady dila &i jeho &asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni Ih(ita, a to ode dne protokolarniho
pfevzeti nového plnéni (véci) objednatelem; zaruéni Ihata je shodna jako v odst. 11.2 tohoto ¢lanku
smlouvy.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na pfedané Casti dila ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice kterékoli ze zaruénich Init dle odst. 11.2 tohoto ¢lanku smlouvy je
zhotovitel povinen provést s objednatelem vystupni prohlidku dila, resp. té jeho &asti, které se
zarucni Ihdta tyka. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o spinéni zarucnich
podminek, popfipadé budou stanoveny zjisténé zaru€ni vady a stanoven rezim jejich odstranéni.
Vystupni prohlidku dila svola pisemné objednatel. V pfipadé, Zze se zhotovitel &i jeho opravnény
zastupce na objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila nebo jeho &asti dle tohoto
odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Ze veSkeré zarucni vady uvedené v pisemném protokole
o splnéni zaru€nich podminek uznava.

O reklamaénim Fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazd4 ze smluvnich stran.

XIl. Smluvni pokuta a urok z prodleni

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni ustanoveni ¢lanku lll. odst. 3.1 (v€etné vztahu
k ¢lanku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo ¢lanku Xl. odst. 11.4, 11.5 nebo ¢l. VIII. odst. 8.8
nebo €¢l. XVI. smlouvy zhotovitelem nebo v pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s poskytnutim
soucinnosti, k niz je povinen podle smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli ve
smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist smluvni pokutu ve vysi 0,2 % (slovy: dvé desetiny procenta) z ceny v€etné DPH, a to za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu dokonceni dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel
opravnén vedle smluvni pokuty 0,2 % (slovy: dvé desetiny procenta) z ceny za kazdy den prodleni,
uplatnit vii¢i zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu za prvni den prodleni ve vysi 1 % (slovy: jedno
procento) z ceny v¢etné DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni ustanoveni €l. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo ¢&l. VII.
nebo ¢l. VIII. odst. 8.2, 8.6, nebo ¢l. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15
smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
(slovy: péttisic korun Ceskych), a to za kazdé porudeni smlouvy zvlast. Smluvni pokutu Ize uloZit
opakované.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni ustanoveni &l. XV. smlouvy zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic
korun Ceskych), a to za kazdé poruSeni smlouvy zvlast.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze kterakoliv ze smluvnich stran porusi jakékoliv jiné
povinnosti ulozené touto smlouvou (mimo poruseni povinnosti uvedenych v pfedchozich odstavcich
12.1, 12.2 a 12.3 tohoto ¢lanku smlouvy), je druha smluvni strana opravnéna uplatnit ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist
smluvni pokutu ve vySi 5.000,-K& (slovy: péttisic korun €eskych). Smluvni pokutu lze uloZit
opakované.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemné
vyzva K jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucCet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzvé. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo opravnéné strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Smluvni strany si sjednavani pro pfipad prodleni kterékoliv smluvni strany s plnénim penézitého
zavazku dle smlouvy urok z prodleni ve vySi 0,05 % (slovy: pét setin procenta) z neuhrazené Casti
penézitého zavazku, a to za kazdy den prodleni.

XIlll. Odstoupeni od smlouvy
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Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon, jinak
v pfipadé podstatného poruSeni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je u€inné okamzikem jeho doru€eni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se
tato smlouva od okamziku doru¢eni projevu vlle sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dodavky dila, at’ jiz jako celku &i
jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminiim provadéni dila dle ¢lanku Ill. smlouvy, které
bude delSi nez 15 kalendafnich dni;

b) jestlize zhotovitel opakované porusi shodnym zplisobem jakykoli svUj zavazek (napf. ¢l.
IX.), ktery vyplyva ze smlouvy nebo jestlize zhotovitel opakované porusi povinnosti, které
vyplynuly z naslednych jednéni obou smluvnich stran pfi pInéni smlouvy;

c) jestlize zhotovitel po dobu delSi nez 14 kalendarnich dni pferusil prace na provedeni dila a
nejedna se o pfipad pferuseni provadéni dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.7 smlouvy;

d) jestlize zhotovitel Fadné a v€as neprokaze trvani platné a uc€inné pojistné smlouvy dle
Clanku XV. této smlouvy ¢&i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XV. smlouvy;

e) jestlize bude zhotovitelem podan navrh na prohlaseni konkurzu na svlj majetek ve smysilu
ustanoveni zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho FeSeni (insolvenéni
zakon), nebo bude prohlasen konkurz na majetek zhotovitele na zakladé navrhu véfitele
zhotovitele €i bude na zakladé rozhodnuti soudu ustanoven pfedbézny spravce konkurzni
podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenéniho zakona, nebo bude zhotovitelem podan

navrh na vyrovnani ve smyslu ustanoveni insolvenéniho zakona;
f) zhotovitel vstoupil do likvidace;

o)) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢ najmu podniku &i jeho &asti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svlj podnik &i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy, na tfeti osobu;

h) objednatel je v prodleni s uhradou faktur za dilo dle této smlouvy o vice 30 dni,

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy nékterou ze smluvnich stran se smluvni strany dohodly na

nasledujicim:

a) do 10 dni od uc&innosti odstoupeni provede zhotovitel soupis vSech provedenych praci,
ocenénych v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy,

b) do 10 dni od u€innosti odstoupeni provede zhotovitel v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
této smlouvy finanéni vy&isleni provedenych praci a uhrazenych dil€ich plateb a zpracuje
kone&ny dariovy doklad,

c) do 7 dni od G¢€innosti odstoupeni vyzve v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
zhotovitel objednatele k "dil€imu pfedani a prevzeti dila” a objednatel do tfi (3) dni po
obdrzeni vyzvy zahaji ,dilCi pfejimaci fizeni,”

d) pfi odstoupeni kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 14
kalendarnich dni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén zadat provedeni zbyvajici ¢asti dila tfeti osobé. Pokud v disledku toho dojde k navyseni
ceny dila stanovené touto smlouvou, uhradi takto vznikly rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéz vznika
narok na nahradu Skody zplUsobené nedodrzenim terminu dokonéeni predmétu dila. Narok
objednatele udtovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

XIV. Dorucovani

Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zpisobem na adrese pro doru¢ovani pisemné
korespondence:

a) adresa pro doru€ovani objednatele je: info@szscheb.cz nebo DS: zt4udsd

b) adresa pro doru€ovani zhotovitele je: info@spzlin.cz DS: uzp3t43
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Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla & mista podnikani, a tim i adresy pro
dorucovani, budou pisemné informovat o této skutecnosti bez zbyte€ného odkladu druhou smluvni
stranu.

VeSkera podani a jind oznameni, ktera se doru€uji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobné nebo
doporu€enou listovni zasilkou s doru¢enkou nebo do datové schranky.

Aniz by tim byly dotéeny dalSi prostfedky, kterymi Ize prokazat doru€eni, ma se za to, Zze oznameni
bylo fadné dorucené:

a) pfi dorucovani osobné:

— dnem faktického pfijeti oznameni pfijemcem;

— dnem, v némz bylo doru€eno osobé& na pfijemcové adrese uréené k prebirani listovnich
zasilek;

— dnem, kdy bylo doru¢ovano osobé na pfijemcové adrese uréené k prebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku prevzit;

— dnem, kdy pfijemce p¥i prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli d{ivodl nepfevzal &i
odmitl zasilku pfevzit, a to i pfesto, ze se v misté doru€eni nezdrzuje, pokud byla na zasilce
uvedena adresa pro doru€ovani dle tohoto ¢lanku smlouvy.

b) pfi doru¢ovani postou:

— dnem pfedani listovni zasilky pfijemci;

— dnem, kdy pfijemce p¥i prvnim pokusu o doruéeni zasilku z jakychkoli divodl nepfevzal &i
odmitl zasilku pfevzit, a to i pfesto, ze se v misté doru€eni nezdrzuje, pokud byla na zasilce
uvedena adresa pro doru€ovani dle tohoto ¢lanku smlouvy.

XV. Pojisténi

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici
s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a) pojisténi plnéni (praci a dodavek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizik(im jako
jsou zejména kradez, zivelna pohroma, poSkozeni nebo zni€eni, a to jak na stavenisti, tak
i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila, uskladnény ¢i
montovany, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny za provedeni dila dle
¢lanku V. odst. 5.1 smlouvy; a

b) pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené ¢innosti zhotovitele pfi provadéni dila, véetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné udalosti
minimalné 5,000.000,- K¢ (slovy: pé&tmiliond korun ¢eskych).

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a u€innych pojistnych smluv dle pfedchoziho
odstavce smlouvy nejpozdéji do sedmi (7) kalendainich dni ode dne podpisu této smlouvy, a to
spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahjeni provadéni dila
do dne jeho fadného predani objednateli, eventualné potvrzenim pojisStovaciho uUstavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veSkeré
zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni predchoziho
odstavce smlouvy po celou dobu pInéni dila. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy dle pfedchoziho
odstavce smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi (7) kalendainich dni pojisthou smlouvu
alesporni ve stejném rozsahu a tuto pfedlozi v kopii objednateli nejpozdéji do t¥i (3) kalendafnich dni
ode dne jejiho uzavieni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode
dne uzavfeni pojistné smlouvy do dne Ffadného pfedani dila objednateli, eventuédlné potvrzenim
pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XVI. Opravnéné osoby

Jednani mezi smluvnimi stranami v ramci smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatk( ke smlouvé,
budou probihat prostfednictvim niZze uvedenych opravnénych osob. Uzavirat dodatky ke smlouvé
mohou pouze opravnéni zastupci smluvnich stran uvedeni v zahlavi smlouvy, popf. osoby, které se
stanou jejich nastupci.

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna ucinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény
tykajici se opravnénych osob jsou ucinné ode dne, kdy budou pisemné oznameny druhé smiuvni
strané. Pocet opravnénych osob zhotovitele nesmi v jednom okamziku pfesahnout dvé osoby.
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Pocet opravnénych osob u objednatele nesmi v jednom okamziku pfesahnout dvé osoby u kazdé
ze tfi nize uvedenych kategorii. Je-li opravnénou osobou osoba pravnicka, mdze za ni jednat pouze
jedna osoba fyzicka.

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Michal Murin tel.: +420 603 257 258, e-mail: michal.murin.kv@gmail.com
Opravnéné osoby objednatele se v§eobecnou pusobnosti:

Ing. Petr Colak, tel.: +420 731 603 696, e-mail: colak@szsavoscheb.cz

Opravnéné osoby zhotovitele:

a) Marek Bainar, jednatel spoleCnosti
b) Petr Vesely, projektovy manazer

Opravnéné osoby objednatele se v§eobecnou plisobnosti mohou za objednatele jednat ve vSech
vécech v ramci této smlouvy.

XVII. Spole¢na ustanoveni

Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto
informace k jinym G¢eldm, nez k pInéni podminek smlouvy. Timto ujednanim neni dotéena povinnost
objednatele poskytovat informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, ani zvefejnit smlouvu v Registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gc¢innosti nékterych smiluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytec¢ného odkladu oznamit strané druhé a vyvolat jednani povérenych zastupct obou
smluvnich stran.

Vlastnické pravo k zhotovované véci, pfechazi na objednatele postupnym zhotovovanim dila.

Smluvni strany se zavazuji, Ze budou chranit Géetni zaznamy dostateénym zplsobem, aby se
zabranilo jejich moznému zneuziti (jak v pfipadé zabezpeceni pfisluSného pocitatového programu,
tak i pro fyzickou ochranu pisemnych zaznamu).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat odpovidajicim zplsobem po dobu deseti (10) let od
ukonc&eni financovani akce original této smlouvy vcetné jejich dodatku, veSkeré ucetni doklady a
dalSi dokumenty souvisejici s realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé neplatnosti nebo neucinnosti nékterého ustanoveni
smlouvy nebudou dotéena ostatni ustanoveni smlouvy, resp. v pfipadé zaniku pravniho vztahu
zaloZeného touto smlouvou, zUstavaji v platnosti a u¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy
vyplyva, ze maji zUstat nedotéena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

Veskeré platby mezi smluvnimi stranami uskute¢néné na zakladé smlouvy budou probihat
bezhotovostné prostfednictvim uc¢td uvedenych v zahlavi smlouvy, nevyplyva-li z nékterého
ustanoveni této smlouvy jinak.

Platba uskute€néna na zakladé smlouvy je povazovana za provedenou fadné a véas, pokud ke dni
jeji splatnosti budou penézni prostfedky odepsany z Uctu jedné smluvni strany ve prospéch uctu
druhé smluvni strany.

V pfipadé sport souvisejicich se smlouvou se smluvni strany vzdy pokusi o smirné feSeni. Nedojde-
li k takovému FfeSeni, rozhodne o sporu vécné a mistné prislusny soud Ceské republiky.

Smluvni strany smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit
pravnim fadem Ceské republiky.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a
pribézné Cislovanymi dodatky, pfi€emz podpisy opravnénych zastupct obou smluvnich stran musi
byt umistény na jedné listiné. Zména formy uzavirani dodatk(l musi byt provedena formou
pisemného dodatku.

Objednatel nepfipousti odchylky od navrhu smiouvy.
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17.13 Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 630 odst. 1 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisti dohodly, Ze promi€eci doby v§ech zavazkl ze smlouvy nékterému
z Ucastnikd se prodluzuji na dobu patnacti let.
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XVIIl. Zavére€éna ustanoveni

Tato smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich stran ve véci pfedmétu této smlouvy a nahrazuje
veskeré ostatni pisemné &i ustni dohody ucinéné ve véci pfedmétu této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou
stejnopisech smlouvy. Kazdy stejnopis smlouvy ma pravni silu originalu.

Nedilnou soucast této smlouvy tvoii tyto pfilohy:
Externi pfilohy — uloZzeno u objednatele:
- Nabidka zhotovitele
- Zadavaci dokumentace vefejné zakazky

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro
doruéeni oznameni o vkladu druhé smluvni strané: datova schranka: uzp3t43. Povazuje-li zhotovitel
rozsah uvefejnéni v registru smluv za nedostateCny, upozorni na tuto skute¢nost objednatele.
Neprovede-li objednatel v pfiméfené Ih(té napravu, je zhotovitel opravnén uverejnit v registru smluv
smlouvu v jim pozadovaném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a G&innosti dnem uverejnéni v Registru
smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpis(.

Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, Zze si smlouvu precetly, s jejim
obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udajl, z jejich pravé a
svobodné vule a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

V Chebudne ........... Ve Zliné dne 14.06.2023

M a re k Digitalné podepsal

Marek Bainar
Datum: 2023.06.14

Ba i n a r 15:15:03 +02'00'

Za objednatele Za zhotovitele
Mgr. Zdenék Hrkal Marek Bainar, jednatel spole¢nosti
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