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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
 

Název zakázky: „Oprava mostů v úseku Č. Krumlov - 
Kájov“  

 
Evidenční číslo RVZ: 65422043 
číslo smlouvy objednatele: E654-S-140/2023 
číslo jednací dodatku č. 1: 15565/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 
   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 
Bankovní spojení:   XXX 
číslo účtu:  XXX 
 
Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Plzeň 
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 
 
Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 
E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
 
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370  
bank. spojení XXX č. účtu: XXX 
zastoupena:  Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva  
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 
E-mail: XXX 

 
 (dále jen „Zhotovitel“) 

Preambule 
Na základě žádosti zhotovitele, v souvislosti se vznikem víceprací, se smluvní strany dohodly 
na změně ceny díla. 

I.  
Předmět dodatku 

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení 
čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ze dne 16. 1. 
2023, č. smlouvy objednatele E654-S-140/2023 a č. smlouvy zhotovitele 1-01-23-001-GDCI 
(dále jen smlouva), na změně znění čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY. 
 
Původní znění bodu 3.3: 
 
3. 3   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

 
Cena Díla bez DPH: 7 144 014,07 Kč 
slovy: Sedm milionů sto čtyřicet čtyři tisíc čtrnáct korun českých, sedm haléřů 

 
Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) 
je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 
 
se nahrazuje novým textem v tomto znění: 
 
 
3. 3   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla: 

 
Cena Díla bez DPH: 7 399 429, 17 Kč 

 
slovy: sedm miliónů tři sta devadesát devět tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých,  
sedmnáct haléřů 

 
Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) 
je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 
 
 

II.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
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2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 – 
Rekapitulace Ceny díla v návaznosti na tento Dodatek.   

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha: 
 Příloha č. 1 – Změnový list – Záznam o změně závazku včetně jeho příloh 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 

Dne 22. 06. 2023     Dne 21. 06. 2023 

 

 

 

…………………………………………    ………………………………………… 

Ing. Radek Makovec      Ing. Jakub Svoboda 
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň   předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 
 
 
 
 
 
       Dne 16. 06. 2023 
 
 
 
 

………………………………………… 

Ing. Luboš Tomášek 
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s. 
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