DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: JMK 081230/23/OÚPSŘ
(dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
1. Objednatel
Jihomoravský kraj
zastoupen:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
se sídlem:	Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČO:	708888337
DIČ:	CZ708888337
bankovní spojení (číslo účtu):	27 – 7491250267/0100
ID datové schránky:	x2pbqzq
kontaktní osoba:	Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního plánování
	a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon:	541 651 365
e-mail:	hamrlova.eva@kr-jihomoravsky.cz
(dále jen „Objednatel“)
a
2. Zhotovitel
knesl kynčl architekti s.r.o.
zastoupená:	doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D., jednatelem	
se sídlem:	Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	47912481
DIČ:	CZ47912481
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 10048
bankovní spojení (číslo účtu):	183748010/0300
telefon:	+420 603 197 470
e-mail:	jakub.kyncl@knesl-kyncl.com
ID datové schránky:	e37f2th
(dále jen „Zhotovitel“)
I.
Předmět dodatku
1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 06.02.2023 Smlouvu o dílo – Aktualizace ZÚR JMK (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je závazek Zhotovitele obstarat pro Objednatele aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a to za podmínek blíže specifikovaných v čl. IV Smlouvy.
2. Dne 09.05.2023 převzal Objednatel od Zhotovitele do přejímacího řízení dle čl. X Smlouvy vypracovanou první etapu díla dle čl. IV odst. 11.1 Smlouvy, tj. „Návrh Aktualizace č. 3 ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (dále jen „Etapa 1“).  V době probíhajícího přejímacího řízení obdržel Objednatel informaci, že v souvislosti s jiným správním řízením byla zjištěna potřebná změna předmětu plnění oproti původní specifikaci, proto také došlo k dodatečné změně podkladů, na jejichž základě má Zhotovitel zpracovat Etapu 1. Z důvodu zapracování souvisejících nutných změn již zpracované části díla tak smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele úpravu již zpracované Etapy 1 díla takovým způsobem, aby odpovídala nově dodanému podkladu, který tvoří přílohu této smlouvy. Úprava se bude týkat návrhového koridoru pro umístění vysokorychlostní trati v části své trasy na katastru obce Troubsko, který je dle nových informací třeba rozšířit. Změna koridoru, kterou Zhotovitel zapracuje do Etapy 1, je znázorněna v Příloze č. 1 „Mapa s nákresem koridoru“.
II.
Cena za dílo a termín plnění
1. [bookmark: _Hlk136850015]Cena plnění uskutečněného na základě Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 bude stanovena dle čl. VII Smlouvy a bude uhrazena postupem dle Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést plnění dle tohoto Dodatku č. 1 nejpozději do 60 dnů od předání aktualizovaných podkladů.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají nezměněna. 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, den pozdější.
Přílohy:
Příloha č. 1 „Mapa s nákresem koridoru“
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své 102. schůzi, konané dne 14.06.2023, usnesením č. 7129/23/R102.
Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy.
V Brně dne: 22.06.2023	V Brně dne: 14.06.2023



………………………………….	………………………………….
Mgr. Jan Grolich	doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
hejtman	jednatel
Jihomoravský kraj	knesl kynčl architekti s.r.o.
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