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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 18: OKENNÍ OTVÍRAČE 8. ETAPA
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení ZL týkající se dodávky a montáže nových okenních otvíračů.
Důvody: Původně navržené řešení v DVZ na repasi stávajících okenních otvíračů, které bylo zároveň požadováno NPÚ, není možné z technických důvodů provést. Při realizaci bylo zjištěno, že technický stav stávajících otvíračů, ani po provedené repasi, neumožňuje bezpečné užívání nově instalovaných oken s dvojskly a nezajistí požadavek na tepelně-izolační vlastnosti oken. Podrobněji viz příloha č.4. Nový typ otvíračů byl odsouhlasen zástupcem NPÚ.


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 196 767 Kč bez DPH
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla

2) Rozklad - jednotkové ceny

3) Výpis dotčených oken
4) Vyjádření dodavatele – repase původních ovladačů u oken s dvojskly




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
.........................................

Úřad vlády

.........................................

Technický dozor stavebníka



	………………………………
Ing. Markéta Šmidtová (NPÚ)
	.
........................................
 Generální projektant
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