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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 19: VYKLIZENÍ PŮDY, SHODIŠŤOVÉ ZDIVO, OPRAVY LÁVEK

	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení ZL týkající vyklizení půdního prostoru v levém západním křídle, opravy lávek a žlabů, změna doplnění vazby a úprava schodišťového zdiva v prostoru mansardy jižního křídla 


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 166 365Kč bez DPH
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla

2) Zákres schodišťového zdiva v jižním křídle
3) Půdorys levé západní křídlo s vyznačenými opravami
4) Půdorys vyklizeného prostoru s výpočtem kubatury



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
.........................................

Úřad vlády

21.8.2018
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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