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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 20: PI 05, VCP levé východní křídlo
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení ZL provedení prací dle předané projektové instrukce č.05, doplnění větracích tvarovek dle schváleného vzorkovacího protokolu č. 11, úpravy konstrukce krovu dle předaného doplňujícího mykologického posudku.


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 224 381Kč bez DPH
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla

2) Půdorys se zakreslenými změnami
3) Doplňující mykologický posudek – oddělená příloha



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
.........................................

Úřad vlády

21.8.2018
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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