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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 30 – Nerezové podkonstrukce žlabových lávek
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Po dohodě s objednatelem žádáme o schválení ZL, který řeší rozdělení dřevěných lávek na menší dílce (pole). Důvodem je lepší přístupnost a obslužnost žlabů, manipulace s lávkami v jednotlivých úsecích, zajištění větší bezpečnosti práce při údržbě dešťových svodů Součástí konstrukce lávek je i doplnění nerezového lanka (1bm lanka na 1bm lávky) dle požadavku PI č.9. , které zamezuje hnízdění holubů pod lávkami.

Touto změnou se zvyšuje uživatelský komfort a bezpečnost.


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 87 328Kč bez DPH.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
.........................................

Úřad vlády

20.11.2018
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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