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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 10 – ZÁCHYTNÝ SYSTÉM, VÝLEZY KOPULE LEVÉ VÝCHODNÍ KŘÍDLO
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Ocenění dodávky a montáže záchytného systému na kopuli levého východního křídla včetně dotěsnění prostupů a vytvoření 2ks nových výlezových otvorů dle projektové instrukce č. 9 obdržené 29. 5. 2018. 


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 230 945Kč bez DPH. V případě schválení ZL po termínu 12. 6. 2018 je potřeba počítat s dodatečnými náklady - navýšení o pronájem lešení u fasád 38, 37, 36, 35, 34 případně práce z plošiny, horolezecké práce.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu. 


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla



	Zhotovitel datum, podpis

12.6.2018
.........................................

HOCHTIEF CZ
12.6.2018
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
12.6.2018
.........................................

Úřad vlády

12.6.2018
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
12.6.2018
........................................
 Generální projektant




Tento dokument je majetkem HOCHTIEF VSB a.s.
	1/1
	Tento dokument je majetkem HOCHTIEF CZ a. s.
	f2115 (revize 1)



[image: image1.jpg][image: image2.png]