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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 12: Zdobená váza (A) Kl121.A
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
PD i rozpočet udávají množství pro obě kopule (severní, jižní) ve výměře 2ks. Na každé kopuli jsou dle skutečnosti osazeny právě 2 ks, tedy pro obě 2 kopule celkem 4 ks. ZL doplňuje chybějící 2ks. 



	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 76 715 Kč bez DPH.
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla



	Zhotovitel datum, podpis

26.6.2018
.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
2.7.2018
.........................................

Úřad vlády

26.6.2018
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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