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Dodatek č. 2 – VHZ-2022-904-14/2 

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2022-904-14 

 
na stavbu „21.34 - ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy“ 

 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

 
 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Objednatel“   

 
Obchodní firma  Elzaco spol. s.r.o. 

se sídlem: B. Němcové 727/10, 78 701 Šumperk 

IČ: 19013108 

DIČ: CZ19013108 

zastoupení: Ing. Roman Kubíček, prokurista 

zapsán/a v obchodním rejstříku: odd. C, vl. Č. 1121 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Zhotovitel“   

 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „21.34 - ČOV 
Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu 
prodloužení termínu dokončení díla. Termín dokončení díla byl prodloužen na základě žádosti zhotovitele ze 
dne 25.5.2023, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
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4. Doba a místo provádění díla 

 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto: 
 

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po podpisu této 
Smlouvy. Zhotovitel dokončí veškeré práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do 30. 11. 2023. 
Termíny pro dokončení prací a předání Díla můžou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve 
formě dodatku ke Smlouvě. 

 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, přílohu č.1, přílohu č.2 a přílohu 
č.3. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

 

Přílohy dodatku č. 2 
1) Žádost o prodloužení díla zhotovitele Elzaco spol. s.r.o. 
2) Nový termín dodání dodavatele Schneider Electric CZ, s.r.o. 
3) Objednávka komponentů Schneider Electric CZ, s.r.o. ze dne 28.6.2022, operátorské panely (displeje) 

jsou uvedeny jako položky 16, 51, 68, 94, 114 a 120 
 

 
 

V Šumperku dne: 23. 6. 2023 V Šumperku dne: 26. 6. 2023 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Roman Macek Ing. Roman Kubíček 
 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

prokurista  

Elzaco spol. s.r.o. 

      
 


