Č.j.: SPU 255383/2023
UID: spudms00000013751023

DODATEK č. 12
ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla
„Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“
(dále jen „KoPÚ“)
Mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:
Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Richard Valný     
Adresa:
Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
  


Tel./Fax:
+420 727 966 747/+420 296 164 139 

E-mail:
e.schmidtmajerova@spucr.cz

ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774 

DIČ:
není plátcem DPH 

Dále jen „objednatel“

a
Zhotovitel:                                 
Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška
Účastník sdružení (reprezentant): 

AREA G.K. spol. s r.o.
sídlo: 
U Elektra 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: 
Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
xxxxxx
Tel:

xxxxxx
E-mail:
xxxxxx
ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení: 
Komerční banka
Číslo účtu: 

19-4040960207/0100
IČ:
25094459
DIČ: 
CZ25094459
Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143 
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx
Účastník sdružení: 
Ing. Jan Hoška
sídlo: 
xxxxxx ,377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený: 
Ing. Janem Hoškou
Tel:

xxxxxx
E-mail:
xxxxxx
IČ:

13498967
DIČ: 
CZ5609151020

Čl. I – Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1276-2015-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. Dosud bylo ke Smlouvě uzavřeno celkem 11 dodatků, které řešily změny termínů plnění jednotlivých fakturačních celků.
Čl. II – Předmět tohoto dodatku
Dopisem ze dne 31.05.2023 požádal zhotovitel Pobočku Strakonice o úpravu jednotkové ceny u fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ Smlouvy z původních 100,- Kč na 1 000,- Kč bez DPH. Svou žádost odůvodňuje dramatickým růstem inflace a z toho vyplývajícím nárůstem nákladů spojených s poskytování služeb dle Smlouvy (ceny pohonných hmot, stabilizačního materiálu apod.). V případě, že nebude možné navýšení jednotkové ceny dle výše uvedeného návrhu, požaduje zhotovitel vyjmutí uvedené etapy (tj. F.C. 3.4.) ze Smlouvy.

Pobočka Strakonice ve svém dopisu ze dne 05.06.2023 sdělila zhotoviteli, že navýšení jednotkové ceny dle předloženého návrhu není možné, neboť by vykazovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souhlasí s vyjmutím uvedené etapy (tj. F.C. 3.4.) ze Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k úpravě Smlouvy u následujícího fakturačního celku:
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
původní rozsah MJ: 962
cena za MJ bez DPH v Kč: 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 96 200 Kč

• nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH v Kč: 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

• snížení o 962 MJ, snížení ceny bez DPH o 96 200 Kč

Na základě tohoto dodatku se celková cena díla snižuje o 96 200 Kč bez DPH.

Dílo, které je předmětem Smlouvy bude řádně dokončené předáním etapy (fakturačního celku) 3.3. „Mapové dílo“.

Čl. III – Rekapitulace celkové ceny díla
Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	849 750,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	408 700,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	143 550,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	0,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 402 000,- Kč

	DPH 21 %
	294 420,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 696 420,- Kč


Čl. IV - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 12, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 12 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 12 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 12 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Z a    o b j e d n a t e l e:                                                                 Z a    z h o t o v i t e l e:
Místo: České Budějovice 












  Místo: Praha 
Datum: 26.06.2023














  Datum: 23.06.2023
.……………………………………
……………………………………..
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                    Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                                    reprezentant sdružení
zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu
Za správnost:

.............………………………......

Ing. Hana Kubešová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Hostišovice
	Příloha č. 1 k Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 1276-2015-505101 - KoPÚ Hostišovice

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	14 
	700 
	          9 800    
	30.6.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	1 500 
	          7 500    
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	265
	500 
	       132 500    
	30.11.2016

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech
	ha
	230
	680 
	       156 400    
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	495 
	200 
	        99 000    
	31.1.2017

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	139
	1 000 
	       139 000    
	30.6.2018

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	180
	900 
	       162 000    
	30.6.2018

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	495
	290 
	       143 550    
	30.6.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	849 750 
	30.6.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	495
	300 
	       148 500    
	30.10.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	28
	800 
	        22 400    
	30.10.2019

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	15
	3 500 
	        52 500    
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	72
	500 
	        36 000    
	30.10.2019

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	64
	250 
	        16 000    
	30.10.2019

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami              
	100 bm
	18
	250 
	          4 500    
	30.10.2019

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	302
	400 
	       120 800    
	1.2.2022

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	2 000 
	          8 000    
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 408 700
	1.3.2022

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	495
	290
	       143 550    
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 143 550    
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	100
	0
	-

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	849 750 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	408 700 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	143 550 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 402 000 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	294 420 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 696 420 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
Místo: České Budějovice 
	Za zhotovitele:
Místo: Praha 

	Datum: 26.06.2023

	Datum: 23.06.2023
	
	

	………………………………………………………………..
	…………………………………………………………………….

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                     ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj              
zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu
	Milan Nový                    reprezentant sdružení
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