
Č. j. RSD-100611/2022-3

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9. 9. 2019, tj. „Dálnice D8 stavba 0805 "Lovosice - 
Řehlovice" - Technická pomoc - Závěrečné vyhodnocení stavby D8“

Číslo smlouvy: 02PA-000418 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel ”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

KUBITA s. r. o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Poskytovatel")

Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno
26945584
CZ26945584
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 47240 
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: +420 954 901 111 ICO: 65993390
DIČ: CZ65993390



VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 smlouvu na poskytování služeb, tj. „Dálnice D8 
stavba 0805 "Lovosice - Řehlovice" - Technická pomoc - Závěrečné vyhodnocení 
stavby D8“ (dále jen „Smlouva"), dne 30. 6. 2020 Dodatek č. 1 a dne 22. 6. 2021 Dodatek 
č. 2 a dne 29. 6. 2022 Dodatek č. 3 k této Smlouvě.

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, 
a proto uzavírají tento Dodatek číslo 3., (dále jen „Dodatek"), kterým se mění Smlouva, a 
to takto:

1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, se mění a nyní zní 
následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu nejpozději do 30. 06. 2024.

1.2 Odůvodnění:

Dodatek vznikl na základě dohody obou Smluvních stran z důvodu požadavku Objednatele 
na prodloužení poskytování Služeb z důvodu dosud neukončeného financování staveb, jež 
jsou předmětem zpracování ZVA D8.

2.1 Tento Dodatek je platný podpisem oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

I.

PREDMET DODATKU

II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Praze dne V Brně dne

Digitálně podepsal
Digitálně podepsalŘeditelství silnic a dálnic ČR 

23.06.2023 10:23:21
Datum: 2023.06.23 
13:00:50 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR KUBITA s.r.o.

vedoucí úseku výstavby D8, D3 jihočeská 
Závod Praha

jednatel společnosti

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: +420 954 901 111 ICO: 65993390
DIČ: CZ65993390


