
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 331/22

rozhodnutím RMČ ze dne 24.05.2023, usnesením č. USN RM 214/2023

Městské část Praha-Čakovlce
náměstí 25. března 121/1, 19600 Praha - Čakovlce 
Ing. Jiřím Vintiskou, starostou

Objednatel:
se sídlem: 
Zastoupený:

Oprávněný zástupce:
* ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vín dika, starosta a

Ing. Alexander Loch man, Ph.D., 1. zástupce starosty

Markéta Baťkové, vedoucí OBKSB* ve věcech technických: 
E-mail:

Česka spořitelna, a.s.
27-2000922389/0800
00231291
CZ00231291
3pybpw9

Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Identifikační číslo:
DIČ:
ID datové schránky:
(dále jako „objednatel")

a

Zhotovitel: Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
Společník 1 a správce: NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 25201

Oprávnění zástupci:
• ve věcech smluvních: Ing. Michal Baranljak, člen představenstva

Mobil:
E-mail:

- ve věcech těch n i ckých/od po věd né osoby: Ing. Míchal Ba ra nijak, Člen představenstva 
Telefon,
Mobil:
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 43-1032330287/0100

27342093IČ:
DIČ: CZ27342093

Společník 2: KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovíce, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník
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Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 40417

Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Bureš, prokurlsta 

fax
Mobil:
E-mail

• ve věcech technlckých/odpovědné osoby: Jan Kuchař
Telefon, fax
Mobil:
E-mail:

Bankovní spojení: 
Číslo úctu:

Komerční banka a.s. 
19-226940257/0100 
62954890 
CZ62954890

IČ:
DIČ:

(dále jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně 
též jako „smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 
89/2012 Sb.r občanského zákoníku {dále jen „občanský 2ákoník") tento dodatek ke smlouvě 
o dílo (dále jen „smlouva" a „dodatek"}:

Preambule

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to vzhledem k 
nutnosti provedení stavebních prací nad rámec původního rozpočtu, které vznikly 
v průběhu realizace díla s názvem: „Rekonstrukce bytových domů, Praha - Ca 
a jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 16.

Celková hodnota více prací činí:
Celková hodnota méně prací činí:
Cena dodatku č. celkem:

kovice"

+489.138,23 KČ bez DPH
• 778.540,12 KČ bez DPH
• 289.401,89 Kč bez DPH

Podrobné položkové rozpočty a změnové listy č. 1 až 16 jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem Dodatku Č. 1 dochází ke změna ceny díla, a to vzhledem k nutnosti provedení 
staveních prací v rámci realizace díla s názvem „Rekonstrukce bytových domů, Praha 
- Čakovice".

1.2 Změny jsou specifikovány ve změnových listech Č. 1 až 16, jejichž součástí jsou položkové 
rozpočty (oceněné soupisy prací, dodávek a služeb). Změny jsou podřazeny pod § 222 
odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"). 
Rozřazení změn dle § 222 ZZVZ včetně jejich popisu je uvedeno samostatně v každém
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změnovém listě. Přehled rozřazení změn dle § 222 je uveden v příloze č. 2 tohoto 
dodatku.

1.3Tímto dodatkem se mění ČI. 5 Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1 původní Smlouvy 
o dílo, a to následovně:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Nabídková 
cena v Kč

Nabídková cena vPoložka DPH 15 9/e
Kč

(vč. DPH)(bez DPH)

Cena smlouvy o dílo 
Hodnota změny dodatkem č. ,

96.395.126,14 14.459.268,94 
“• 289.401^89

110,854.395,08

1
Cena SoD vč. dodatku 110.521,582,89 Kč14.415.858,6496.105.724,25

(dále též „Cena za provedení díla”).

Článek 19
Závěrečná ustanovení

19.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

19.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

19.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele.

19.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou ve znění dodatku zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zámkem právního vztahu 
založeného touto smlouvou.

19.5. Nedílnou součást tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 16 včetně položkových rozpočtů 
Příloha č. 2: Přehled změny smlouvy

19.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou 
známy skutečnosti, které by vylučovaly Či ohrožovaly uzavření a realizaci této 
smlouvy,

19.7. Práva a povinnosti dJe této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

19.8. Obé smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek 
přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 
svého oprávněného zástupce.

3



19.9. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo č. 331/22 zůstávají beze změny a v 
platnosti.

19.10. Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednáni 
městské části Praha - Čakovice Rozhodnuto orgánem městské části Praha-Čakovice: 
RMČ ze dne 24.05.2023, číslo usnesení: USN RM 214/2023.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2 1 -06- 2023Z 1 -06- 2023
V Praze-Čakovicich dne V Praze dne

OTJ

1-3- -3-Ing. Jiří Vintiška, starosta 
Městská část Praha-Čakovic

Ing. Michal Baranijak, 
člen představenstva 
NEPRO stavební a.s.

$ Vy®****.
Ing. Jiří Bureš, 
prokurista 
KASTEN, spol. s.r.o.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 
1. zástupce starosty 
Městská část Praha-Čakovice

V
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