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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 5 – LEŠENÍ – KOMÍNY- 1. část
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599


	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení ZL řešící komínové lešení. Projekt pro opravy komínových těles uvažoval užití kozové lešení, což nebylo možné použít. Po prohlídce stavu bednění v okolí komínových těles bylo konstatováno, že bednění střechy není ve stavu vyžadujícím výměnu. Uvažované kozové lešení v projektu vyžaduje pro založení rovnou plochu, čehož nebylo možné využít. Kozové lešení bylo nahrazeno lešením Layher Allround, které umožňuje tyto konstrukce řešit.


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 444 249Kč bez DPH
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet změny 
2) Přehledová tabulka nasazení

3) Pasport lešení řešených komínů – oddílná příloha 
4) Vyjádření zhotovitele 

5) Vyjádření generálního projektanta

6) Vyjádření lešenářské komory

7) Vyjádření ÚRS




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
29.1.2019
.........................................

Úřad vlády

18.1.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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