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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 33 – Doplnění pískovcových prahů před okna O42
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení předloženého změnového listu. Změnový list doplňuje pískovcové prahy do exteriéru před okna O42 (ZM vlády) dle PI č. 19. Doplněním prahů dojde ke zlepšení estetických i technických vlastností připojovací spáry.


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku + 15 461Kč bez DPH.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
18.12.2019
.........................................

Úřad vlády

18.12.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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