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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO:36 – Uzemnění I – mezi svody 32-39
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Žádáme o schválení ZL, který řeší doplnění uzemnění objektu mezi svody 32-39 a s tím spojenými pracemi. ZL byl vyvolán nutností doplnění zemnění na základě předaného nevyhovujícího proměření původní uzemňovací soustavy. Podkladem pro provedení a zpracování ZL byla vydaná PI č. 13.


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 248 291Kč bez DPH.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
15.1.2019
.........................................

Úřad vlády

8.1.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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