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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 37 – ZÁCHYTNÝ SYSTÉM, VÝLEZY KOPULE PRAVÉ VÝCHODNÍ KŘÍDLO
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Ocenění dodávky a montáže záchytného systému na kopuli pravého východního křídla včetně dotěsnění prostupů a vytvoření 2ks nových výlezových otvorů dle projektové instrukce č. 21 obdržené 4. 12. 2018.
ZL vychází ze ZL č.10, kde se totožný systém instaloval na kopuli levého východního křídla.



	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 228 810Kč bez DPH. 
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu. 


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
18.12.2018
.........................................

Úřad vlády

18.12.2018
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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