Dodatek č. 1/2023 ke smlouvě O 05/2022

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :  	Divadlo v Dlouhé	
se sídlem:	Dlouhá 727/39,  110 00 Praha 1                                            
zastoupený:   	Mgr. Danielou Šálkovou 	 
e-mail:            	salkova@divadlovdlouhe.cz
IČO:                   	00064343
DIČ:               	CZ00064343
Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: 	Br-montage s.r.o.
Se sídlem :  	Jaurisova 515/4 Praha 4 140 00     
zastoupený: 	Michalem Turynským
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení :   
E-mail:		turynsky@br-montage.eu
IČ :   		07111843      
DIČ : 		CZ 07111843
Dále jen „Zhotovitel“			


Tímto dodatkem se mění odstavec č. 2. DOBA PLNĚNÍ a to následovně:

2. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1 Předmět smlouvy v termínech, uvedených v příloze číslo 4 (Harmonogram prací) této smlouvy. 

Činnost zhotovitele dle této smlouvy bude ukončena nejpozději do 25. 8. 2023 (nepřekročitelný termín řádného dokončení a předání díla).

Ukončením činnosti se rozumí protokolární. Předmětný protokol bude podepsán oboustranně oprávněnými osobami.




V Praze dne 22. 6. 2023					




………………………………………………………..				……………………………………………………..
               Mgr. Daniela Šálková		Michal Turýnský




Přílohy: příloha č. 4 – harmonogram prací


Příloha č 4. harmonogram prací



· 1.8.2023 Zahájení činnosti Odborná kontrola k technologii jevištního výtahu
· Úprava rozvaděče pro provoz výtahu a připojení bezpečnostních prvků optických a mechanických závor včetně instalace servisního modu
· Úprava projektové dokumentace a její předání objednateli
· Zkoušky a zprovoznění jevištního výtahu
· Uvedení jeviště a přilehlých prostor do původního stavu 
· Úklid, odvoz odpadu
· Zaškolení obsluhy jevištního výtahu
· Fyzické i protokolární předání díla nejpozději do 25.8.2023
· Předání revizní zprávy

Budou-li prováděny svářečské práce, oznámí tuto skutečnost dodavatel s dostatečným předstihem, aby mohl objednatel zajistit požární dozor. 
Bude-li od objednatele vydáno povolení ke svařování, zajistí objednatel vždy po ukončení svářecích prací dozor v uvedeném prostoru po dobu 8 hodin 

