DODATEK č. 2
 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2022 na akci pod názvem
„Rekonstrukce komunikace na poz. par.č. 1096/11, parc.č. st. 232/3, k.ú. Světlá nad Sázavou "

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.               , e-mail: jelinek@svetlans.cz.; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.                                 , e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:			Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 
zastoupený: 			                                                   , jednatelkou
zástupce pro věci technické: 	                                                  , jednatel
Tel./fax: 			
IČ:				25953818				
DIČ: 				CZ25953818
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 21.9.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2023:
2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, jejichž rozsah nebylo možné v průběhu zpracování projektové dokumentace předpokládat, a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Specifikace těchto dodatečných stavebních prací a méněprací je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
Méněpráce, změny díla celkem:  - 1 253 200,02 Kč, bez DPH
Vícepráce, změny díla celkem:  998 968,70 Kč, bez DPH

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.
V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 1 je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem:  5 011 155,19 Kč 
slovy: Pětmilionůjedenácttisícstopadesátpětkorunčeských a devatenácthaléřů
DPH:   1 052 342,59 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   6 063 497,78 Kč		 			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 2 je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem:  4 756 923,87 Kč 
slovy: Čtyřimilionysedmsedpadesátšestisícdevětsedvacettřikorunčeských a osmdesátsedmhaléřů
DPH:   998 954,01 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   5 755 877,88 Kč

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.99.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21.9.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
3.5.	Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2022 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 12.6.2023, usnesením č. R/326/2023.
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Za objednatele: 						za zhotovitele:





……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						
starosta města							jednatelka 
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