
01.2 - Záporové pažení

Datum 27.03.2023

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.
SoD nebo 

URS
číslo položky POPIS výměra MJ Jed.c. Celkem

KALKULACE - Záporové pažení

ODPOČTY

1 SoD pol.č.15 151822301R00 Vrty pro zápory nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3 -28,8000 m 1 021,00 -29 404,80

zápory IPN 160 : 

6*4,8 28,8000

2 SoD pol.č.16 151825101R00 Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm -17,2983 m2 960,00 -16 606,37

zápory IPN 160 : 

7,521*(4,8-2,5) 17,2983

3 SoD pol.č.42 226941111R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m -28,8000 m 1 740,00 -50 112,00

zápory IPN 160 : 

6*4,8 28,8000

4 SoD pol.č.43 234952919R00 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci -0,4550 t 1 250,00 -568,80

zápory IPN 160 : 

6*4,8*0,0158 0,4550

5 SoD pol.č.53 13380630R Tyč ocelová IPN 160, S235JR -0,56707 t 56 820,00 -32 220,92

zápory IPN 160 : 

6*4,8*0,0179*1,1 0,56707

6 SoD pol.č.54 13480955R Tyč ocelová IPN 340, S235JR -20,51016 t 56 500,00 -1 158 824,04

zápory IPN 340 : 

(8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1)*0,068*1,1 20,51016

7 SoD pol.č.89 282612111R00 Trysková injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa -105,00000 m 4 140,00 -434 700,00

15*(3,0+4,0) 105,00000

8 SoD pol.č.155 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 -6,00000 kus 115,00 -690,00

odříznutí zápor : 

zápory IPN 160 : 

6 6,00000

9 SoD pol.č.156 966079991R00 Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu -18,00000 kus 77,00 -1 386,00

odříznutí zápor : 

zápory IPN 160 : 

6*3 18,00000

10 SoD pol.č.169 998152122R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m -21,07723 t 310,00 -6 533,94

zápory IPN 160 0,56707

zápory IPN 340 : 20,51016

PŘÍPOČTY

11 SoD pol.č.54 13480955R Tyč ocelová IPE 330, S235JR 15,20165 t 56 500,00 858 893,11

zápory IPE 330 : 

(8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1)*0,0504*1,1 15,20165

12 URS -10% 58931970 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/22 (2,23400t/m3) 44,64519 m3 2 511,00 112 104,07

Beton kořene zápor IPE 330:

(π*0,315² *4,0)*8*1,05 10,47394

(π*0,315² *3,6)*10*1,05 11,78319

(π*0,315² *3,3)*8*1,05 8,64100

(π*0,315² *3,0)*14*1,05 13,74705

13 URS -10% 985520111 Stříkaný beton z mokré směsi stěn, jedné vrstvy tloušťky do 300mm (0,0693t/m2) 41,40000 m2 1 719,00 71 166,60

Ohradní zeď v úseku nového schodiště:

2,7*(2*1,5)+(6*1,5)*3,7 41,40000

14 URS -10% 985562211
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100mm, 

dvouvrstvých stěn (0,00515t/m2)
41,40000 m2 918,00 38 005,20

15 SoD pol.č.169 998152122R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m 118,02123 t 310,00 36 586,58

beton kořene zápor IPE 330: 2,234*44,64519 99,73735

Stříkaný beton: 0,0693*41,4000 2,86902

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí: 0,00515*41,4000 0,21321

zápory IPE 330 : 15,20165

Celkem rozdíl v Kč bez DPH -614 291 Kč

Poznámky:

Na základě odsouhlasené výrobní dokumentace proběhla změna technologie zajištění stávající ohradní zdi v úseku nového schodiště tvořeného ŽB deskou a prefa stupni.

Změna spočívá ve zrušení zápor IPN160 a zrušení tryskové injektáže - dle VD je nahrazeno stříkaným betonem.

Další změny dle odsouhlasené VD: Náhrada profilu IPN 340 (nedostupný) za profil IPE 330; Betonová směs pro zabetonování kořene zápor - chybějící položka ve smluvním VV. 
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