NPU-430/33413/2023

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

 Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, investiční referent 










XXXXXXXX, kastelán
(dále jen „objednatel“)

a 

TESMO, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 52274

reg.: FÚ pro hlavní město Prahu, územní pracoviště v pro Prahu 9

se sídlem: Maňákova 743/9, 198 00 Praha-Černý Most

IČ: 25131010         DIČ: CZ25131010

zastoupený: XXXXXXXX – jednatel


 XXXXXXXXXXXX –  jednatelka

bankovní ústav: Komerční banka

číslo účtu: 484900217/0100

(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3023H1220013. 

  výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 20.12.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/102837/2022, č. sml. 3023H1220013, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: 

Havarijní zajištění objektu chladírny bývalého zámeckého pivovaru – I. etapa a další     související práce. Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 

II.

Předmět dodatku – změna předmětu díla
1. Předmět díla je specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo a v přílohách smlouvy o dílo. 

2. Během realizace prací objednatel vznesl požadavek na rozšíření předmětu díla o dodatečně požadované vícepráce definované ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, vč. přílohy č. 3, celkové kalkulace dodatečně požadovaných prací. Během provádění prací byl zjištěn vyšší rozsah výměn tesařských konstrukcí. Dále byly práce na požadavek investora a dle doporučení statika rozšířeny o instalaci dalších podpěr budovy a navýšení počtu stahovacích táhel.

III.

Cena díla – způsob platby

1. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění smluvní cena díla uvedená v čl. VI. odst. 1 smlouvy o  dílo. Cena díla se navyšuje o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací. Cena díla se mění následovně:   

Cena díla dle smlouvy o dílo činí: 

410 951,14 Kč bez DPH + DPH 21% 86 299,70 Kč =  497 250,84 Kč vč. DPH
Cena dodatečně požadovaných víceprací činí: 
144 948,78 Kč bez DPH + DPH 21% 30 439,24 Kč = 175 388 Kč vč. DPH

Cena po započtení dodatečně požadovaných víceprací: 

555 899,92 Kč  + DPH v sazbě 21% 116 738,94 Kč = 672 638,86 Kč vč. DPH
slovy: šestsetsedmdesátdvatisícšestsettřicetosm korun českých a osmdesátšet haléřů českých
IV.

Provedení díla – lhůty plnění
1. Ve smyslu čl. III smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat do 31.3.2023.   
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla do 30.6.2023. Důvodem prodloužení termínu realizace prací bylo prodlení objednatele, který čekal na zajištění finančních prostředků pro předmět tohoto díla.  
V.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3023H1220013 beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 31. 3. 2023


V Plzni dne 30. 3. 2023
…..................................................... 



….....................................................




                      Objednatel 





 Zhotovitel


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  




XXXXXXXXXXXXX
                        ředitel






jednatel/ka
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – celková kalkulace dodatečně požadovaných prací 
1

