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Číslo a název stavby: CL007175 Česká Lípa, Na Blatech -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

D O D A T E K  Č. 2 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 2021 -  2022/45

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 26.05.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :.​......​...........​.............​........​.......​.............​....
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

SVS a.s.

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ............​............​..... 
​.........​......​......​.......​...​........​................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

1.2 Zhotovitel:
1.JHS s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Pražská 3 9 2 ,46 3  42 Hodkovice nad Mohelkou
V Ústí nad Labem , spisová značka oddíl C , vložka 6208
Tomáš Pasecký, jednatel
.....​...........​...............​............​.........
49904884
CZ49904884
ČSOB Liberec č. ú. 253520485/0300 
​......​......​..... 
​......​......​.....

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ......​.............  
​...............autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro 
provádění stavby je ......​...............​............., autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské s tavby.

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.2.

Verze 1.3
Dodatek ke Smlouvě o dílo_VP16_ZSŘ (IO) Stránka 1



CL007175 Česká Lípa, Na Blatech -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.2.1. Prodloužení termínu do 31 .7 .2023

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí  zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/sDolecnost/cidDr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2  Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/sDolecnost/compliance/ ).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání č i střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, a ť už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru" tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: comDliance@svs.cz,
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 41550 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. “
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2.2.4. Stávající článek XVII. Závěrečná ustanovení se mění na článek XVIII. Závěrečná ustanovení

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

TERMÍN DOKONČENÍ: MĚNÍ SE
Termín dokončení je nově stanoven na 31 .7 .2023  .

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č.2.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č .2 :
1.ZL č.1

3.4 Tento Dodatek č.2 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s 

4 1 5  5 0  Tsplico, Přítkovská 1 6 8 9  
IČ O  4 8 0 9 9 4 3 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 P  

©

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 29.05.2023

Zhotovitel:
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N Á V R H  Z M Ě N Y Číslo: 01/2023

Zhotovite l: I.J H S s .r .o .

Kom u: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 12. 6. 2023

N ázev akce: ^
CL 007 175 Česká Lípa, Na Blatech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou E-m ailem - Faxem : osobně
X

O dkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část sm louvy:

Popis a zdůvodnění zm ěny:

Vzhledem  k nevyhovujícím  výsledkům  odběru vzorků vody a nem ožnosti propojit 
vodovodní řad a přípojky, je nutné prodloužit term ín dokončení stavby do 3 1 .7 . 2023.

Důvod
vícepráce/m éně
práce

zám ěr
objednate le

chyba v
pro jektové
dokum entaci

chyba
zhotov ite le

vyšší
moc

jiné okolnosti

X

Počet připojených listů výkresů zm ěny: 0
O cenění zm ěny:

Celkem  0 Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(čís lem /slovy):

31 kalendářních dnů

Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací (zm ěnový rozpočet):
Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé  

​......​............​.............
. . . . . . . . . ​. . . . . . .

..............​. . . . . . ​........... 
​......​.. ..​...................​.......​................

. . ​ . . . . . . . . . . .

............. ​........
.................​........​.... ................

Posouzení zm ěny:
Jde pouze o termínový dodatek.



..n o v is k o  p ro je k ta n ta  (AD):
jektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
!ijetí zm ěny PK Slavík s.r.o.

................ ​...............​.......................................... . .​.

.......​. . . . . . . . ​.. . . . . . . . ...................................................... . . . . . .​....... ..... t i .L M l
P o tvrzen í o p řevze tí N ávrhu  zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí změny

..........​........ ................................................................... .ý?..íf?;.

Z á s tup ce  o b jedn a te le : souhlasí s uvedeným i údají/a zdůvodněním

1 5 -06- 2023
......​...........​...........

.......​.........​.............

.....................................................​.. ...Mni 
​.......​.....​......... ........................ ​........

....... ​. . . . . ​. . . . .... . . . ..​.......​.......................

........... .... tum sj9- í  l o l ]

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzeni změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijeti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňujíc! k provedeni změny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedeni změny, 
jdouJ^toJ<jeho<tížkkK iob yj30d £ Ís u jfo d a tj^


