Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ26.23
Identifikator zakazky ¢.: P23V00000191

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

JVAgro Morava s.r.o.

Meziticska 2304, 756 61 Roznov pod Radhostém
zastoupeny Dusanem Bolckem (na zakladé plné moci)

1CO: 26826411

DIC: CZ26826411

Penézni ustav: Raiffeisen Bank a.s.

C. udtu: 3408877002/5500

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u KS Ostrava, oddil C,
vlozka 27768.

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢l.l. Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

d

Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pii svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit ti€¢innou pojistnou smlouvu pro piipad

zpusobeni skody v souvislosti s vykonem piedmétu smlouvy, a to ve vysi 20 mil. K¢, kterou kdykoliv na

pozadani v originale ptedlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborn¢ zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby

provadét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zakladé¢ usneseni Rady meéstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 25. 5. 2023
pod usn. 0933/RMOb-JIH/2226/14.

S w

Cl.Il. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na svilj naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s nazvem: ,, Celkovd revitalizace MS Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“
- etapa I — realizace stavby — rekonstrukce Pavilonu B
- etapa Il —realizace stavby — rekonstrukce Pavilonu C
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 26.23, ,,Celkova revitalizace MS Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ (dale
jen ,,stavba‘“ nebo ,,dilo*) jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana spolecnosti: MARK VALA
s.r.0, ICO: 07214481.
Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 15. 5. 2023, ktera je soucasti realiza¢ni dokumentace
stavby.

2. Dale je v ptipadé potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbe obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potiebné k zajisténi hlavniho ptedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté¢ (dale jen ,,ZS") vCetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné piedani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s pfislusSnymi organy;
osazeni a udrZzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich a montaznich praci dle
dokumentace dopravniho znaceni, thrada vSech nékladi s tim spojenych vcetné uvedeni do ptivodniho
stavu a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, v€etné jejich zameéteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi 6 ks vyhotoveni geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy
o vécnych bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi 6 ks vyhotoveni geodetického
planu skutecného provedeni staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v péti tiSténych vyhotovenich
a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, .pdf, .doc, .xlIs; zajisténi a dodani
1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢€jsich predpist, o likvidaci odpadu bude predlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodi a piejezdu pies vykopy pro zabezpeceni pristupu a ptijezdu k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych meéteni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&§né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotCenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Predmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmeény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodate¢né prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipadé pozadavku
na provedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoctu s polozkami soupisu praci (dale jen
,»polozkovy rozpocet nakladii stavby*‘) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci
naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace téchto dodate¢nych
praci, pficemZ ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny
vetejné zakazky o 2 %. Dodatecné prace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokracovani
praci zhotovitelem pii provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouve o dilo, mize zhotovitel provadet ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym
dozorem a oprédvnénou osobou objednatele ve vécech smluvnich. Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné
sjednaji rozsifeni predmétu dila o dodateéné prace dle predchozi véty v pisemném dodatku. Pfedmétné
dodate¢né prace mize zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného
dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V piipad¢ uplatnéni tohoto odstavce
bude brano v tivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.
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5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zaveéreéné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob€ ptfedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlij ndklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: ul. Aloise Gavlase 182/12A, k.4. Dubina u Ostravy, ¢.p. 160/52 a 106/53, je vymezeno
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. II., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro predani projektové dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSich
pisemnosti, ptip. el. nosi¢, je Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiéni.

11. Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢l.lll. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe piipustna a
plati po celou dobu €innosti smlouvy.

3. Zhotovitel odpovida za to, Ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi pifedpisy ucinnymi ke dni platnosti

této smlouvy. DPH se bude fidit pravnimi predpisy ucinnymi ke dni zdanitelného plnéni.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi

naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, vCetn¢ veSkerych nakladt spojenych s ucasti

zhotovitele na vSech jednanich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena obsahuje i ptipadné zvysené naklady

spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

6. Ke zméne¢ Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé€, ze dojde ke zméné rozsahu predmétu

Nk

Celkova revitalizace MS Gavlase

12A, Ostrava-Dubina K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K& celkem 11.487.844,54 2.412.447,35 13.900.291,89

smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v ptipadé, ze dojde ke zméné zakonnych piedpist
tykajicich se predmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni predmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby
DPH stanovené pro prislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti GCinnosti
zménéné sazby DPH pouzita G¢innd sazba DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

8. Cena zahrnuje veskeré profesn¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité¢ a druhu uréenych materialt, konstrukénich systému a parametrt
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebird nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.
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Cl.IV. Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vylu¢né pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni nebude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®).

2. Podkladem pro uhradu Ceny, pfipadné jeji ¢asti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které
bude mit nélezitosti daftového dokladu dle zakona o DPH.

3. Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vetejné zakazky: VZ 26.23; identifikator: P23V00000191,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vcetné zjisStovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, piijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateli
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejtho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobku dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdgjsich predpisti. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho finan¢niho feditelstvi (dale jen
,,GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zikona &. 586/1992 Sb., o
danich z pfijmd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4. 'V souladu s ustanovenim § 21 zadkona o DPH se smluvni strany dohodly na diléim plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteéné provedenych praci za kalendaini mésic a zjistovacim
protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni pro nepi‘enesenou dafiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele budou
dolozeny soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné
odsouhlasenym objednatelem.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel ptedlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni dilc¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravneén provadet
kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od piedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel
vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnli ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni.

7. Po predani dila provede zhotovitel zavérecné vyuctovani, ve kterém budou vypotfadany veskeré dilci
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o piedani a pfevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendainich dnii po ptedani dila.

8. Lhta splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napf. uroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

stran¢. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné poveéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni nebo v elektronické podobé do
datové schranky objednatele.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které
se objevi pii pfedani a ptevzeti dila nebo nésledné v zaru¢ni dob¢ a k zajisténi dal§ich zavazkl zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtsta zadné
ptislusenstvi s vyjimkou uroki z prodleni se zaplacenim pozastadvky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedodé¢lkti uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat$i nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnii od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpovednosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne vSak dfive, nez po uplynuti 6 mésicii od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zéruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude neodvolatelna,
bezpodminec¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala diivody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zarucni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky objednatelem, musi byt objednateli
poskytnuta lhiita nejméné sedm kalendairnich dnti. Pozastavka bude v tomto ptipad€ uhrazena do 40 dnti
po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi kuhradé narokd objednatele vzniklych v disledku nepInéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.
Bude-li cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse bankovni
zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozumeéni banky o
Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zarué¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu nebylo
zpusobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaru¢ni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnt od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnii od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pted uplynutim sjednanych termint a bez Zadosti zhotovitele.
V ptipadé, Ze bude v ramci insolvencniho fizeni zjistén tpadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
Ze nevycerpana pozastavka (zaruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovand v predchozi vété
vznikne okamzikem vydani rozhodnuti o ipadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce,
zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipad¢€, Zze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.
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21. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisti, kterou se
provadéji neéktera ustanoveni zdkona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
neékteré vybrané tucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

22, Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury ptestava bézet plivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

23. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v tvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvetejnéné zpisobem
umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

24. Pro ptipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto prohlaseni:
Zhotovitel prohlasuje, ze neni nespolehlivym pladtcem DPH a v ptipad€, ze by se jim v prabéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivym platcem dan¢ dle § 106a zadkona o DPH, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za
zdanitelné plnéni Castku bez DPH a uhradu samotné DPH provést piimo na bankovni et mistné
ptislusného spravce dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

25. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

26. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhtté splatnosti, mize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného uroku z prodleni.

28. Pred zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedkt ptidélenych pro dany kalendatni rok.

29. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

30. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
pfidéleni financnich prostiedkii objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v predem urceném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dal§iho roku. V ptipadé neptidéleni financnich prostfedkii objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢l.V. Doba pInéni

a) Termin zahajeni realizace dila dle ¢l. I1., odst. 1 této smlouvy:

- Predani stavenisté se uskutecni do 3 mesicti od t¢innosti smlouvy. Termin predani stavenisté maze
byt uren pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzve, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zah4jit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnt od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedani stavenisté bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti staveni§té bez nalezité omluvy, bézi lhlta k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne uréeného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k pfevzeti staveniste;
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- Staveni$tém se rozumi misto realizace predmeétu dila

b) Termin provedeni dila, je casové obdobi od zahéjeni realizace dila do jeho piedani objednateli (déale
téz jako ,,Ihlita realizace®).
Smluvni strany se dohodly na 1hit€ realizace dila v nasledujicich terminech:

- etapa I — rekonstrukce Pavilonu B - do 103 kalendainich dnil od zahajeni realizace této Casti dila.

- etapa II — rekonstrukce Pavilonu C - do 103 kalendainich dnl od zahgjeni realizace této ¢asti dila.
Realizace etapy II — rekonstrukce Pavilonu C bude zahijena 8. kalenddfni den po dokonceni

etapy I a plném uvedeni Pavilonu B do provozu. O dokonceni ¢asti dila — etapy I bude vyhotoven
predavaci protokol.

c¢) Doba vyhrazena pro piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti dle odst. 2 tohoto ¢lanku zac¢ina bézet
nejpozdéji 8 kalendainich dni pted uplynutim terminu provedeni dila nebo jeho ¢asti (lhity realizace)
v souladu s harmonogramem dle ¢l. V. odst. 4, a to na zaklad¢ ukonceni realizace dila nebo jeho Casti
a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je soucasti lhiity
realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele provadét jakékoli
prace na piredmétu dila nebo jeho ¢asti. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni osoba
ve vécech smluvnich. V pripadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na predmétu dila
nebo jeho ¢asti v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bez souhlasu
objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy zjiStény pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni ptejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendafnich dnti pied uplynutim terminu provedeni dila nebo jeho Casti dle odst. 1 tohoto ¢lanku.
Piejimaci tizeni bude objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dnti od obdrZeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonceno nejpozdéji do 3 kalendarnich dnti ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkli mize dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pied uplynutim lhit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zmén¢ predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocCet dnil
vyplyvajicich z chronologickych zapist zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhiity vyhrazené na
predani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upravené¢ho
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pieruSeni praci a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokrac¢ovat v provadéni dila nebo jeho Casti pro vady
v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pied zahajenim
praci, anebo je nemohl zjistit v dostatecném Casovém predstihu pied jejich provadénim, piipadné
zhotovitel nebude schopen plynule pokra¢ovat v provadéni dila nebo jeho ¢asti z jinych duvodu lezicich
na strané objednatele, nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, ktera brani
realizaci praci, zapiSe tento pozadavek na pteruseni praci (provadeéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni
praci (provadéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem
do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnli od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za
to, Ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento poZzadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pferuSeni praci (provadéni dila) bude bran
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10.

11.
12.

zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pfi sestavovani
harmonogramu ptedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu nevhodnych klimatickych podminek
muze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku,
pokud tak neucini do 3 pracovnich dnll od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim
nesouhlasi.

V pfipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodd, v jejichz
disledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace dila
nebo jeho ¢asti, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a predani dila nebo jeho ¢asti, tj. nebude uzaviran
dodatek ke smlouvée. Zhotovitel je povinen piedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
aktualizovany harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve
stavebnim deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované
dny pteruseni nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou sougasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipad€ prodleni s provedenim
jednotlivych casti dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné upozornén
objednatelem na nedodrzeni ¢asového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel stanovi lhttu
k naprave az 7 kalendarnich dnd. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté 1hiit¢ ucinéna, pak je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u které doslo
k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim pfedmétné casti dila. Tato smluvni pokuta dle
piedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy mé¢la byt provedena ptislusna ¢ast dila dle
¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahijeni pocitani smluvni pokuty za prodleni
s provedenim a pfedanim pfislusné etapy dila dle odst. 15 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukoncen
vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila dle tohoto odstavce.

Pokud zhotovitel nezahdji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zahajenim realizace etapy II, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z celkové ceny za etapu Il bez DPH dle ¢l. I11. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo nebo jeho ¢ast jeho fadnym dokoncenim a piedanim
objednateli. O predani a prevzeti dila nebo jeho casti jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol,
v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo nebo jeho ¢ast pfijima nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych
divodd. Predavaci protokol bude vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan
povéfenym zaméstnancem odboru investi¢niho. Dilo nebo jeho ¢ast se ma za dokoncené, je-li zhotoveno
bez vad a nedod¢lkt.. Pro ucely prejimaciho fizeni je dilo nebo jeho ¢ast mozné prevzit i v pripade,
vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funk¢né nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin
a zpusob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze objednatel ma pravo dilo nebo jeho cast
vykazujici drobné vady ¢i nedod€lky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do doby jejich ipIného odstranéni.
Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve,
obecné zavaznym pravnim predpisim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k
provedeni dila nebo jeho casti, popt. pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo ur¢eno a zhotoveno.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo nebo jeho ¢ast v dobé predani a pievzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol o piedani a prevzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel
do formulare objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila (¢asti),

- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, v€etn€ Cisel a dat uzavieni jejich dodatka,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo nebo jeho ¢asti,

- soupis nakladi od zahajeni po piedani dila nebo jeho ¢asti,
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zahajeni a ukonceni realizace dila nebo jeho ¢asti,

seznam prevzaté dokumentace,
- nedodélky a vady nebrédnici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo nebo jeho ¢ast piejima, popt. Ze dilo nebo jeho ¢ast neptejima a z jakych
divodu,

- datum a misto sepséani protokolu,
- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.
Zarovei zhotovitel preda objednateli (v pfipad€ nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych orgénti
k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle technickych
norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v ptipadé, Ze se
vyzaduji.
Po piedani celého dila bude pfedan original stavebniho deniku, to neplati v ptipad€, ze bude zhotovitel
odstranovat vytknuté vady a nedod¢lky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipad€ pfedan az po
ukonceni vSech zapist do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zdznamti bude
zhotoviteli objednatelem vracen.

13. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

14. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle protokolu o
predani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze sjednané ceny za
ptislusnou etapu za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

15. V ptipad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim etapy I v terminu provedeni této ¢asti dila podle ¢l.
V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z Ceny za kazdy
1 zapocaty den prodleni. V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim etapy II v terminu provedeni
této Casti dila podle €l. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,3 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni. Tyto smluvni pokuty budou poéitany ode dne nasledujiciho
po dni, kdy mélo byt provedeno a pfedano dilo nebo jeho ¢ast dle asového harmonogramu.

¢l.VI. Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude dévat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni uprave, Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi piedpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupti tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodévek sjednanych v této smlouve je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. 'V ptipadé€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporucenymi

technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplisobem
pii kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

=
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7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné ptsobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkil a material na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€éasné¢ odborné provedeni vSech zkousSek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptislusSnymi kompetentnimi organy.

Cl.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii predani stavenisté pieda objednatel zhotoviteli prislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O pfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni§té vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zdkladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendafnich dnt.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle ptislusnych
predpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tietich osob, coz je
potvrzeno v piiloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha ¢. 2). V ptipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v ptiloze
¢. 2, pouze na zaklad¢€ ptedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je opravnén i v prubchu realizace pozadovat zmény materialu oproti plivodné navrzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu materialu
musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na tthradu veskerych zbyte¢né vynalozenych nakladt, pokud jiz
plivodni material zajistil.

9. Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kéaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajist'uje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptedpist, vCetn¢ prostorii zafizeni staveniSté, bezpecnost
silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Za poruseni ne¢které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V piipadé, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢€ nasledujicich dni, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnédsobek piedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pficemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstranovat
odpady a necCistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadti. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad a za kazdy
byt zapocaty den trvani zjisténé¢ho nedostatku. V piipade, ze bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty)
nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢ nasledujicich dnti, zvySuje se denni sankce za takovy
nedostatek vzdy na dvojnasobek piedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pfi¢emz maximalni vySe denni
sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a krddezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cen¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny ptedem k provéteni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila po predchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uctovana
smluvni pokuta ve vy$i 10% z Ceny, minimaln¢ v§ak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad. V ptipadé
nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasn¢é povinen na zdkladé zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem ozndmi spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném péasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve krome
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dot¢enych stavbou k jejich kontrole v
prabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukoncéenim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. VytyCeni stavenisté a veskerych siti zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabortiim komunikaci. V ptipadé, Ze tyto
budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zacastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximaln¢ vsak 10.000,- K¢&, za
kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude vypracovana dle ptilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pteda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pii predani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10 dnli od ptedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu predany piislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto predani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vSak 5.000,- K¢, za kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢isténim
staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii predani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V piipadé¢, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
mize objednatel vysi nahrady $kody zapodist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vetejného provozu.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke skodam. V opacném pripadé€ nese plnou odpoveédnost za zptisobené Skody a tyto skody uhradi.
Nejpozdeji do 7 kalendarnich dni od pfedani stavenist€¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s pipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, ze se
fadn¢ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.
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24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢L.VIIl. Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jSich predpist, s dirazem
na zapis evidence zaméstnancil, navozu materialti, pouziti strojii a technologickych postupt, ve znéni
pozd¢jsich predpisa.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

4. Denni zadznamy budou zapisovany do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést ptipominky vzdy do 3
pracovnich dnd; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhuty prokazatelné vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
piipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi vety predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zédznamiim do tii pracovnich dnti své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

9. V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

10. V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadn€ veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta
ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznamt na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptrevzeti stavenis$té az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych predpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zdznami kon¢i dnem piedani a pievzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadné dnem prevzeti
oprav vad a nedodg€lkd, jejichZ odstraiiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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Cl.IX. Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za tplnost, funkcénost a kvalitu dila, zejména za to, ze dilo je v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské republice v dobé
jeho realizace, a podminkami vyrobcti a dodavatelt materidlt.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a pievzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zarucni dob¢. Za vady, které se projevi po zaruc¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- stfe$ni krytiny a hydroizolace: 60 mésici

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 m¢sicu),

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a predmétd postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vSak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vS§ech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba u etapy I zac¢ina plynout ode dne fadného ptedani a prevzeti dokoncené Casti dila — etapy L.
Zarucni doba u etapy II zacina plynout ode dne fadného ptedani a prevzeti dokoncené Casti dila — etapy
II. Zaruka na ¢ast dila vSak neskon¢i diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
7e pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnil od doruceni ozndmeni o vadé, pisemné
oznamit, jakym zptisobem bude vada odstranéna. V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zptisobem feseni
reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde ani v tomto pifipad¢ ke shodé ve zplisobu
feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady takto vzniklé u¢tovat
zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V ptipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V ptipad€é, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V pfipade, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhite nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

® N
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Cl.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel predanou cast dila zacal
uzivat pfed predanim celého dokonceného dila, konci tato odpoveédnost dnem piedani této ¢asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektd. Zhotovitel
nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho casti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke spraveé a
ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni staveniste, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a dalsich
véci pottebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadl, zavazuje se nezpiisobovat tnik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potifebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki zhotovitele dle této smlouvy.

&

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné ¢islovany,
vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

4. Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni dobou, ktera
zacina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukoncit 1 pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  Jaroslav Bolcek — jednatel
realizacnich:  Jaroslav Bolcek — jednatel
smluvnich: Jaroslav Bolcek - jednatel
Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investiéniho

a po dobu jeho nepiitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd¢€leni pripravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci odd¢leni realizace

a povéfeni zaméstnanci odboru investi¢niho.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni ptipadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na ndhradu skody, kterd smluvni stran€ vznikla porusenim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokl vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve 1hut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji uhrad¢ druhé smluvni strané.

V ptipad€ zaniku zavazku ptred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemtiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strang.

Seznam poddodavatelil, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, miize zhotovitel provést pouze v piipad¢€, Ze novy
poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zmén¢ poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripad¢ zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazdé¢ jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnl ode dne zjisténi poruseni.
Odstoupeni je platné dnem dorucéeni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatell, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane neu¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladti nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zdvazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obéanského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obéanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za nédpadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.
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21. Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouvée.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvetejnénim celého textu této smlouvy, a to v€etné vsech ptipadnych
ptiloh a dodatkdl, v centralnim registru smluv, ztizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zdkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale verejn¢
pristupny a obsahuje idaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouve
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich ptedpisti a udéluji souhlas
k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

24.7Zhotovitel je povinen na zaddost objednatele dolozit soulad Cestného prohlaseni uc¢inéného v zaddvacim
fizeni se skutecnosti ve lhiit€¢ 5 dnti od doruceni zadosti. V pripade, Ze se Cestné prohlaseni zhotovitele,
ucinéné v ramcei zadavaciho fizeni, ukaze jako nepravdivé, neuplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
ucinit napravu ve lhaté 5 dnti od vyzvy objednatele k néprave. Nebude-li zhotovitel na Zadost reagovat
vibec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené lhiité ndpravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vys§i 2 % z Ceny. Lhuty dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odlvodnénych piipadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

25. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto:
Bc. Martin Bednar DusSan Bolcek
starosta obvodu (na zéklad¢ plné moci)

Dokument je opatien elektronickym podpisem
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