Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 

bankovní účet číslo: xxx

                                 xxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 150 35 221, DIČ: CZ150 35 221

se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 697 
zastoupen Jaroslavem Jerie, jednatelem

bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., č.ú. xxx

- dále jen zhotovitel - 

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.2.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce chodníků ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.3.2023.
B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- 
dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek) (v příloze č. 1 jako VCP 2 a MPR 2), nebo

- 
změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek) (v příloze č. 1 jako VCP 1 a MPR 1).

Dané změny jsou podrobně popsány v soupisech víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce:  
520 262,71 Kč bez DPH,

- méněpráce:  
-160 322,63 Kč bez DPH. 

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 359 940,08 Kč bez DPH.

S ohledem na to, že novela zákona o zadávání veřejných zakázek zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, klade nové požadavky na vztah zadavatele a dodavatele, dohodly se smluvní strany na doplnění článku XVI. Smlouvy o dílo o nová ustanovení, která zohledňují požadavky předmětné novely zákona o zadávání veřejných zakázek.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„2.2a. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)
stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1.
Cena díla byla stanovena jako součet tří dílčích cen příslušných částí díla:

4.1.1. cena 1. části díla:
5 884 916,89 Kč
4.1.2. cena 2. části díla:
2 242 627,56 Kč


4.1.3. cena 3. části díla:
1 229 093,60 Kč


Celková cena díla činí:
9 356 638,05 Kč
Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).


c)
v článku XVI. Smlouvy o dílo se na závěr doplňují nové body 16.10. a 16.11., které zní takto:

„16.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:

a) 
ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) 
právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16.10., nebo

c) 
fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.10.

16.11.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:

· nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 16.10. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;

· neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;

· v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.10. a v tomto bodě 16.11. bude objednatele neprodleně informovat.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupisy víceprací a méněprací.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26. 6. 2023.
Ve Svitavách dne 26.06.2023
Za objednatele:

Za zhotovitele:


………..………………………………
………………….…………………….


Mgr. Bc. David Šimek, MBA
Jaroslav Jerie, jednatel

starosta města Svitavy
AKVAMONT Svitavy s.r.o.
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