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Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
uzavřené dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
se sídlem: 	Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 37738
IČO: 	26095157
DIČ: 	CZ699005400
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích 
pod sp. zn. B 1464
jednající: 	     MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva 
     a Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členem představenstva

na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

FOMEI s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 275265 
se sídlem: 	U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8
IČO: 	46504869
DIČ: 	CZ46504869
jednající: 	Jaroslavem Faltusem, prokuristou
na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

Prodávající a Kupující dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek ke Kupní smlouvě ze dne 17. 1. 2023 (dále tak jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka 1 ks skiagrafického přístroje se stropním závěsem rentgenky a 1 ks skiagrafického přístroje se stropním závěsem rentgenky a třemi flat detektory (dále také jen jako „Zařízení“) blíže specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy.




I. Předmět dodatku
1. Kupující se v čl. 8. odst. 8.2. smlouvy zavázal provést technickou připravenost na umístění, montáž a instalaci Zařízení.
2. Z důvodu realizace nutných stavebních prací na straně Kupujícího zahrnujících Kupujícím nepředpokládanou úpravu pracoviště pro umístění skiagrafického přístroje se stropním závěsem rentgenky, tzn. z důvodu překážek na straně Kupujícího se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.
3. V důsledku uvedených okolností se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy upravující dobu plnění. Text ustanovení čl. 5. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, které zní: 
„5.1.	Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání „Předmětu smlouvy“, provést montáž a instalaci Zařízení v místě plnění v souladu s návodem pro dodávaný Předmět smlouvy, provést instruktáž/zaškolení obsluhy a uvést Zařízení do provozu, a to:
· vše nejpozději do dvaceti pěti (25) týdnů od nabytí účinnosti smlouvy u 1 ks skiagrafického přístroje se stropním závěsem rentgenky a třemi flat detektory,
· vše nejpozději do 25. 8. 2023 u 1 ks skiagrafického přístroje se stropním závěsem rentgenky.“

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 
3. Smluvní stranou povinnou zveřejnit dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, je Kupující.
4. Tento dodatek je vyhotoven v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami. 
	V Jindřichově Hradci 


KUPUJÍCÍ:

_________________________________
MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s



_________________________________
Ing. Alena Kudrlová, MBA 
člen představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s
	V Praze 


PRODÁVAJÍCÍ:

_________________________________
Jaroslav Faltus
prokurista
FOMEI s.r.o.
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